

	<b>ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	1 de 3

**ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 008 DE 2023.**

CONTRATO No.	008 DE 2023	15 - Marzo - 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
OBJETO:	"REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS CIENAGAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA - SANTANDER"	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CIMITARRA 2023.	
NIT:	901.693.784-7	
REPRESENTANTE LEGAL:	HOUSEMAN RENE JAIMES CARRERO	
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.740.455 de Bucaramanga	
VALOR INICIAL:	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 3.763.245.847,34).	
ANTICIPO (50%):	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.881.622.923,67).	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES.	
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL JB-23	
NIT:	901695368-5	
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO	
APOYO SUPERVISOR:	N/A	
MUNICIPIO:	CIMITARRA - SANTANDER.	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga los veintiocho (28) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2023), en las instalaciones de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** se reunieron, **HOUSEMAN RENE JAIMES CARRERO** como representante legal de la **UNION TEMPORAL CIMITARRA 2023** con NIT 901.693.784-7 en calidad de contratista, **JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO**, como representante legal de **UNIÓN TEMPORAL JB-23** con NIT 901695368-5, en calidad de interventor y la Ing. **Ing. KAREN SULEY DIAZ CARDENAS**, Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura de **FONCOLOMBIA**, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

**CONSIDERANDO**

**1. SOPORTE JURIDICO.**

Que el día veintitrés (23) del mes marzo del año 2023 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra N°008 de 2023.

Aseguradora: **COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A**

Fecha de aprobación: veintitrés (23) de marzo de 2023.

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
PÁGINA	2 de 3

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR DEL AMPARO
		DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)	
No. 96-44-101179777	Cumplimiento del contrato	15 - 03 - 2023	15 - 01 - 2024	\$ 376.324.584, <sup>70</sup>
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15 - 03 - 2023	15 - 11 - 2023	\$1.881.622.923, <sup>90</sup>
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15 - 03 - 2023	15 - 07 - 2026	\$ 188.162.292, <sup>35</sup>
	Calidad del servicio	15 - 03 - 2023	15 - 01 - 2024	\$376.324.584, <sup>73</sup>
No. 96-40-101063633	Predios, labores y operaciones	15 - 03 - 2023	15- 07 - 2023	\$464.000.000, <sup>00</sup>
	Daño emergente y lucro cesante	15 - 03 - 2023	15- 07 - 2023	\$464.000.000, <sup>00</sup>
	Perjuicios extrapatrimoniales	15 - 03 - 2023	15- 07 - 2023	\$464.000.000, <sup>00</sup>

**NOTA: Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.**

## 2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	23-00027	24 - 02 - 2023	R005 2.3.2.02.02.009.02	R005 APORTES GOBIERNO DEPARTAMENTAL	\$3.763.644.490, <sup>00</sup>
R.P.	23-00078	22 - 03 - 2023	R005 2.3.2.02.02.009.02	R005 APORTES GOBIERNO DEPARTAMENTAL	\$3.763.245.847, <sup>34</sup>

## 3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo cincuenta por ciento (50%)	\$ 1.881.622.923, <sup>67</sup>

## 4. MANEJO DE RECURSOS

Según la **CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO, PARAGRAFO 2. ANTICIPO – DESEMBOLSO EL FONDO MIXTO**, entregará como anticipo el cincuenta (50%) del valor del contrato. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega del anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberá realizarse a la cuenta del patrimonio autónomo. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al FONDO MIXTO.

	<b>ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	3 de 3

CUENTA – FIDUCIA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	No. 663-81835-9	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A

**5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:**

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

**6. CANCELACION DE LA CUENTA:**

Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta de fiducia y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la cuenta dispuesta por el FONDO MIXTO. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón [planeacion@foncolombia.com](mailto:planeacion@foncolombia.com)


- a. Fecha de consignación
- b. Valor de los rendimientos
- c. NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas

**ACUERDAN:**


1. Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:

  
**UNION TEMPORAL CIMITARRA 2023**  
 Representante Legal  
**HOUSEMAN RENÉ JAIMES CARRERO**  
 Contratista de Obra

  
**UNIÓN TEMPORAL JB-2023**  
 Representante Legal  
**JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO**  
 Contratista de Interventoría

  
**YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA**  
 Profesional de apoyo  
**FONCOLOMBIA**  
 Contratante

  
**KAREN SULEY DIAZ CÁRDENAS**  
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**  
 Contratante

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, CONTRATO DE OBRA									
CONTRATO DE OBRA No. 008 DEL 2023									
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIMITARRA 2023									
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL JB-23									
OBJETO: REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS CIENAGAS DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA -SANTANDER									
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNIT	VR PARCIAL	%	TIEMPO INVERSION DEL ANTICIPO		
							MES 1	MES 2	
1	INSUMOS				\$ 160.000.000,00	8,50%			
	Alevinos de Bocachico "Prochilodus Magdalenae".	UND	1.000.000,00	\$ 160,00	\$ 160.000.000,00			\$ 160.000.000,00	
2	MANO DE OBRA	GL	1,00	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00	37,20%		\$ 350.000.000,00	
3	ALQUILER DE EQUIPOS	GL	1,00	\$ 999.617.923,67	\$ 999.617.923,67	53,13%		\$ 999.617.923,67	
4	TRANSPORTE DE EQUIPO	GL	1,00	\$ 22.005.000,00	\$ 22.005.000,00	1,17%		\$ 22.005.000,00	
<b>TOTAL DEL ANTICIPO</b>					<b>\$ 1.881.622.923,67</b>	<b>100,00%</b>		<b>\$ 1.531.622.923,67</b>	<b>\$ 350.000.000,00</b>

1. El anticipo debe utilizarse exclusivamente para la inversión de los elementos, insumos básicos y costos de personal, para la ejecución de ítems que representen el mayor porcentaje del valor.

2. Los % se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista

UNION TEMPORAL CIMITARRA 2023  
 R/L: HOUSEMAN RENE JAIMES CARRERO  
 CONTRATISTA DE OBRA

UNION TEMPORAL JB-23  
 R/L: JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO  
 INTERVENTOR

VoBo. KAREN SULEY DIAZ CARDENAS  
 JEFE DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
 FONCOLOMBIA