

	<b>ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	1 de 3

**ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. 004 DE 2024.**

<b>CONTRATO No.</b>	OBRA - 004 DE 2024.
<b>OBJETO:</b>	"MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE CHIPATA, SANTANDER"
<b>VALOR</b>	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$319.155.632,00)
<b>ANTICIPO (50%):</b>	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$ 159.577.816,00)
<b>PLAZO:</b>	UN (01) MES
<b>CONTRATISTA:</b>	CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS-CORPOINSA. No. 804013011-4 R/L LUZ MIREYA AGON PEREZ
<b>INTERVENTOR DEL CONTRATO:</b>	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS – C&S NIT 900083918-6 R/I OSCAR ROMARIO DIAZ MONSALVE Cedula No. 1.101.075.909 de Villanueva Contrato de Interventoría No. 018 del 2024.
<b>APOYO SUPERVISOR:</b>	N/A
<b>MUNICIPIO:</b>	CHIPATA SANTANDER
<b>OFICINA GESTORA:</b>	OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga a los nueve (09) días del mes de febrero del dos mil veinticuatro (2024), en las instalaciones de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** se reunieron, **LUZ MIREYA AGON PEREZ** como representante legal de la **CORPORACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS-CORPOINSA** con NIT **804013011-4** en calidad de contratista, **OSCAR ROMARIO DIAZ MONSALVE** como representante legal de **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS – C&S** con NIT **900083918-6**, en calidad de Interventor y la Ing. **KAREN SULEY DIAZ CARDENAS**, como Jefe de Oficina de Planeación e Infraestructura de **FONCOLOMBIA** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

**CONSIDERANDO**

**1. SOPORTE JURIDICO.**

Que el día quince (15) del mes enero del año 2024 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra No. 004 de 2024.

Aseguradora: : **COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**



	<b>ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	2 de 3

Fecha de aprobación: QUINCE (15) del mes ENERO del año 2024.

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR DEL AMPARO
		DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)	
96-44-101187761	Correcta inversión del anticipo	05 - 01 - 2024	05 - 06 - 2024	\$ 159.577.816,00
	Cumplimiento	05 - 01 - 2024	05 - 08 - 2024	\$ 31.915.563,00
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	05 - 01 - 2024	05 - 02 - 2027	\$ 15.957.781,00
	Estabilidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS*		\$ 31.915.563,00
	Calidad y correcto cumplimiento de los bienes	SI AMPARA 0 AÑOS, 5 MESES Y 30 DIAS*		\$ 31.915.563,00
96-40-101066134	Responsabilidad civil extracontractual	05 - 01 - 2024	05 - 02 - 2024	\$ 260.000.000,00

**NOTA:** Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.

## 2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	13523	20 - 11 - 2023	00IL-2402-0600-2023-68179-0018	Nación.	\$ 341.511.874,00
C.D.P.	23R00205	20 - 11 - 2023	2.3.2.02.02.005.004.03	Sistema General de Regalías	\$ 319.155.632,00
R.P.	1024	01 - 02 - 2024	00IL-2402-0600-2023-68179-0018	Nación.	\$ 319.155.632,00
R.P.	24R00013	02 - 02 - 2024	2.3.2.02.02.005.004.03	Sistema General de Regalías	\$ 319.155.632,00

## 3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo cincuenta por ciento (50%)	159.577.816,00

## 4. MANEJO DE RECURSOS

Según la **CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO, PARAGRAFO 1. ANTICIPO – DESEMBOLSO** del contrato de obra No. 004 de 2023, el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

CUENTA – FIDUCIA	NUMERO DE CUENTA	BANCO



	<b>ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO</b>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	3 de 3

CUENTA AHORROS	796-000074-88	BANCOLOMBIA S.A.
----------------	---------------	------------------

**5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:**

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

**6. CANCELACION DE LA CUENTA:**

Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón [rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co](mailto:rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co):

- a. Fecha de consignación
- b. Valor de los rendimientos
- c. NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas


**ACUERDAN:**

- 1. Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:

  
**CORPORACION INTEGRAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS CORPOINSA.**  
 Contratista de Obra  
**LUZ MIREYA AGON PEREZ**  
 Representante Legal

  
**CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS – C&S.**  
 Contratista de Interventoría  
**OSCAR ROMARIO DIAZ MONSALVE**  
 Representante Legal

  
**CARLOS ANDRÉS PICÓN JAIMES**  
 Profesional de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**  
 Contratante

  
**KAREN SULEY DIAZ CARDENAS**  
 Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**  
 Contratante

X