

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2024688720017	
<b>CONTRATO No.</b>	126 DE 2024	OBR – SCC – 052 – 2024
<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	06-SEPTIEMBRE-2024	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA	
<b>OBJETO:</b>	“REFORESTACIÓN Y CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS DE LA ZONA DE RESERVORIO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER”	
<b>VALOR INICIAL:</b>	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$251.488.879,97)	
<b>VALOR ANTICIPO (50%)</b>	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$) 125.744.439, <sup>99</sup> )	
<b>PLAZO:</b>	TRES (03) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	TORRES INVERSIONES D.T.C. LTDA	
<b>NIT/CC.:</b>	900267315-6	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO FERNANDO TORRES CASTELLANOS	
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.098.646.417 de Bucaramanga	
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>CDP N°:</b>	6024	
<b>RP N°:</b>	13424	
<b>INTERVENTORIA</b>		
<b>CONTRATO N°:</b>	127 DE 2024	INT – SMC – 051 – 2024
<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	16-SEPTIEMBRE-2024	
<b>INTERVENTOR:</b>	KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	
<b>NIT/CC.:</b>	901780821-4	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	OMAIRA FLOREZ DIAZ	
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.101.757.854 de Vélez	
<b>MUNICIPIO:</b>	VILLANUEVA, SANTANDER	
<b>OFICINA GESTORA:</b>	OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los 18 días del mes de septiembre del año 2024, en las instalaciones del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** se reunieron, **MARCELA BARBOSA PEREZ**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** de **FONCOLOMBIA**, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como **JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA (E)**, **YORGUIN FERNEY QUINTERO URIBE**, en calidad de **SUPERVISOR DE FONCOLOMBIA**, **OMAIRA FLOREZ DIAZ**, representante legal de **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.**, en calidad de interventor del contrato y **DIEGO FERNANDO TORRES CASTELLANOS**, representante legal de **TORRES INVERSIONES D.T.C. LTDA** en

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 1 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

calidad de contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

**CONSIDERANDO**

**1. SOPORTE JURIDICO.**

Que el día 12 del mes septiembre del año 2024 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra N°126 de 2024

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Fecha de expedición: 10 de septiembre de 2024

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR DEL AMPARO
		DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)	
B-100051980	Correcta inversión del anticipo	06 - 09 - 2024	06 - 04 - 2025	\$125.744.439,99
	Cumplimiento	06 - 09 - 2024	06 - 06 - 2025	\$25.148.888,00
	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	06 - 09 - 2024	06 - 12 - 2027	\$12.574.444,00
	Calidad y correcto cumplimiento de los bienes	06 - 09 - 2024	06 - 06 - 2025	\$25.148.888,00
B-100014015	Responsabilidad civil extracontractual	06 - 09 - 2024	06 - 12 - 2025	\$260.000.000,00

NOTA: Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.

**2. SOPORTES FINANCIEROS**

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	6024	28 - 08 - 2024	00IA-3202-0900-2024-68872-0017	Nación.	\$270.047.699,25
C.D.P.	24R00068	15 - 08 - 2024	2.3.2.02.02.009.004.09	Sistema General de Regalías	\$251.488.879,97
R.P.	13424	17 - 09 - 2024	00IA-3202-0900-2024-68872-0017	Nación.	\$251.488.879,97
R.P.	24R00136	17 - 09 - 2024	2.3.2.02.02.009.004.09	Sistema General de Regalías	\$251.488.879,97

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 2 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

### 3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo cincuenta por ciento (50%)	\$ 125.744.439, <sup>99</sup>

### 4. MANEJO DE RECURSOS

Según la cláusula 4 Parágrafo 2 del Contrato de Obra N°126 de 2024, el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

CUENTA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
AHORROS	500-805177086	BANCO POPULAR

### 5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

### 6. CANCELACION DE LA CUENTA:

Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón [rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co](mailto:rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co):

- Fecha de consignación
- Valor de los rendimientos
- NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas.

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 3 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC


ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:


  
DIEGO FERNANDO TORRES  
CASTELLANOS  
Representante Legal  
TORRES INVERSIONES D.T.C. LTDA  
Contratista de Obra

  
OMAIRA FLOREZ DIAZ  
Representante Legal  
KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.  
Contratista de Interventoría

  
YORGUIN FERNEY QUINTERO URIBE  
SUPERVISOR  
FONCOLOMBIA

  
SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura (E)  
FONCOLOMBIA

  
MARCELA BARBOSA PEREZ  
Director Ejecutivo  
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. YORGUIN FERNEY QUINTERO URIBE  
Supervisor FONCOLOMBIA 

Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ   
Profesional de la Oficina Juridica FONCOLOMBIA  
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 4 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC