

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA</b>		CÓDIGO	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
			PÁGINA	1 de 3

<b>CONTRATO N°:</b>	059 DE	OBR-SCC-019-	19- MARZO-2024
	2024	2024	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA		
<b>OBJETO:</b>	"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTADER"		
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN BOLIVAR 2024		
<b>NIT/ C.C:</b>	901.812.492-3		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	NATHALIE LISETH VAN DEN HOVE MALDONADO		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.099.874.853 de Betulia		
<b>VALOR INICIAL:</b>	TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$361.408.125,00)		
<b>ANTICIPO (50%):</b>	CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$180.704.062,50)		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	DOS (02) MESES		
<b>PLAZO ADICIONAL N°1:</b>	N/A		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	26 – ABRIL – 2024		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	25–JUNIO–2024		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD</b>	N/A		
<b>INTERVENTORIA</b>			
<b>CONTRATO N°:</b>	066 DEL 2024		
<b>INTERVENTOR:</b>	KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S		
<b>NIT:</b>	901780821-4		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	OMAIRA FLOREZ DIAZ		
<b>CÉDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.101.757.854 de Vélez- Santander		
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	25–JUNIO–2024		
<b>DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DE PAGO</b>
<b>ANTICIPO:</b>	26 – ABRIL – 2024	50%	\$180.704.062, <sup>50</sup>
<b>PARCIAL 1:</b>	27 – MAYO - 2024	24,45%	\$88.353.281, <sup>50</sup>
<b>PAGO TOTAL</b>		<b>74,45%</b>	<b>\$269.057.344,<sup>00</sup></b>
<b>MUNICIPIO:</b>	BOLÍVAR, SANTANDER		

A los veinticinco (25) días del mes de JUNIO del año 2024, los suscritos **NATHALIE LISETH VAN DEN HOVE MALDONADO**, identificado con cedula de ciudadanía 1.099.874.853 de Betulia, representante legal de **UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN BOLIVAR 2024**, con NIT 901.812.492-3, como Contratista de Obra, el Ing. **YORGUIN FERNEY QUINTERO URIBE** como apoyo a la supervisión y la Ing. **YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA**

jefe de la Oficina de planeación e infraestructura de FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL del Contrato de obra N°059 de 2024.

### **CONSIDERANDO.**

1. Que el día 19 de MARZO del año 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° 059 de 2024 con el contratista **UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN BOLIVAR 2024**, cuyo objeto es "*IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER*".
2. Que, el día el día 26 de ABRIL del año 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N°059 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por ejecutar por parte de **UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN BOLIVAR 2024** (Contratista de obra), que impiden la liquidación total a satisfacción por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, las cuales se describen a continuación:
  - ✓ Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
  - ✓ Acreditar la paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la obra.
  - ✓ Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los tramos a intervenir
  - ✓ Certificación de paz y salvo del FIC - SENA
  - ✓ Presentar el informe final el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido. Con ello los respectivos anexos, acreditación de paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador, registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega del contrato de obra.
4. Que no obstante lo anterior, **UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN BOLIVAR 2024** (Contratista de obra), se compromete a entregar los pendientes ya mencionados para continuar con el recibo final y liquidación del Contrato de Obra N° 059 DE 2024.

### **ACUERDAN**

**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de obra N° 059 DE 2024 que tiene por objeto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER".

**SEGUNDO:** Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los trámites de Recibo Final y la Liquidación del contrato de obra N° 059 DE 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por quienes intervinieron en ella, a los veinticinco (25) días del mes de JUNIO del año 2024.

*NATHALIE VAN DEN HOVE M*  
**NATHALIE LISETH VAN DEN HOVE  
MALDONADO**  
Representante Legal  
**UNIÓN TEMPORAL REFORESTACIÓN  
BOLÍVAR 2024**  
Contratista de Obra

*OMAIRA FLOREZ D*  
**OMAIRA FLOREZ DIAZ**  
Representante Legal  
**KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S**  
Contratista de Interventoría

*Yorguín Quintero Uribe*  
**YORGUIN QUINTERO QUIROGA**  
Profesional de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**  
Contratante

*Yody Andrea Santamaria Quiroga*  
**YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA**  
Jefe de la Oficina de Planeación e  
Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**  
Contratante