

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2023687700022		
<b>CONTRATO No.:</b>	056 DE 2024	14-MARZO-2024	INT-SMC-022-2024
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA.		
<b>OBJETO:</b>	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".		
<b>CONTRATISTA:</b>	ADP INGENIEROS S.A.S		
<b>NIT:</b>	900.934.722-2		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.098.703.510 DE BUCARAMANGA		
<b>VALOR INICIAL:</b>	OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$82.246.850,00)		
<b>ANTICIPO (%ANTICIPO):</b>	NO APLICA (N/A)		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	07 – MAYO – 2024		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	824		
<b>RP N°:</b>	7224		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSION N°1:</b>	16-SEP-2024	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	
<b>AMP. N°1 SUSPENSION N°1:</b>	31-OCT-2024	QUINCE (15) DIAS	
<b>SUSPENSION N°2:</b>	23-DIC-2024	VEINTITRÉS (23) DIAS	
<b>REINICIO N°1:</b>	15 – NOV – 2024		
<b>REINICIO N°2:</b>	15- ENE -2025		
<b>MODIFICACION N°01:</b>	08 - JUL-2024		
<b>ADICIONAL N°01:</b>	28 - NOV-2024	<b>TIEMPO</b> 01 (UN MES)	<b>VALOR</b> \$16,449,370.00
<b>VALOR CON ADICIONALES:</b>	NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$98.696.220,00)		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	SEIS (06) MESES		
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACION:</b>	06-OCT-2024	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>	27-ENE-2025
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
ANTICIPO:	N/A	N/A	N/A
<b>PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
PARCIAL N°1:	09-SEPTIEMBRE-2024	62.65%	\$51.527.651,53
<b>SUPERVISOR:</b>	JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA		
<b>MUNICIPIO:</b>	SUAITA, SANTANDER		
<b>OFICINA GESTORA:</b>	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

A los 23 días del mes de **DICIEMBRE** del año 2024, los suscritos, **ADP INGENIEROS S.A.S**, con NIT 900.934.722-2, representado(a) legalmente por **DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ**, como Contratista de Interventoría, **JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA** como SUPERVISOR y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR**

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

**EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°02 dentro del Contrato de Interventoría N°056 de 2024.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 14 de marzo de 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°056 de 2024 con la firma ADP INGENIEROS S.A.S cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"***.
2. Que, el día 07 de mayo de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°056 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 16 de SEPTIEMBRE de 2024, se suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN N°01 del contrato de interventoría N°056 de 2024, por las razones expuestas en dicho documento.
4. Que el día 31 de OCTUBRE de 2024, se suscribió ACTA DE AMPLIACIÓN N°01 DE LA SUSPENSIÓN N°01 del contrato de interventoría N°056 de 2024, por las razones expuestas en dicho documento.
5. Que el día 23 de DICIEMBRE de 2024, se suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN N°02 del contrato de interventoría N°056 de 2024, por las razones expuestas en dicho documento.
6. Que **DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ**, representante legal de la empresa **ADP INGENIEROS S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

**SEGUNDO:** Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N° 056 del 2024 cuyo objeto ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"*** a partir del **QUINCE (15) de ENERO de 2025.**


**TERCERO:** La firma **ADP INGENIEROS S.A.S** Contratista de Interventoría se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SURAMERICANA**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°**3880853-1** con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°056 de 2024 por quienes intervinieron en ella, a los Quince (15) de ENERO de 2025.


Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC



**DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ**  
Representante Legal  
**ADP INGENIEROS SAS**  
Contratista de Interventoría



**JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA**  
Supervisor  
**FONCOLOMBIA**



**MICHALER FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**



**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

*Proyectó: Ing. JHONATAN F. RIVERA N.*  
*Apoyo a la supervisión FONCOLOMBIA*  
*Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ*  
*Profesional de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA*  
*Aspectos Jurídicos*

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC