

CODIGO BPIN N°:	2023131600166		
CONTRATO N°:	001 DE 2025	21- 01- 2025	SUM-SCC-003-2024
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO.		
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO"		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL SUMINISTROS CANTAGALLO 2025		
NIT:	901906726-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	FARIS GONZALO CORONA BUENO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	88.249.426 DE CUCUTA		
VALOR INICIAL:	MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (\$1.689.409.233,03)		
ANTICIPO (%):	CINCUENTA POR CIENTO (50%) // OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$844.704.616,51)		
PLAZO INICIAL:	Dos (02) MESES		
FECHA DE INICIO:	12 - 02 - 2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	14725		
RP N°:	16225		
SUPERVISORA			
CONTRATO N°:	024 DE 2025	12 -02-2025	024-2025
SUPERVISORA	EDITH DAYANA MARIN RUIZ		
NIT:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1095831701		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°1	31 - 03 - 2025	UN (01) MES	
AMP. N°1 SUSPENSION N°1:	29 - 04 - 2025	UN (01) MES	
REINICIO N°X:	N/A		
MODIFICACION N°X:	N/A		
ADICIONAL N°X:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	11 - 04 - 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	31-05- 2025

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	13 - 02 - 2025	50%	\$844.704.616.51
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°X:	N/A	N/A	N/A
% DE AVANCE FISICO:	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO RECOMPILANDO DE LOS INFORMES MENSUALES CON FECHA DE CORTE COMPONENTE 1 (49.66%) - COMPONENTE 2 (74.14%) /31- 03 -2025		
MUNICIPIO:	CANTAGALLO, BOLIVAR		

A los veinte (20) días del mes de mayo de 2025, los suscritos, **UNION TEMPORAL SUMINISTROS CANTAGALLO 2025**, con NIT 901.906.726-6 representada legalmente por **FARIS GONZALO CORONA BUENO**, como Contratista de SUMINISTRO, **EDITH DAYANA MARIN RUIZ** como SUPERVISORA, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA y **MICHAEL F. MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°1 dentro del Contrato de SUMINISTRO N°001 de 2025

CONSIDERANDO

1. Que el día 21 de enero de 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de SUMINISTRO N°001 de 2025, con la firma **UNION TEMPORAL SUMINISTROS CANTAGALLO 2025**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO"**
2. Que, el día 12 de febrero de 2025, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de SUMINISTRO N°001 de 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día 31 de marzo de 2025, se suscribió **ACTA DE SUSPENSIÓN N°1** del Contrato de SUMINISTRO N°001 de 2025, por las razones expuestas en dicho documento, con efectos a partir del 01 de abril de 2025 por un periodo de un mes, es decir, hasta el 30 de abril de 2025.
4. Que, el pasado 30 de abril de 2025 mediante acta de ampliación a la suspensión, se prolongó el tiempo de suspensión del contrato de la referencia hasta el 20 de mayo de 2025 o hasta superar las condiciones que dieron origen a la suspensión de la ejecución contractual, siendo necesario suscribir Acta de Reinicio para dejar constancia de la reanudación de la ejecución del presente contrato.

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

5. Que, la UNION TEMPORAL SUMINISTROS CANTAGALLO 2025 mediante comunicación enviada el 16 de mayo de 2025 informó que las condiciones que dieron origen a la suspensión del contrato N°001 de 2025 ya fueron superadas, y solicitó suscribir acta de reinicio para continuar con la ejecución del contrato antes referenciado.

En virtud de lo anterior, las partes aquí reunidas:

ACUERDAN:


PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de SUMINISTRO N°001 de 2025, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO"**, a partir del **21 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025**.


TERCERO: La firma UNION TEMPORAL SUMINISTROS CANTAGALLO 2025, Contratista de SUMINISTRO debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros Aseguradora Solidaria de Colombia la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°460-47-994000082743, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de SUMINISTRO se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°1 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°001 de 2025 por quienes intervinieron en ella, a los A los veinte (20) días del mes de mayo de 2025


FARIS GONZALO CORONA BUENO
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL SUMINISTROS
 CANTAGALLO 2025
 Contratista de SUMINISTRO


EDITH DAYANA MARIN RUIZ
 SUPERVISORA
 FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Jefe de la Oficina de Planeación E
 Infraestructura
 FONCOLOMBIA


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
 Director Ejecutivo
 FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. Andrés Felipe Lemus Bermudez – Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA
 Revisó: Abg. JULIÁN ANDRÉS ROLÓN DÍAZ – Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

