

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2024182050039		
<b>CONTRATO No.:</b>	138 DE 2024	138 DE 2024	138 DE 2024
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA.		
<b>OBJETO:</b>	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION VIAS CASCO URBANO MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"		
<b>CONTRATISTA:</b>	GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC S.A.S		
<b>NIT:</b>	901.159.168-8		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JORGE ANDRES ROLONG ORTIZ		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.117.786.287 DE ALBANIA		
<b>VALOR INICIAL:</b>	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$137.080.146,00)		
<b>ANTICIPO:</b>	N.A		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	SEIS (06) MESES		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	6624		
<b>RP N°:</b>	12825		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSION N°1:</b>	28 – 02 - 2025	QUINCE (15) DIAS	
<b>AMP. N°X SUSPENSION N°X:</b>	N.A.	N.A.	
<b>REINICIO N°1:</b>	14 – 03 - 2025		
<b>SUSPENSION N°2:</b>	01 – 04 - 2025	TREINTA (30) DIAS	
<b>AMP. N°X SUSPENSION N°X:</b>	N.A.	N.A.	
<b>REINICIO N°2:</b>	EN TRAMITE		
<b>MODIFICACION N°X:</b>	N.A.		
<b>ADICIONAL N°X:</b>	N.A.	<b>TIEMPO</b> N.A.	<b>VALOR</b> N.A
<b>VALOR CON ADICIONALES:</b>	N.A.		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	N.A.		
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACION:</b>	26 – 05 – 2025	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>	EN TRAMITE
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
<b>ANTICIPO:</b>	N.A.	N.A.	N.A.
<b>PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
<b>PARCIAL N°X:</b>	N.A.	N.A.	N.A.
<b>SUPERVISOR:</b>	KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO		
<b>MUNICIPIO:</b>	CURRILLO - CAQUETA		
<b>OFICINA GESTORA:</b>	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

A los 30 días del mes de Abril del año 2025, los suscritos, **GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC S.A.S**, con NIT 901.159.168-8, representado(a) legalmente por **JORGE ANDRES ROLONG ORTIZ**, como Contratista de Interventoría, **KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO** como SUPERVISOR, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°2 dentro del Contrato de Interventoría N°138 de 2024.

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

CONSIDERANDO

1. Que el día 18 de Noviembre de 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N° 138 de 2024, con la firma GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC S.A.S cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION VIAS CASCO URBANO MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**.
2. Que, el día 27 de Noviembre de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N° 138 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 27 de Febrero de 2025, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.1 del Contrato de Interventoría N°138 de 2024, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días 27 y 28 de Febrero de 2025.
4. Que el día 14 de marzo de 2025, se suscribió el ACTA DE REINICIO No. 2 del Contrato de Interventoría N°138 de 2024, cuyo objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION VIAS CASCO URBANO MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**.
5. Que el día 01 de Abril de 2025, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No. 2 del Contrato de Interventoría N°138 de 2024, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días 30 y 31 de Marzo de 2025.
6. Que **GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC S.A.S**, representante legal de la empresa **JORGE ANDRES ROLONG ORTIZ** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

**PRIMERO:** Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

**SEGUNDO:** Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N°138 de 2024, cuyo objeto **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION VIAS CASCO URBANO MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**, a partir del 01 de Mayo de 2025.


**TERCERO:** La firma **GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC S.A.S** Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **PROFIANZA S.A.S**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°1365, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°138 de 2025 por quienes intervinieron en ella, el 30 de abril de 2025.

  
**JORGE ANDRES ROLONG ORTIZ**  
Representante Legal  
**GRUPO EMPRESARIAL LISBOA ZOMAC  
S.A.S**  
Contratista de Interventoría

  
**KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO**  
SUPERVISOR  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
**PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. KEVIN RODRIGUEZ – Supervisor FONCOLOMBIA   
Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ   
Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA   
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC