

CODIGO BPIN N°:	2024541720005		
CONTRATO N°:	155 DE 2024.	24 – DIC – 2024	OBR-SCC-065-2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	“MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL REGIONAL MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE CARRERAS 0 Y 1 Y LA INTERSECCION DE LAS CALLES 7 NORTE Y 8 NORTE CON LA CARRERA 1 EN EL BARRIO 4 DE JULIO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA COLORADA Y LA VEREDA LOBATICA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER”.		
CONTRATISTA:	MONTEZA GM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.		
NIT:	901501629-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	GERARDO ANDRES MONTALVO MESA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.278.287 de Cúcuta		
VALOR INICIAL:	MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.046.722.974,00)		
ANTICIPO (50%):	QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 523.361.487,00)		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	24 – DIC – 2024		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	7424 7524 7624		
RP N°:	14025 13925 13825		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	159 DE 2024	24 – DIC – 2024	INT-SMC-061-2024
INTERVENTOR:	HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.		
NIT:	901.605.256-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.090.372.945 de Cúcuta		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°:1	14 – MAYO - 2025	DOS (02) MESES	
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

REINICIO N°X:	N/A		
ADICIONAL N°X:	N/A	TIEMPO	VALOR
MODIFICACION N°1:	25 – ABRIL – 2025	N/A	N/A
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	23 – MAY - 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	23 – JUL - 2025
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	24 – DIC – 2024	50%	\$523.361.487,00
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°1	11 – FEB – 2025	25.09%	\$262.622.794.00
PARCIAL N°2	06 – MAR – 2025	24.57%	\$257.179.834.00
PARCIAL N°3	28 – MAR – 2025	16.81%	\$175.954.132.00
PARCIAL N°4	12 – MAY – 2025	5.08%	\$53.173.527.00
% DE AVANCE FISICO:	71,55 % A 23 – ABR – 2025		
MUNICIPIO:	CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER		

A los 14 días del mes de JULIO del año 2025, los suscritos **MONTEZA GM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.**, con NIT/C.C 901501629-0, representado(a) legalmente por **GERARDO ANDRES MONTALVO MESA**, como Contratista de Obra, **HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.**, con NIT/C.C 901.605.256-4, representado(a) legalmente por **ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA**, como Contratista de Interventoría, **KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO** como SUPERVISOR DE APOYO y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N° 1 dentro del Contrato de Obra N°155 DE 2024

CONSIDERANDO

1. Que el día 23 de DICIEMBRE de 2024, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°155 DE 2024, con la firma MONTEZA GM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S. cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL REGIONAL MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE CARRERA 0 Y 1 Y LA INTERSECCION DE LAS CALLES 7 NORTE Y 8 NORTE**

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

CON LA CARRERA 1 EN EL BARRIO 4 DE JULIO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA COLORADA Y LA VEREDA LOBATICA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER.”.

2. Que, el día 24 de DICIEMBRE de 2024, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°155 DE 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día 14 de MAYO de 2025, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No. 01 del Contrato de Obra N°155 DE 2024, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días 09 de mayo de 2025, y 12 de mayo de 2025.
4. Que **ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA** representante legal de la empresa **HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

A C U E R D A N

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Obra N° 155 de 2024, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL REGIONAL MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 15 NORTE ENTRE CARRERA 0 Y 1 Y LA INTERSECCION DE LAS CALLES 7 NORTE Y 8 NORTE CON LA CARRERA 1 EN EL BARRIO 4 DE JULIO Y CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA COLORADA Y LA VEREDA LOBATICA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER.”**, a partir del 14 de Julio de 2025.

TERCERO: La firma **MONTEZA GM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.** Contratista de Obra debe notificar, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros (**SEGUROS DEL ESTADO S.A**), la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **49-44-101035178**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° **49-40-101011248**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-009
		Versión: 0.2
		Página 4 de 4

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N° 1 del CONTRATO DE OBRA N° 155 DE 2024 por quienes intervinieron en ella, a los 14 días del mes de Julio de 2025.


GERARDO ANDRES MONTALVO MESA
 Representante Legal
MONTEZA GM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
 Contratista de Obra


ANGELICA MARIA PATINO ECHAVARRIA
 Representante Legal
HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S
 Contratista de Interventoría


KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO
 SUPERVISOR DE APOYO
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Supervisora y jefe de la Oficina de Planeación E
 Infraestructura
FONCOLOMBIA


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
 Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO** Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA
 Revisó: Abg. **JULIÁN ANDRÉS ROLÓN DÍAZ** – Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 4 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA