

CODIGO BPIN N°:	2024682500010		
CONTRATO N°:	010 DE 2025	04-FEB-2025	INT-SMC-002-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, SANTANDER"		
CONTRATISTA:	LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA		
NIT/ C.C:	37.748.084 DE BUCARAMANGA		
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	37.748.084 DE BUCARAMANGA		
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$59.677.161,25)		
ANTICIPO (XX%):	N/A		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	10 – FEB – 2025		
FECHA DE TERMINACION:	9 – JUL–2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	16325		
RP N°:	15925		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSIÓN N°01	01 – ABR – 2025		
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A		
REINICIO N°01	30 – MAY- 2025		
VALOR FINAL:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$59.677.161,25)		
PLAZO CON ADICIONALES:	CINCO (05) MESES		
MAYORES Y MENORES	N/A		
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DE PAGO
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PARCIAL No.1	N/A	N/A	N/A
PAGO TOTAL		N/A	N/A
N° DE PAGOS REALIZADOS:	CERO (0)		
% DE AVANCE FISICO:	100 %		
MUNICIPIO:	EL PEÑÓN, SANTANDER		

	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código: F-GI-023
		Versión: 0.3
		Página 2 de 4

A los **09** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2025**, los suscritos **LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA**, con cedula de ciudadanía **37.748.084 DE BUCARAMANGA**, como Contratista de Interventoría, **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA**, Supervisor de Apoyo y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO del Contrato de Interventoría N°**010** de **2025**.

C O N S I D E R A N D O.

1. Que el día **04** de **FEBRERO** del **2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°**010** de **2025** con el contratista **LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA**, cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, SANTANDER**".
2. Que, el día **10** de **FEBRERO** del **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de interventoría N°**010** de **2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día **01** de **ABRIL** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE SUSPENSION N°**01** del Contrato de Interventoría N°**010** de **2025**.
4. Que, el día **30** de **MAYO** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE REINICIO N°**01** del Contrato de Interventoría N°**010** de **2025**.
5. Teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes por ejecutar por parte de **LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA**, Contratista de Interventoría, que impiden el recibo final y liquidación total a satisfacción por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, las cuales se describen a continuación:
 - ✓ Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
 - ✓ Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la Interventoría.

Código: F-GI-023	Versión: 0.3	Página 2 de 4
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código: F-GI-023
		Versión: 0.3
		Página 3 de 4

- ✓ Allegar soportes para costos indirectos relacionados en el contrato de interventoría.
- ✓ Presentar el informe final, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido, los planes de ensayos y de calidad de los materiales.
- ✓ Con ello los respectivos anexos como los son acreditación de paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador, actualización de las pólizas, paz y salvo de los trabajadores, registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega de la interventoría.
- ✓ Oficio expedido por el director de la interventoría en donde aclara los inconvenientes, ajustes y/o adicionales presentados durante el desarrollo del contrato de suministro o en su defecto si no hubo mayor requerimiento y todas las actividades se llevaron a feliz término.

6. Que **LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA**, contratista de interventoría, se encuentra al día del cumplimiento de las obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF y demás obligaciones pertinentes, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción.
7. Que no obstante lo anterior, **LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA**, Contratista de Interventoría, se compromete a entregar los pendientes ya mencionados para continuar con el recibo final y liquidación del Contrato de Interventoría N°010 de 2025.

A C U E R D A N

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de Interventoría N° 010 de 2025 que tiene por objeto " **INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE EL PEÑÓN, SANTANDER**", celebrado entre FONCOLOMBIA y **LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA**.

SEGUNDO: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los trámites pendientes de la liquidación del contrato de Interventoría N° 010 de 2025.


TERCERO: El contratista se obliga a realizar el trámite de actualización de la garantía constituidas mediante la Póliza de Cumplimiento N° **BY-100049892** expedida por la **SEGUROS MUNDIAL**, teniendo en cuenta la suscripción de la presenta Acta.


Código: F-GI-023	Versión: 0.3	Página 3 de 4
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
	Código: F-GI-023	Versión: 0.3
	Página 4 de 4	

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO por quienes intervinieron en ella, **09** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2025**.


LINA SOFIA CAMARGO MANTILLA
 Contratista de Interventoría


SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA
 Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA** – Supervisor de APOYO FONCOLOMBIA
 Revisó: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ** – Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos
 VoBo: **MICHAEL FERNANDO MARTIN MUJICA**
 Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

SAARP

Código: F-GI-023	Versión: 0.3	Página 4 de 4
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA