

CODIGO BPIN N°:	20255854300002		
CONTRATO No.:	049 DE 2025.	29-JUL-2025	INT-SMC-013-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METÁLICA PARA LA CANCHA SINTÉTICA IETIT SECCIÓN B DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD		
CONTRATISTA:	JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S		
NIT:	900.903.344-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.118.561.079 DE YOPAL		
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$86.019.440,00)		
ANTICIPO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	01 AGOSTO 2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	25425		
RP N°:	20425		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°1:	15-OCTUBRE-2025	VEINTISÉIS (26) DÍAS	
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
REINICIO N°1:	EN TRAMITE		
MODIFICACION N°X:	N/A		
ADICIONAL N°X:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	30-NOV-2025	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	26-DIC-2025
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	N/A	N/A	N/A
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°X:	N/A	N/A	N/A
SUPERVISOR:	WILFRAN GUTIERREZ TORRES		
MUNICIPIO:	TRINIDAD, CASANARE		
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

A los 10 días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2025**, los suscritos, **JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S**, con NIT **900.903.344-9**, representado(a) legalmente por **YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ**, como Contratista de Interventoría, **WILFRAN GUTIERREZ TORRES** como Supervisor de Apoyo y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRÚCTURA y **MICHAEL F.**

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código: F-GI-020
		Versión: 0.1
		Página 2 de 3

MARTÍN MOJICA en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°1 dentro del Contrato de Interventoría N°049 de 2025.

CONSIDERANDO

1. Que el día **29** de **JULIO** de **2025**, **FONCOLOMBIA**, suscribió el Contrato de Interventoría N°049 de 2025, con la firma **JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METÁLICA PARA LA CANCHA SINTÉTICA IETIT SECCIÓN B DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD"**.
2. Que, el día **01** de **AGOSTO** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°049 de 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día **15** de **OCTUBRE** de **2025**, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.1 del Contrato de Interventoría N°049 de 2025, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días **14** de **OCTUBRE** de **2025**.
4. Que **YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ**, representante legal de la empresa **JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N°049 de 2025, cuyo objeto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METÁLICA PARA LA CANCHA SINTÉTICA IETIT SECCIÓN B DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD"**, a partir del **10** de **NOVIEMBRE** de **2025**.

TERCERO: La firma **JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S** Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°625-47-994000003041, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC


Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°049 de 2025 por quienes intervinieron en ella, a los 10 de NOVIEMBRE de 2025.




YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ
Representante Legal
JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S
Contratista de Interventoría



WILFRAN GUTIERREZ TORRES
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA




MICHAEL E. MARTÍN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA



SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **WILFRAN GUTIERREZ TORRES** – Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA**
Revisó: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ** – Jefe de la Oficina Jurídica **FONCOLOMBIA**
Aspectos Jurídicos



Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC