

CODIGO BPIN N°:	202500000014527	
CONTRATO No.	061 DE 2025	OBR-SMC-007-2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	27-OCT-2025	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
OBJETO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PUERTO PARRA - SANTANDER"	
VALOR INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$144.323.345,70)	
VALOR ANTICIPO (40.0%)	CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$57.729.338,28)	
PLAZO:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	
FECHA INICIAL:	20-NOV-2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03-ENE-2026	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S	
NIT/CC.:	900571397-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	MARTHA BEATRIZ RAMOS PATERNINA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	23011935 DE MORROA	
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
CDP N°:	25R0093	
RP N°:	25R00118	
INTERVENTORIA		
CONTRATO N°:	NA	NA
FECHA DE SUSCRIPCION:	NA	
INTERVENTOR:	NA	
NIT/CC.:	NA	
REPRESENTANTE LEGAL:	NA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	NA	
MUNICIPIO:	PUERTO PARRA, SANTANDER	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los 24 días del **NOVIEMBRE** del año **2025**, en las instalaciones del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** se reunieron, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** de **FONCOLOMBIA**, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como **JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**, en calidad de **SUPERVISOR DE APOYO** de **FONCOLOMBIA** y **MARTHA BEATRIZ RAMOS PATERNINA**, representante legal de **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S** en calidad de contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

### CONSIDERANDO

#### 1. SOPORTE JURIDICO.

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 1 - de - 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

Que el día **24** del mes **NOVIEMBRE** del año **2025** fue aprobada la garantía única de los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: **COMPAÑIA SEGUROS DEL ESTADO**

Fecha de expedición: **24 de NOVIEMBRE de 2025**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
<b>POLIZA No. 96-45-101089033</b>			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$57.729.338,28	27-OCT-2025	12-ABR-2026
CUMPLIMIENTO	\$14.432.334,57	27-OCT-2025	12-JUN-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$7.216.167,29	27-OCT-2025	12-DIC-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$28.864.669,14	12-DIC-2025	12-DIC-2030
<b>POLIZA No. 96-45-101089033</b>			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$284.700.000,00	27-OCT-2025	12-DIC-2025

**NOTA:** Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.

## 2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25R0093	23-OCT-2025	2.3.2.02.02.009.004.14	Aportes de Convenios	\$144.713.902,32
R.P.	25R00118	20-NOV-2025	2.3.2.02.02.009.004.14	Aportes de Convenios	\$144.713.902,32

## 3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:


DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo cincuenta por ciento (40.0%)	\$57.729.338,28

## 4. MANEJO DE RECURSOS

Según la cláusula **04** del Contrato de Obra N°**061 DE 2025**, el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que recibe a título de

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 2 - de - 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC



	<b>ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO</b>	Código: F-GI-002
		Versión: 0.3
		Página 3 de 3

anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

CUENTA – FIDUCIA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
Ahorros	370101566701	Bancoomeva

##### 5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

##### 6. CANCELACION DE LA CUENTA:


Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón [rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co](mailto:rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co):

- Fecha de consignación
- Valor de los rendimientos
- NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas.

##### ACUERDAN:

- Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:

  
**MARTHA BEATRIZ RAMOS PATERNINA**  
 Representante Legal  
**CONSTRUCTORA Y CONSULTORA**  
**PROBCI S.A.S**  
 Contratista de Obra

  
**OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**  
 Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
 Jefe de la Oficina de Planeación E  
 Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
 Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA** - Supervisor de apoyo **FONCOLOMBIA**  
 Revisó: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ** - Jefe de la Oficina Jurídica **FONCOLOMBIA**  
 Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 3 - de - 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC