


| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
|  | ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO | Código: F-GI-002 |
| | | Versión: 0.2 |
| | | Página 1 de 4 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| CODIGO BPIN N°: | 2025470010006-SGR | |
| CONTRATO No. | SUM-VUP-009-2025 | SUM-SCC-VUP-001-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 24 – NOVIEMBRE – 2025 | |
| TIPO DE CONTRATO: | SUMINISTRO | |
| OBJETO: | DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CELEDÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO MAGDALENA | |
| VALOR INICIAL: | SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$6.628.594.345,00) | |
| VALOR ANTICIPO (50%) | TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 3.314.297.172,50) | |
| PLAZO: | SEIS (06) MESES | |
| FECHA INICIAL: | 18 – DICIEMBRE - 2025 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 17 – JUNIO - 2026 | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO EQUIPANDO AL LICEO | |
| NIT/CC.: | 902.010.678-8 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CLAUDIA MARIA LACOUTURE CONTRERAS | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 56.098.586 DE VILLANUEVA | |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN | | |
| CDP N°: | | 27325 |
| RP N°: | | 24725 |
| INTERVENTORIA | | |
| CONTRATO N°: | INT-VUP-012-2025 | INT-SMC-VUP-004-2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCION: | 11 – DICIEMBRE – 2025 | |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO DOTACIÓN ELECTRONICA | |
| NIT/CC.: | 902.016.300-7 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | MARIA ENULFA BRUGES CALDERON | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 57.444.024 DE SANTA MARTA | |
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | |
| OFICINA GESTORA: | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Código: F-GI-002 | Versión: 0.2 | Página - 1 - de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |

En Valledupar a los 18 días del **DICIEMBRE** del año **2025**, en las instalaciones del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, TERRITORIAL DE VALLEDUPAR** se reunieron, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** de **FONCOLOMBIA**, **MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE** como **JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR**, **ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ**, en calidad de **SUPERVISOR DE APOYO FONCOLOMBIA SEDE VALLEDUPAR**, **CONSORCIO DOTACIÓN ELECTRONICA**, representante legal de **MARIA ENULFA BRUGES CALDERON** en calidad de interventor del contrato y **CONSORCIO EQUIPANDO AL LICEO**, representante legal de **CLAUDIA MARIA LACOUTURE CONTRERAS** en calidad de contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

CONSIDERANDO**1. SOPORTE JURIDICO.**

Que el día **15** del mes **diciembre** del año **2025** fue aprobada la garantía única de los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: **LA EQUIDAD SEGUROS**

Fecha de expedición: **27 de noviembre de 2025**

| AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE DD/MM/AA | VIGENCIA HASTA DD/MM/AA |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| POLIZA No. AB009077 Anexo 0 | | | |
| CUMPLIMIENTO | \$662.859.434,50 | 24 - 11 - 2025 | 24 - 11 - 2026 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | \$3.314.297.172,50 | 24 - 11 - 2025 | 24 - 11 - 2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$331.429.717,25 | 24 - 11 - 2025 | 24 - 05 - 2029 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | \$662.859.434,50 | 24 - 11 - 2025 | 24 - 11 - 2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | \$662.859.434,50 | 24 - 11 - 2025 | 24 - 11 - 2026 |
| POLIZA No. AB009092 Anexo 0 | | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | \$569.400.000,00 | 24 - 11 - 2025 | 24 - 05 - 2026 |

NOTA: Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Código: F-GI-002 | Versión: 0.2 | Página - 2 - de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |

2. SOPORTES FINANCIEROS

| CONCEPTO | NUMERO | FECHA (DD/MM/AA) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR |
|----------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| C.D.P | 27325 | 29 – 10 – 2025 | 00AD-2201-0700-2025-47001-0006 | NACION | \$6.817.478.750,00 |
| R.P | 24725 | 16 – 12 – 2025 | 00AD-2201-0700-2025-47001-0006 | NACION | \$6.628.594.345,00 |
| C.D.P. | 25R00096 | 29 – 10 – 2025 | 2.3.2.02.01.004.005.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | \$6.628.594.345,00 |
| R.P | 25R00132 | 15 – 12 – 2025 | 2.3.2.02.01.004.005.02 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | \$6.628.594.345,00 |

3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

| DESCRIPCION | VALOR ANTICIPO |
|--------------------------|---------------------|
| Anticipo cincuenta (50%) | \$ 3.314.297.172,50 |

4. MANEJO DE RECURSOS

Según la cláusula entrega de anticipo del Contrato de SUMINISTRO N° SUM-VUP-009-2025, el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

| CUENTA – FIDUCIA | NUMERO DE CUENTA | BANCO |
|------------------|------------------|--------|
| AHORROS | 564960862 | BOGOTA |

5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

6. CANCELACION DE LA CUENTA:



Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co:

- Fecha de consignación
- Valor de los rendimientos
- NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas.

ACUERDAN:

- Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:


**CLAUDIA MARIA LACOUTURE
CONTRERAS**
Representante Legal
CONSORCIO EQUIPANDO AL LICEO
Contratista de SUMINISTRO
MARIA ENULFA BRUGES CALDERON
Representante Legal
CONSORCIO DOTACIÓN ELECTRONICA
Contratista de Interventoría
ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA
VALLEDUPAR
MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
Jefe de la Oficina de Infraestructura
FONCOLOMBIA
TERRITORIAL VALLEDUPAR
MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ – Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA

Revisó: Abg. ROSA MARIA MORALES HINCAPIE

Jefe de la Oficina Jurídica y Contratación FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR

Aspectos Jurídicos

Revisó: Ing. SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA

Jefe de la oficina de Planeación e Infraestructura FONCOLOMBIA

Aspectos Técnicos

Revisó: YEINER MARTINEZ CHONA

Jefe Oficina Administrativa FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR

Aspectos Financieros

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Código: F-GI-002 | Versión: 0.2 | Página - 4 - de 1 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |