

CODIGO BPIN N°:	202500000010659		
CONTRATO N°:	079 DE 2025	26-NOV-2025	CONS-SMC-004-2025
TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA.		
OBJETO:	"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA Y ANDENES DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER"		
CONTRATISTA:	MARCOS MARTIN CARRERO LAMUS		
NIT:	13472166-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCOS MARTIN CARRERO LAMUS		
CEDULA DE CIUDADANIA:	13472166-6 DE CÚCUTA		
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$399.907.390,00)		
ANTICIPO (%):	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO (\$199.953.695,00)		
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES		
FECHA DE INICIO:	27-NOV-2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	25R00110		
RP N°:	25R00122		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	N/A	N/A	N/A
INTERVENTOR:	N/A		
NIT:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
CEDULA DE CIUDADANIA:	N/A		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°1:	15-DIC-2025	UN (1) MES	
AMP. N°1 SUSPENSION N°1:	15-ENE-2026	UN (1) MES	
REINICIO N°1:	EN TRAMITE		
MODIFICACION N°X:	N/A		
ADICIONAL N°X:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$399.907.390,00)		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	26-DIC-2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27-FEB-2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE CONSULTORIA	Código: F-GI-009
		Versión: 0.2
		Página 2 de 3

CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	26-NOV-2025	50%	\$199.953.695,00
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°X:	N/A	N/A	N/A
% DE AVANCE FISICO:	40% 12 – DIC – 2025		
MUNICIPIO:	PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER		

A los 16 días del mes de **FEBRERO** del año 2026, los suscritos, **MARCOS MARTIN CARRERO LAMUS**, con NIT 13472166-6, como Contratista de Consultoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como SUPERVISOR y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°01 dentro del Contrato de Consultoría N° 079 de 2025

CONSIDERANDO

1. Que el día 26 de **NOVIEMBRE** de 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°079 de 2025, con la firma **MARCOS MARTIN CARRERO LAMUS**, cuyo objeto es **"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA Y ANDENES DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER"**
2. Que, el día 27 de **NOVIEMBRE** de 2025, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N° 079 de 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 15 de **DICIEMBRE** de 2025, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.01 del Contrato de Consultoría N° 079 de 2025, basados en los motivos expresados por el contratista de consultoría en el oficio presentado el día 12 de **DICIEMBRE** de 2025.
4. Que el día 15 de **ENERO** de 2026, se suscribió el AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN N°01 DE ACTA DE SUSPENSION No.01 del Contrato de Consultoría N° 079 de 2025, basados en los motivos expresados por el contratista de consultoría en el oficio presentado el día 13 de **ENERO** de 2026.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Consultoría N°079 de 2025, cuyo objeto **"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN URBANA Y ANDENES DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER** de **NOVIEMBRE** de 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del contrato fueron superadas, permitiendo retomar el normal desarrollo de las actividades contractuales. En consecuencia, se procede al reinicio del plazo contractual con el fin de continuar con la ejecución de los estudios y diseños, garantizando el cumplimiento del objeto contratado y propiciando su adecuado desarrollo hasta su terminación satisfactoria.


Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA


	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE CONSULTORIA	Código: F-GI-009
		Versión: 0.2
		Página 3 de 3

TERCERO: La firma **MARCOS MARTIN CARRERO LAMUS** Contratista de Consultoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **BCH-100047684**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° **BCH-100010579**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Consultoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 079 de 2025, por quienes intervinieron en ella, a los 16 de FEBRERO de 2026.


MARCOS MARTIN CARRERO LAMUS
 Contratista de Consultoría


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura
FONCOLOMBIA


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
 Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA** Supervisor De APOYO FONCOLOMBIA
 Revisó: Abg. **CARLOS HERNANDO CORZO REY**
 Profesional de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
 Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA