

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2025682980001		
<b>CONTRATO N°:</b>	066 DE 2025	30-OCT-2025	OBR-SCC-029-2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA.		
<b>OBJETO:</b>	"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"		
<b>CONTRATISTA:</b>	H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S		
<b>NIT:</b>	900.851.172-4		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	HOLMAN ALVAREZ CALDERON		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	4.236.620 DE SAN JOSÉ DE PARE		
<b>VALOR INICIAL:</b>	MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE (\$1.156.313.947,10)		
<b>ANTICIPO 50%:</b>	\$578.156.973,55		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CUATRO (04) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06-NOV-2025		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	26725		
<b>RP N°:</b>	22125		
<b>INTERVENTORIA</b>			
<b>CONTRATO N°:</b>	067 DE 2025	04-NOV-2025	INT-SMC-016-2025
<b>INTERVENTOR:</b>	JOCAV INGENIERIA S.A.S.		
<b>NIT:</b>	901.650.968-0		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.053.538.111 DE IZA		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSION N°1:</b>	EN TRAMITE	UN (01) MES	
<b>AMP. N°X SUSPENSION N°X:</b>	N/A	N/A	
<b>REINICIO N°X:</b>	N/A		
<b>ADICIONAL N°X:</b>	N/A	<b>TIEMPO</b> N/A	<b>VALOR</b> N/A
<b>MODIFICACION N°X:</b>	N/A		
<b>VALOR CON ADICIONALES:</b>	N/A		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	N/A		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	N/A		
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
<b>ANTICIPO:</b>	06 – NOV – 2025	50%	\$578.156.973,55

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 1 de 4
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

7

PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°X:	N/A	N/A	N/A
% DE AVANCE FÍSICO:	68,90 % / 30 – ENE – 2026		
MUNICIPIO:	GAMBITA, SANTANDER		

A los **02** días del mes de **FEBRERO** del año **2026**, los suscritos, **H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S**, con NIT/C.C **900851172-4**, representado(a) legalmente por **HOLMAN ALVAREZ CALDERON**, como Contratista de Obra, **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, con NIT/C.C **901650968-0**, representado(a) legalmente por **JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO**, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como SUPERVISOR DE APOYO, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N°01 dentro del Contrato de Obra No **066 DE 2025**.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día **30** de **OCTUBRE** de **2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°**066** de **2025**, con la firma **H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S**, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"*.
2. Que, el día **06** de **NOVIEMBRE** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°**066** de **2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día **02** de **FEBRERO** de **2026**, la firma **H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S**, Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Interventoría, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de Obra N°**066** de **2025**, aduciendo los siguientes motivos y razones:
  - Principalmente en condiciones climáticas adversas y persistentes que se han presentado durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026, caracterizadas por fuertes y continuas precipitaciones. Estas condiciones han impedido el normal desarrollo de las actividades constructivas, afectando de manera directa la ejecución de excavaciones, rellenos, fundidas de concreto, así como la extendida y compactación de la subbase, actividades esenciales para la construcción de las placas huella. Adicionalmente, el deterioro significativo de las vías de acceso a los frentes de obra, ocasionado por el invierno, ha dificultado el ingreso oportuno de materiales como agregados, acero y cemento, generando retrasos relevantes y, en algunos periodos, la paralización total de las labores.
4. Que el día **02** de **FEBRERO** de **2026**, la firma **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Interventoría, mediante comunicación dirigida a FONCOMOLBIA avaló la necesidad de suspender y solicita lo propio para el Contrato de Interventoría N°**067** de **2025**, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones:

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 2 de 4
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

- En consecuencia, la Interventoría considera que las causas expuestas corresponden a hechos ajenos a la voluntad del contratista, que afectan directamente la ejecución técnica del proyecto, por lo cual avala la suspensión No. 01 del contrato, como una medida necesaria y razonable para garantizar la correcta ejecución de las obras una vez se superen las condiciones que la originan.
5. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud de suspensión requerida por el Contratista de Obra y avalada por el Contratista de Interventoría, para llevar a feliz término el desarrollo del objeto contractual.
  6. Que el Contrato de Obra N°066 de 2025 se encuentra vigente según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.
  7. Que el acto de suspensión del término de ejecución de un contrato estatal, debe corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y de lo cual se deja constancia a través de la suscripción de este documento.

### ACUERDAN

**PRIMERO:** Suspender el término de ejecución del Contrato de Obra N°066 de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER", celebrado entre FONCOLOMBIA y H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S, por el término de UN (01) MES, contados a partir del 02 de FEBRERO de 2026 y hasta el 01 de MARZO de 2026.

**SEGUNDO:** La presente suspensión del término de ejecución contractual, podrá darse por terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripción de la respectiva Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la suspensión.

**TERCERO:** Que la presente suspensión no generará mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

**CUARTO:** Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, para lo cual se suscribirá un Acta de Reinicio que contemple entre otros, la nueva programación de la fecha de entrega final.

**QUINTO:** La firma H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S, Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°11-44-101269004, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°11-10-101085116, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 3 de 4
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA


Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE SUSPENSIÓN N°01 del CONTRATO DE OBRA N°066 de 2025, por quienes intervinieron en ella, a los 02 de FEBRERO de 2026.


  
**HOLMAN ALVAREZ CALDERON**  
Representante Legal  
**H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S**  
Contratista de Obra

  
**JOSE ORLANDO AVILA AFRICANO**  
Representante Legal  
**JOCAV INGENIERIA S.A.S.**  
Contratista de Interventoría

  
**OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**  
Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director-Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA - Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA  
Revisó: Abg. CARLOS HERNANDO CORZO REY - Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA  
Aspectos Jurídicos 

Código: F-GI-007	Versión: 0.2	Página 4 de 4
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

*COPIA CONTROLADA*