



**ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO  
ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO  
CONTRACTUAL CONTRATO DE  
CONSULTORÍA**

Código: F-GI-013

Versión: 0.4

Página 1 de 3

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	202500000010651		
<b>CONTRATO N°:</b>	078 DE 2025	26-NOV-2025	CONS-SMC-003-2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	CONSULTORÍA		
<b>OBJETO:</b>	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 8 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA; NORTE DE SANTANDER"		
<b>CONTRATISTA:</b>	SITELSA S.A.S		
<b>NIT/ C.C:</b>	804012755-0		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALLAN HERLEY PINEDA PALACIO		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.095.797.674 DE FLORIDABLANCA		
<b>VALOR INICIAL:</b>	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$109.999.998,47)		
<b>ANTICIPO (50.0%):</b>	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$54.999.999,23)		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	UN (01) MES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27-NOV-2025		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	26-DIC-2025		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	25R00111		
<b>RP N°:</b>	25R00121		
<b>INTERVENTORIA</b>			
<b>CONTRATO N°:</b>	N/A	N/A	N/A
<b>INTERVENTOR:</b>	N/A		
<b>NIT/C.C:</b>	N/A		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	N/A		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	N/A		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSIÓN N°1</b>	NA	NA	
<b>REINICIO N°1</b>	NA		
<b>ADICION N°1</b>	NA	NA	\$ NA
<b>VALOR FINAL:</b>	CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$109.999.998,47)		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	UN (01) MES		
<b>MAYORES Y MENORES N°1</b>	NA		
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACION:</b>	26-DIC-2025	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>	26-DIC-2025
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DE PAGO</b>
ANTICIPO	27-NOV-2025	50.0%	\$54.999.999,23
<b>PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DE PAGO</b>
NA	NA	NA	\$0.00
<b>PAGO TOTAL</b>			
		0.00%	\$0.00
<b>N° DE PAGOS REALIZADOS:</b>	CERO (0) PAGO(S)		
<b>% DE AVANCE FISICO:</b>	100.00%		26-DIC-2025

Código: F-GI-013	Versión: 0.4	Página 1 de 3
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO  
ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO  
CONTRACTUAL CONTRATO DE  
CONSULTORÍA

Código: F-GI-013

Versión: 0.4

Página 2 de 3

MUNICIPIO:

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER

A los 26 días del mes de **DICIEMBRE** del año **2025**, los suscritos **ALLAN HERLEY PINEDA PALACIO**, identificado con cedula de ciudadanía **1.095.797.674**, representante legal de **SITELSA S.A.S**, con NIT **804012755-0**, como Contratista de Consultoría y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL del Contrato de Consultoría N°**078 DE 2025**.

**CONSIDERANDO.**

1. Que el día **26** del mes de **NOVIEMBRE** del año **2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Consultoría N° **078 DE 2025** con el contratista **SITELSA S.A.S**, cuyo objeto es **“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 8 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA; NORTE DE SANTANDER”**.
2. Que el **27** de **NOVIEMBRE** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de consultoría N°**078 DE 2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Teniendo en cuenta la culminación del plazo contractual de las actividades, existen pendientes por ejecutar por parte de **SITELSA S.A.S**, Contratista de Consultoría, que impiden el recibo final y la liquidación total a satisfacción por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, las cuales se describen a continuación:

- ✓ “Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos correspondientes.
- ✓ Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en la consultoría.
- ✓ Allegar los certificados de materiales utilizados y los resultados de los laboratorios realizados durante la ejecución del contrato de consultoría.
- ✓ Acreditar mediante el registro fotográfico el retiro de los materiales sconsultoriantes, entrega de la consultoría en perfecto estado de limpieza e incluyendo la subsanación de las observaciones dadas por FONCOLOMBIA al interventor.
- ✓ Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los tramos a intervenir.
- ✓ Presentar el informe final el cual deberá venir aprobado por el contratista de interventoría, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido, los planes de ensayos y de calidad de los materiales. Con ello los respectivos anexos como los son bitácora de consultoría, planos récord aprobados por la interventoría, acreditación de paz y salvo de los pagos parafiscales expedida por el contador, actualización de las pólizas, paz y salvo de los proveedores y trabajadores, cierre de los planes utilizados (PMA, PMT y otros según el caso), registro fotográfico de las actividades y el definitivo de la entrega de la consultoría.”
- ✓ Cierre fiduciario y el rendimiento financiero.

Código: F-GI-013	Versión: 0.4	Página 2 de 3
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



**ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO  
ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO  
CONTRACTUAL CONTRATO DE  
CONSULTORÍA**

Código: F-GI-013

Versión: 0.4

Página 3 de 3

4. Que **MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA**, supervisor de apoyo de Foncolombia, verificó y aprobó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de consultoría frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente y demás obligaciones por parte del contratista de Consultoría, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfacción la Consultoría.
5. Que no obstante lo anterior, **SITELSA S.A.S**, Contratista de Consultoría, se compromete a entregar lo relacionado en el numeral 6, ya mencionados para continuar con el recibo final y liquidación del Contrato de Consultoría N°078 DE 2025

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Dar por terminado la culminación del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes, el contrato de Consultoría **078 DE 2025** que tiene por objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 8 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA; NORTE DE SANTANDER", celebrado entre FONCOLOMBIA y SITELSA S.A.S.




**SEGUNDO:** Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los trámites pendientes de recibo final y la liquidación del contrato de Consultoría N°078 DE 2025.

**TERCERO:** El contratista se obliga a realizar los trámites de actualización de las garantías constituidas mediante la Póliza de Cumplimiento **CV-100056141** y la Póliza de Responsabilidad Extracontractual **CV-100015824** expedida por la **COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, teniendo en cuenta la suscripción de la presenta Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL por quienes intervinieron en ella, **26** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2025**.

  
**ALLAN HERLEY PINEDA PALACIO**  
Representante Legal  
**SITELSA S.A.S**  
Contratista de Consultoría

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **MARIA FERNANDA SERRANO PINILLA**   
Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA  
Revisó: Abg. **CARLOS HERNANDO CORZO REY**   
Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA  
Aspectos Jurídicos  
VoBo: **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**   
Director Ejecutivo de FONCOLOMBIA

Código: F-GI-013	Versión: 0.4	Página 3 de 3
Elaboró: Planeación e infraestructura	Revisó: Planeación e infraestructura	Aprobó: SGC

**COPIA CONTROLADA**