

	<b>ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>			Código: F-GI-019
				Versión: 0.1
				Página 1 de 3

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2025682980001		
<b>CONTRATO N°:</b>	067 DE 2025	067 DE 2025	067 DE 2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA		
<b>OBJETO:</b>	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"		
<b>CONTRATISTA:</b>	JOCAV INGENIERIA S.A.S.		
<b>NIT:</b>	901.650.968-0		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1.053.538.111 DE IZA		
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$80.964.722,73		
<b>ANTICIPO:</b>	N/A		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CUATRO (04) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06-NOV-2025		
<b>SUPERVISOR:</b>	SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	26725		
<b>RP N°:</b>	22225		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSION N°1:</b>	02 – FEB – 2026	UN (01) MES	
<b>AMP. N°1 SUSPENSION N°1:</b>	EN TRAMITE	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	
<b>REINICIO N°X:</b>	N/A		
<b>MODIFICACION N°X:</b>	N/A		
<b>ADICIONAL N°X:</b>	N/A	<b>TIEMPO</b> N/A	<b>VALOR</b> N/A
<b>VALOR CON ADICIONALES:</b>	N/A		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	N/A		
<b>FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:</b>	N/A	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b>	N/A
<b>DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
<b>ANTICIPO:</b>	N/A	N/A	N/A
<b>PARCIAL N°X:</b>	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL:</b>		N/A	N/A
<b>% DE AVANCE FISICO:</b>	68,90 % / 30 – ENE – 2026		
<b>MUNICIPIO:</b>	GAMBITA, SANTANDER		

A los 02 días del mes de **MARZO** del año 2026, los suscritos, **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, con NIT/C.C 901650968-0, representado(a) legalmente por **JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO**, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como Supervisor de Apoyo, **SILVIA**

Código: F-GI-00X	Versión: 0.1	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

**DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE AMPLIACION N°01 SUSPENSION N°01 dentro del Contrato de Interventoría N°067 de 2025.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día **04 de NOVIEMBRE de 2025**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°067 de 2025, con la firma **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER"*.
2. Que, el día **06 de NOVIEMBRE de 2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°067 de 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día **02 de FEBRERO de 2026**, se suscribió ACTA DE SUSPENSION N°01 del Contrato de Interventoría N°067 de 2025, por las razones expuestas en dicho documento.
4. Que el día **02 de FEBRERO de 2026**, la firma **H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Obra, mediante comunicación dirigida a **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Interventoría, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de Obra N°066 de 2025, aduciendo los siguientes motivos y razones:
  - Que el día 24 de febrero de 2026, el contratista de obra manifestó que las causas que dieron origen a la Suspensión No. 01 aún persisten, por lo cual solicitó la ampliación de la misma hasta tanto se superen dichas circunstancias.
5. Que el día **02 de FEBRERO de 2026**, la firma **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, Contratista de Interventoría, mediante comunicación dirigida a FONCOMOLBIA avaló la necesidad de suspender y solicita lo propio para el Contrato de Interventoría N°067 de 2025, por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos y razones:
  - Que el día **26 de febrero de 2026**, el contratista de interventoría manifestó que, una vez analizadas las condiciones expuestas, avala la solicitud de ampliación de la Suspensión No. 01, en consideración a que las causas que le dieron origen aún persisten.
6. Que el Contrato de Interventoría N°067 de 2025 se encuentra vigente según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.
7. Que el acto de ampliación de suspensión del término de ejecución de un contrato estatal, debe corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y de lo cual se deja constancia a través de la suscripción de este documento.
8. Que los Contratos de Interventoría, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente, siguen los mismos lineamientos del Contrato de Obra objeto de vigilancia, y, por tanto, si ha de suspenderse el Contrato de Obra N°066 de 2025, también procede la misma determinación respecto del Contrato de Interventoría N°067 de 2025 por los motivos expuestos.

**ACUERDAN**

Código: F-GI-00X	Versión: 0.1	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC



**ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION  
CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Código: F-GI-019

Versión: 0.1

Página 3 de 3

**PRIMERO:** Ampliar la suspensión del término de ejecución del Contrato de Interventoría N°067 de 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE GÁMBITA SANTANDER", celebrado entre FONCOLOMBIA y **JOCAV INGENIERIA S.A.S.**, por el término de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del **02 de MARZO de 2026** y hasta el **17 de ABRIL de 2026**.


**SEGUNDO:** La presente ampliación de la suspensión del término de ejecución contractual, podrá darse por terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripción de la respectiva Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la suspensión.

**TERCERO:** Que la presente suspensión no generará mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.


**CUARTO:** Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, para lo cual se suscribirá un Acta de Reinicio que contemple entre otros, la nueva programación de la fecha de entrega final, teniendo en cuenta la presente ampliación de la suspensión.


**QUINTO:** La firma **JOCAV INGENIERIA S.A.S.** Contratista de Interventoría se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°**11-44-101268994**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE AMPLIACION 01 LA SUSPENSION N°01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°067 de 2025 por quienes intervinieron en ella, a los 02 días del mes de **MARZO** del año 2026.

  
**JOSE ORLANDO AVELLA AFRICANO**  
Representante Legal  
**JOCAV INGENIERIA S.A.S.**  
Contratista de Interventoría

  
**OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**  
Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA**

Revisó: Abg. **CARLOS HERNANDO CORZO REY** - Jefe de la Oficina Jurídica **FONCOLOMBIA**

Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-00X	Versión: 0.1	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC