



ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Código: F-GI-020

Versión: 0.1

Página 1 de 3

CODIGO BPIN N°:	202500000019304		
CONTRATO N°:	VUP 014 DE 2025	19 - 12 - 2025	INT-SMC-VUP-006-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		
CONTRATISTA:	INFRANORTE S.A.S		
NIT:	900.548.981-8		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ KELLY CAMPO ARCOS		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.121.296.543, expedida en Hatonuevo		
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$171.309.542,00)		
ANTICIPO (30%):	CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$51.392.862,60)		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	24 - DICIEMBRE - 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 - MAYO - 2026		
SUPERVISOR:	ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	25R00137		
RP N°:	25R00136		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N° 1:	30 - DICIEMBRE - 2026		
REINICIO N°1:	12 - FEBRERO - 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06 - JULIO - 2026		
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	N/A	30,00%	\$ 51.392.862,60
PARCIAL N° X:	N/A	N/A	N/A
TOTAL:		30,00%	\$ 51.392.862,60
% DE AVANCE FISICO:	0% / 30 - 12 - 2025		
SUPERVISOR:	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, FONCOLOMBIA TERR. VALLEDUPAR		
MUNICIPIO:	TAMALAMEQUE, CESAR		

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

En Valledupar, a los doce (12) días del mes de Febrero del año 2026, en las instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, territorial de Valledupar se reunieron, **INFRANORTE S.A.S** con NIT 900.548.981-8, representada legalmente por **LUZ KELLY CAMPO ARCOS**, con C.C. 1.140.825.216 expedida en Barranquilla, como Contratista de Interventoría, **ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ**, como SUPERVISOR, **ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ** como JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, TERRITORIAL VALLEDUPAR y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N° 1 dentro del dentro del Contrato de Interventoría N° INT VUP 014 de 2025.

CONSIDERANDO


1. Que el día **19** del mes de Diciembre del año 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N° INT VUP 014 DE 2025, con la firma de **LUZ KELLY CAMPO ARCOS**, con C.C. 1.140.825.216 de Barranquilla, actuando como representante legal de **INFRANORTE S.A.S** con NIT 900.548.981-8, Contratista de Interventoría, cuyo objeto es “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR**”.
2. Que, el día **24** del mes de Diciembre del año 2025, se suscribió la respectiva **ACTA DE INICIO** del Contrato de Interventoría N° INT VUP 014 DE 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para ejecución.
3. Que el día **30** del mes de Diciembre del año 2025, se suscribió **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1** del Contrato de Interventoría N° INT VUP 014 DE 2025, por la cual se acordó suspender el referenciado contrato por un término de **CUARENTA Y CINCO (45) DIAS** contado a partir del 30 de Diciembre de 2025.
4. Que la firma **INFRANORTE S.A.S** identificada con NIT 900.548.981-8, representada legalmente por **LUZ KELLY CAMPO ARCOS**, con C.C. 1.140.825.216 de Barranquilla, Contratista de Interventoría, mediante el presente documento deja constancia de acuerdo para el reinicio del contrato referenciado.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N° INT VUP 014 DE 2025, cuyo objeto es “**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO**”

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC


	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código: F-GI-020
		Versión: 0.1
		Página 3 de 3


HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, con efecto a partir del día **DOCE (12)** del mes de febrero del año **2026**.

TERCERO: La firma **INFRANORTE S.A.S** identificada con NIT 900.548.981-8, Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **CVP-100002320**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N° 1 DEL CONTRATO DE Interventoría N° INT VUP **014** DE 2025 por quienes intervinieron en ella, a los doce (12) días del mes de febrero del año 2026.


LUZ KELLY CAMPO ARCOS
 Representante Legal
INFRANORTE S.A.S
 Contratista de Interventoría


ALVARO JOSÉ NUÑEZ GONZALEZ
 Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR


ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ
 Jefe de la Oficina de Infraestructura
FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR


MICHAEL F. MARTIN MOJICA
 Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **ALVARO JOSÉ NUÑEZ GONZALEZ** – Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA TERR. VALLEDUPAR**
 Revisó: Abg. **ROSA MARÍA MORALES HICAPIE**
 Jefe de la Oficina Jurídica y Contratación **FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR**
 Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

