


CONTRATO DE OBRA N.º 028 DEL 2026, SEGÚN PROCESO OBR-SCC-005-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA Y L.A CONSTRUCTORA S.A.S

Entre el **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA**, a través de **MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del **FONDO MIXTO** en calidad de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolución de nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominara **EL FONDO MIXTO**, y de otra parte, **L.A CONSTRUCTORA SAS**, con Nit. 900.330.189-3, representada legalmente por **LEONARDO JOSE PASTRAN ROJAS**, identificado con P.P.T. No. 385510 de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**”, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: **CONSIDERACIONES: 1.** Que el proyecto de inversión identificado con código **BPIN 2025544050002**, denominado **“CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO I ETAPA I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER”**, fue viabilizado, priorizado y aprobado por el Municipio de Los Patios, departamento de Norte de Santander, y **FONCOLOMBIA** fue designada como entidad pública ejecutora e instancia encargada para la contratación de la obra e interventoría del citado proyecto, para lo cual se destinó un presupuesto oficial de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$3.994.734.484,00)** **2.** Qué **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indígenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. **3.** Que **EL FONDO MIXTO** como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del **FONDO MIXTO**, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo No. 002 de 2025 aprobado por la junta directiva del **FONDO MIXTO**, y a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. **4.** Que el régimen jurídico aplicable al **FONDO MIXTO**, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. **5.** Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del **FONDO MIXTO** y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia. **6.** Que el director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del **FONDO MIXTO**. **7.** Que existen los estudios previos

	CONTRATO DE OBRA	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 2 de 16

y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que por parte del SPGR, existe el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Que existe disponibilidad presupuestal, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO. 9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO**: Procedimiento de selección corta cuantía del Acuerdo No. 002 del 26 de agosto del 2025 manual interno de contratación aprobado por la junta directiva del **FONDO MIXTO**. 10. Que existe evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes Definitivos del veintiséis (26) de febrero del 2026, y el acta de evaluación ponderable del dos (02) de marzo del 2026 por parte del comité evaluador donde recomendó adjudicar a **L.A CONSTRUCTORA SAS**, identificada con NIT **900.330.189-3**, representada legalmente por el señor **LEONARDO JOSE PASTRAN ROJAS**, identificado con P.P.T. No. **385510**. 11. Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. 12. Que mediante **Resolución No. 100 del veintiocho (28) de febrero del 2026** se procede adjudicar a **L.A CONSTRUCTORA SAS**, identificada con NIT **900.330.189-3**, representada legalmente por el señor **LEONARDO JOSE PASTRAN ROJAS**, identificado con P.P.T. No. **385510**. 13. Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 14. Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: **CLAUSULAS: CLAUSULA 1: OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN MONTEBELLO I ETAPA I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER"**. La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección corta cuantía **OBR-SCC-005-2026**, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. **CLAUSULA 2: DEFINICIONES**. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]

3

Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Fondo mixto	FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
Contratista	LA CONSTRUCTORA S.A.S
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con los siguientes: **3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA:** ejecutar las cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado de cantidades de obra:

OFERTA ECONOMICA					
OFERTA ECONOMICA					
L.A. CONSTRUCTORA S.A.S.					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				84.243.457,86
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.235,32	6.290,48	26.642.195,75
1.2	DESCAPOTE MECANICO DE LA CAPA VEGETAL DEL TERRENO	M2	620,00	3.697,50	2.292.450,00
1.3	DEMOLICION MANUAL DE PISOS (PLACA CONTRAPISO DE CONCRETO Y/O TABLETA DE GRES CON ANTEPISO) E MAX.=15 CM	M2	913,80	29.657,28	27.100.822,46
1.4	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA Y ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO H = 1.0 M	ML	210,60	39.731,94	8.367.546,56
1.5	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN TUBERIA Y MALLA ESLABONADA EXISTENTE ALTURA 2.0 M	ML	210,60	29.491,65	6.210.941,49
1.6	DESMONTE Y DISPOSICION DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR ALTURA PROMEDIO 10 MTS INCLUYE DESCONEXION ELECTRICA	UND	24,00	147.302,32	3.535.255,68
1.7	DESMONTE Y DISPOSICION DE POSTE DE CONCRETO DE 10 A 12 MTS DE ALTURA	UND	12,00	841.187,16	10.094.245,92

2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				579.375.151,86
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O CONGLOMERADO	M3	1.012,07	93.803,45	94.935.657,64
2.2	ACARREO MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION HASTA EL SITIO DE ACOPIO DISTANCIA PROMEDIO = 40 m	M3	291,49	19.940,12	5.812.345,58
2.3	SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL DE RELLENO EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE	M3	874,35	187.070,52	163.565.109,16
2.4	RELLENO SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL	M3	367,38	58.028,46	21.318.495,63
2.5	EXCAVACION MECANICA PARA DESCOLES	M3	476,43	45.263,46	21.564.870,25
2.6	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2	3.115,22	11.128,88	34.668.909,55
2.7	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION MECANICA DE BASE GRANULAR EN CANCHAS	M3	496,00	171.576,46	85.101.924,16
2.8	RETIRO DE SOBRESANTES INCLUYE ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	2.421,95	62.927,74	152.407.839,89
3	CONCRETOS				210.523.910,04
3.1	CONCRETO 17.5 MPA DE SANEAMIENTO e= 5 cm	M2	195,43	59.729,30	11.672.897,10
3.2	CONCRETO 17.5 MPA CICLOPEO PARA BASES CON FORMALETA	M3	12,40	847.861,13	10.513.478,01
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO 21.0 MPA	M3	18,91	1.328.960,88	25.130.650,24
3.4	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21.0 MPA (50x50)CM	ML	13,20	359.574,14	4.746.378,65
3.5	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21.0 MPA (30x30)CM	ML	20,50	199.768,08	4.095.245,64
3.6	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 21.0 MPA (40x45)CM	ML	61,00	281.913,30	17.196.711,30
3.7	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 21.0 MPA (30x30)CM	ML	92,40	141.031,31	13.031.293,04
3.8	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 21.0 MPA (20x30)CM	ML	84,30	94.719,60	7.984.862,28
3.9	VIGA RIOSTRA EN CONCRETO DE 21.0 MPA (30x45)CM	ML	52,00	266.611,20	13.863.782,40
3.10	VIGA ENTREPISO EN CONCRETO DE 21.0 MPA (30x30)CM	ML	18,00	177.183,16	3.189.296,88
3.11	VIGA RIOSTRA EN CONCRETO DE 21.0 MPA (20x30)CM	ML	59,20	134.382,47	7.955.442,22
3.12	CONTRAHUELLA EN CONCRETO ARQUITECTONICO A LA VISTA DE 21.0 MPA H=0.45 m.	ML	208,00	146.563,06	30.485.116,48
3.13	HUELLA EN CONCRETO ARQUITECTONICO A LA VISTA DE 21.0 MPA E=0.10 m. ANCHO= 80 CM	ML	208,00	119.566,20	24.869.769,60
3.14	ZARPA EN CONCRETO 21.0 MPA	M3	7,15	1.162.276,44	8.310.276,55
3.15	MURETE EN CONCRETO DE 21.0 MPA E = 12 CM	M2	108,38	234.603,37	25.426.313,24



3.16	ELEVACION DE MURO EN CONCRETO DE 21.0 MPA E = 20 CM	M3	1,22	1.682.292,14	2.052.396,41
4	ACERO DE REFUERZO				173.272.987,05
4.1	ACERO DE REFUERZO	KG	12.389,97	13.984,94	173.272.987,05
5	ESTRUCTURAS METALICAS CUBIERTA PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL				17.911.029,00
5.1	PLACA BASE (47x47)CM E = 3/4" CON 4 PERNOS DE ANCLAJES DE L= 100 CM	UND	12,00	1.168.397,95	14.020.775,40
5.2	CARTELA DE APOYO (30x10) CM E= 12mm, SEGUN DETALLE ESTRUCTURAL	UND	48,00	81.046,95	3.890.253,60
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				328.484.735,97
6.1	ACOMETIDA EN CABLE CONCENTRICO 3x8 AWG Cu	ML	10,00	74.410,09	744.100,90
6.2	TUBO IMC D= 1 1/2"	ML	6,00	156.206,87	937.241,22
6.3	ACOMETIDA 3x6+8T Cu IMC D= 1"	ML	8,00	371.158,74	2.969.269,92
6.4	MEDIDOR DE ENERGIA 220V INCLUYE CAJA VERTICAL PARA MEDIDOR CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1,00	1.152.151,11	1.152.151,11
6.5	TOTALIZADOR 2x50A 10 KA	UND	1,00	341.148,49	341.148,49
6.6	TABLERO CONTROL ILUMINACION 50A 220VAC , DIM : 80X60X30 CM , BARRAJE PPAL EN PLATINA DE COBRE 165A 220VAC , INT. PPAL 2X50A 25KA 220VAC , 7 INT. 2X20A 10KA 220VAC , 7 CONTACTOR 25A EN AC3 220VAC , 3 PROGRAMADOR SEMANAL 220VAC , 7 MULETILLA 3 POSICIONES FIJA , ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIONADO , FABRICADO EN LAMINA ACERO CR CAL. #18 , PINTURA ELECTROSTATICA RAL7032.	UND	1,00	5.616.558,28	5.616.558,28
6.7	SISTEMA PUESTA A TIERRA VARILLA DE COBRE 5/8"x2.4 m CABLE No.8 Cu DESNUDO	UND	1,00	1.290.244,24	1.290.244,24
6.8	SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA POSTES METALICO VARILLA DE COBRE 5/8"x2.4 m CABLE No.8 Cu DESNUDO	UND	21,00	1.100.160,15	23.103.363,15
6.9	CAJA DE INSPECCION PREFABRICADA EN CONCRETO 40x40 CM PARA EMPALMES ELECTRICOS	UND	17,00	258.286,62	4.390.872,54
6.10	EMPALMES EN TIPO GEL GHFC 1 CON CONECTOR PARA EMPALMES DE CABLES ELECTRICOS	UND	60,00	69.290,63	4.157.437,80
6.11	ALIMENTACION EN 2x8 Cu + 10 Cu EN DUCTO PVC D=1"	ML	563,20	62.375,55	35.129.909,76
6.12	SALIDA ALUMBRADO 3x12 Cu PVC D=3/4"	ML	208,60	45.003,04	9.387.634,14
6.13	ALIMENTACION EN CABLE ENCUACHETADO 3X12 PARA FAROLES	ML	105,00	24.651,29	2.588.385,45
6.14	ALIMENTACION EN CABLE ENCUACHETADO 3X12 EN DUCTO EMT D=3/4"	ML	80,00	82.031,35	6.562.508,00
6.15	ANCLAJE PARA FAROL CON PERNOS DE D=1/2" GALVANIZADOS, ESTRIBOS DE D= 3/8" Y CONCRETO DE 21.0 MPA CON ACABADO TRAPEZOIDAL	UND	14,00	494.815,10	6.927.411,40
6.16	POSTE METALICO CON CERTIFICACION RETILAP CILINDRICO DE 4M FABRICADO EN TUBERIA DE Ø2-1/2"x3MM, CON NIPLE EN LA CIMA AVANCE DE 150MM EN TUBERIA DE Ø 1-1/2", CON BASE CUADRADA DE 240X240 ENTRE CENTROS DE 180MM ESPESOR 5/16"	UND	14,00	1.294.776,67	18.126.873,38
6.17	INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 14M X 750 KGF	UND	4,00	7.165.513,60	2.866.054,40
6.18	FAROL LYRA LED DE CELSA 40 W	UND	7,00	1.990.069,77	13.930.488,39
6.19	FAROL LYRA LED DE CELSA 50 W	UND	7,00	1.990.069,77	13.930.488,39
6.20	BALA LED DE PISO 10W	UND	13,00	156.242,77	2.031.156,01
6.21	REFLECTOR LED 20W RGB	UND	2,00	148.422,56	296.845,12
6.22	REFLECTOR QUARSARLED 250W	UND	16,00	6.909.138,59	110.546.217,44
6.23	REFLECTOR QUARSARLED 100W	UND	12,00	5.121.531,37	61.458.376,44
7	EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS				366.188.080,51
7.1	GEOTEXTIL TEJIDO 1700	M2	2.480,00	9.996,81	24.792.088,80

7.2	CAPA DE BASE FILTRANTE CON TRITURADO DE 3/4" A 3/8" INSTALADA MANUALMENTE (EN 2 CAPAS), INCLUYE ACARREO MANUAL INTERNO, EXTENDIDA Y NIVELACION MANUAL	M3	496,00	188.311,13	93.402.320,48
7.3	FILTRO PARA CANCHA SINTETICA CON TUBERIA DRENAJE D= 6"(AREA DE PERFORACION > 120 CM2/M), GEOTEXTIL NT 2000 Y MATERIAL FILTRANTE TRITURADO 3/4", ANCHO 40 CM ALTURA PROMEDIO = 70 CM	ML	480,00	167.661,47	80.477.505,60
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIA DE DESCOLE	M3	6,73	133.906,93	901.193,64
7.5	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=110mm	ML	32,92	59.686,74	1.964.887,48
7.6	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=160mm	ML	114,72	87.316,53	10.016.952,32
7.7	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=200mm	ML	9,20	110.816,32	1.019.510,14
7.8	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=250mm	ML	11,30	154.626,83	1.747.283,18
7.9	CAJA DE INSPECCION DE (60X60) CM INCLUYE TAPA EN CONCRETO DE 21 MPa	UND	15,00	810.232,82	12.153.492,30
7.10	SILLA YE DE 160x110 mm	UND	11,00	149.087,40	1.639.961,40
7.11	CAJA DE INSPECCION DE (80X80) CM INCLUYE TAPA REJILLA EN ANGULO DE 2" x 1/4" Y PLATINA DE 1 1/2" x 1/4" CADA 2 CM MARCO EN ANGULO DE 2" x 1/4" CON ACABADO EN ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC Y ESMALTE	UND	8,00	1.214.384,14	9.715.073,12
7.12	CARCAMO EN CONCRETO (35x35) DE 21MPa REFORZADO CON TAPA EN ANGULO DE 2" x 1/4" Y PLATINA DE 1 1/2" x 1/4" CADA 2 CM MARCO EN ANGULO DE 2" x 1/4" CON ACABADO EN ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC Y ESMALTE	ML	8,90	990.518,13	8.815.611,36
COLECTOR PRINCIPAL					
7.13	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=250mm	ML	52,00	154.626,83	8.040.595,16
7.14	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=400mm	ML	51,10	351.825,62	17.978.289,18
7.15	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D=450mm	ML	83,10	464.221,08	38.576.771,75
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA CIMENTACION DE TUBERIA DE DESCOLE INCLUYE ACARREO MANUAL INTERNO	M3	88,69	138.087,62	12.246.991,02
7.17	POZO DE INSPECCION ALTURA ENTRE 1,00m Y 1,50m (MEDIDO DESDE LA CORONA A LA CAÑUELA DONDE RUEDA EL AGUA NEGRA), MUROS EXTERNOS E=0,25 DIAMETRO INTERNO 1,20, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25 (INCLUYE CARCAMO Y CAÑUELA), PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, AROTAPA EN HIERRO FUNDIDO CON CONCRETO	UND	1,00	6.263.524,06	6.263.524,06
7.18	POZO DE INSPECCION ALTURA ENTRE 1,51m Y 2,00m (MEDIDO DESDE LA CORONA A LA CAÑUELA DONDE RUEDA EL AGUA NEGRA), MUROS EXTERNOS E=0,25 DIAMETRO INTERNO 1,20, CONSTRUIDO EN FORMA DE CONO REDUCIDO EN LOS ULTIMOS 0,60m, PAÑETE INTERNO HASTA 1,20, PLACA INFERIOR EN CONCRETO E=0,20 REFORZADO ACERO DE 1/2" CADA 0,25 (INCLUYE CARCAMO Y CAÑUELA), PLACA SUPERIOR CONCRETO E=0,20 REFORZADO CADA 0,20, AROTAPA EN HIERRO FUNDIDO CON CONCRETO	UND	5,00	6.695.008,34	33.475.041,70
7.19	CARCAMO EN CONCRETO ANCHO = 70 CM , ALTURA = 70 CM, LONGITUD =170 CM DE 21MPa REFORZADO CON TAPA Y REJILLAS EN ANGULO DE 2 1/2" x 1/4" Y CADA 4 CM MARCO EN ANGULO DE 3" x 1/4" CON ACABADO EN ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC Y ESMALTE	UND	1,00	2.960.987,82	2.960.987,82
8	BORDILLOS Y SARDINELES				33.158.479,23

8.1	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H= 30 CM E=12 CM CONCRETO 21.0 MPA INCLUYE REFUERZO	ML	228,60	78.104,62	17.854.716,13
8.2	SARDINEL DE CONFINAMIENTO H= 50 CM E=13.5 CM CONCRETO 21.0 MPA INCLUYE REFUERZO	ML	117,60	130.134,04	15.303.763,10
9	PISOS				251.563.582,25
9.1	PLACA CONTRAPISO CON ACABADO ARQUITECTONICO CONCRETO DE 21.0 MPA e=0.1 m. CON MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm INCLUYE ANTISOL	M2	1.535,22	159.051,68	244.179.320,17
9.2	ADOQUIN DE ARCILLA (20x10x4) CM INSTALADO EN AREAS DE FORMA IRREGULAR INCLUYE ACARREO INTERNO EN OBRA	M2	24,15	160.661,85	3.879.983,68
9.3	CORTE DE JUNTAS DE DILATAACION PARA PISO DE CONCRETO	ML	320,00	10.950,87	3.504.278,40
10	JUEGOS INFANTILES				43.252.773,20
10.1	MODULO CROSSFIT METALICO (6.20x3.0x3.0) M	UND	1,00	31.845.392,72	31.845.392,72
10.2	ADECUACION Y PINTURA ELECTROSTATICA PARA BIOSALUDABLES EXISTENTES (INCLUYE: RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, TRASLADO IDA Y REGRESO AL TALLER)	UND	8,00	1.425.922,56	11.407.380,48
11	MOBILIARIO URBANO				25.282.344,03
11.1	BANCA DE CONCRETO 21.0 MPA REFORZADO A LA VISTA CON PAREDES LATERALES Y ASIEN TO ENCHAPADO EN TABLA DE MADERA SAPAN CON ACABADO EN PINTURA PROFILAN, ANCHO DE BANCA= 60 CM, ALTURA = 45 CM	ML	10,20	1.934.286,48	19.729.722,10
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BICICLETERO CAPACIDAD 10 BICICLETAS EN ACERO INOXIDABLE 304 TUBO DE 1" Y PLATINA DE ANCLAJE CAL. 4mm	UND	1,00	3.965.922,56	3.965.922,56
11.3	CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE D= 40CM H= 60 CM, ACERO INOXIDABLE 304, BASE EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE D= 2" CAL. 16	UND	1,00	1.586.699,37	1.586.699,37
12	CERRAMIENTOS				285.806.632,88
12.1	MURETE DE CERRAMIENTO EN LADRILLO A LA VISTA DOS CARAS H= 1.00 M, CONFINADO CON VIGA DE CIMENTACION (20X25)CM, COLUMNETA (12X25)CM Y CINTA DE AMARRE (12X10)CM EN CONCRETO DE 21 Mpa	ML	204,00	443.743,49	90.523.671,96
12.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 HUECO DE 2"x2" E ALTURA 2m APOYADA EN TUBO REDONDO DE 2" CAL 1.9 mm, ANGULO DE 1 1/2"x3/16" Y PLATINA DE 1/2"x3/16"	ML	262,90	449.455,40	118.161.824,66
12.3	PORTON DE ALTURA= 2m Y ANCHO=1.50 m EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 HUECO DE 2"x2", MARCO EN TUBO REDONDO DE 2" CAL 1.9 mm, ANGULO DE 1 1/2"x3/16" Y PLATINA DE 1/2"x3/16"	UND	1,00	2.508.054,72	2.508.054,72
12.4	PINTURA ESMALTE PARA TUBOS, ANGULOS Y PLATINAS DE CERRAMIENTO H=2.0 M INCLUYE ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	ML	262,90	58.433,22	15.362.093,54
12.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA MANUAL Y APLOMADA MANUAL DE POSTE EN TUBO METALICO DE 4" CAL. 6mm H = 10 METROS PARA SOPORTE DE MALLA DE NYLON, ACABADO SUPERFICIAL EN ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC Y ESMALTE SINTETICO, INCLUYE LIMPIEZA DESENGRASE Y LIJADA DE TUBO, TAPA METALICA EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL TUBO EN LAMINA CAL. 20 D= 10 CM, ARGOLLA D= 2 CM SOLDADA EN EL EXTREMO SUPERIOR PARA SUJECION DE MALLA DE NYLON Y PINES EN VARILLA DE 5/8" L= 40 CM SOLDADOS EN LA BASE INFERIOR PARA ANCLAJE	UND	10,00	2.853.776,35	28.537.763,50

12.6	MALLA DE NYLON HUECO (14x14) CM CALIBRE No. 3 RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYA Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	1.710,00	17.960,95	30.713.224,50
13	PORTERIAS				19.422.257,24
13.1	PORTERIA METALICA DE (6.0x2.0)m CON MALLA DE NYLON, FABRICADA EN TUBO DE PERFORACION CAL. 6mm D=4" INCLUYE LIMPIEZA, DESENGRASE Y LIJADA DE TUBOS	UND	2,00	4.879.191,53	9.758.383,06
13.2	POSTE PARA BALONCESTO ELABORADO EN TUBERIA (100X100) MM CAL. 6 MM CON TEMPLETE EN VARILLA LISA Y REFUERZOS AL TABLERO DE 1" INCLUYE TABLERO ACRILICO DE CRISTAL DE 10MM DE MEDIDAS (120x80) CM Y AROS FIJOS DE VARILLA DE 5/8"	UND	2,00	4.831.937,09	9.663.874,18
14	CANCHA SINTETICA				437.594.536,80
14.1	IMPRIMACION MANUAL CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO (APLICACION SOBRE BASE FILTRANTE) INCLUYE ACARREO MANUAL INTERNO	M2	2.480,00	17.941,19	44.494.151,20
14.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO ALTURA DE FIBRA 50 mm TENCATE THOLON 100% IMPORTADA, FABRICADA POR EMPRESA LICENCIATARIA FIFA. INCLUYE: GRAMA SINTETICA, ARENA SILICE, GRANULO DE CAUCHO, DEMARCAION, IMPORTACION Y TRANSPORTE DE INSUMOS	M2	2.480,00	158.508,22	393.100.385,60
15	PINTURA PARA PISOS				4.441.397,25
15.1	LINEA DE MARCACION CON PINTURA PARA PISOS DE CONCRETO E= 8 CM	ML	356,20	12.468,83	4.441.397,25
16	ZONAS VERDES				7.951.741,06
16.1	SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO POR 3 MESES DURANTE OBRA DE PLANTA VERANERA JUANITA	UND	6,00	56.757,73	340.546,38
16.2	SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE PLANTA LENGUA DE SUEGRA	UND	10,00	16.564,20	165.642,00
16.3	SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ARBOL URAPO H < 1.0 M	UND	2,00	146.566,87	293.133,74
16.4	PODA DE ARBOLES 6.0<H< 12.0 MTS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	UND	6,00	695.560,68	4.173.364,08
16.5	TALA DE ARBOLES 6.0<H< 12.0 MTS. CON EXTRACCION DE RAIZ INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	UND	2,00	1.489.527,43	2.979.054,86
17	ASEO Y LIMPIEZA				4.767.270,78
17.1	ASEO FINAL DE OBRA INCLUYE LAVADO FINAL CON AGUA Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL RETIRO DE MANCHAS	M2	1.604,38	2.971,41	4.767.270,78
COSTOS DIRECTOS					2.673.240.367,01
COSTOS INDIRECTOS					
	ADMINISTRACION			30,000%	861.972.110,10
	IMPREVISTOS			0,000%	-
	UTILIDAD			5,000%	143.662.018,35
	TOTAL AIU			35,000%	1.005.634.128,45
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					3.878.874.495,46
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	UND	1,00	89.095.610,00	89.095.610,00

2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (INCLUYE PERMISO TIPO AMBIENTAL)	UND	1,00	12.415.000,00	12.415.000,00
TOTAL IMPLEMENTACION (PGIO + PMA)					101.510.610,00

CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	RETIE	UND	1,00	4.950.000,00	4.950.000,00
2	RETILAP	UND	1,00	7.950.000,00	7.950.000,00
TOTAL CERTIFICACIONES					12.900.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA + PGIO + PMA.+CERTIFICACIONES					3.993.285.105,46
--	--	--	--	--	-------------------------

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato de Obra asciende a la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$3.993.285.105,46)** suma que comprende la totalidad de los tributos, contribuciones, tasas, impuestos, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la utilidad, y en general todos los gravámenes a que haya lugar. El pago del contrato se efectuará mediante un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total, y el valor restante se cancelará a través de pagos periódicos conforme al avance de la obra, mediante actas parciales mensuales, previa amortización proporcional del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato. Dichos pagos estarán sujetos a la presentación de las actas de corte e informes de avance debidamente aprobados por la interventoría y la supervisión del FONDO MIXTO. El diez por ciento (10%) final del valor contractual será cancelado una vez la obra haya sido recibida a entera satisfacción por parte del FONDO MIXTO y se encuentre suscrita el acta de liquidación final del contrato. **PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** El valor correspondiente al anticipo será amortizado de manera proporcional en cada una de las actas parciales de obra presentadas por el contratista, de tal forma que, al alcanzar el noventa por ciento (90%) de ejecución del contrato, dicho anticipo se encuentre totalmente amortizado. **PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO** Entregará como anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los rendimientos que Llegaren a producir los recursos así entregados, se deberán reintegrar por el contratista a la cuenta única del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. **PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN.** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. **PARAGRAFO 4. PAGOS.** Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a

que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el **FONDO MIXTO**, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR identificado con el BPIN 2025544050002, el **FONDO MIXTO**, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: **1.** Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. **2.** Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el **FONDO MIXTO** en la plataforma, serán girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA. Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta del patrimonio autónomo, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. **3.** Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al **FONDO MIXTO** para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. **4.** Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL **FONDO MIXTO** responderá únicamente por el reporte y autorización de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el **FONDO MIXTO** estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES.** EL CONTRATISTA autoriza al **FONDO MIXTO**, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **5.1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **5.2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **FONDO MIXTO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **5.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **5.4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo de la invitación privada. **5.5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **5.6.** El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. **5.7.** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **5.8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA:** El plazo del Contrato es de **SEIS (6) meses MESES.** **PARAGRAFO 1. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. **PARAGRAFO 2. TERMINACION.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con

los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del **FONDO MIXTO**. **CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** **7.1.** Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **7.2.** Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas. **7.3.** Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. **7.4.** Colaborar con el **FONDO MIXTO** en cualquier requerimiento que ella haga. **7.5.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas. **7.6.** Dar a conocer al **FONDO MIXTO** cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **7.7.** Comunicarle al **FONDO MIXTO** cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **7.8.** Elaborar, suscribir y presentar al **FONDO MIXTO** las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y el supervisor del Contrato. **7.9.** Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras **7.10.** Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el **FONDO MIXTO**. **7.11.** Presentar para aprobación del interventor y el supervisor, actas parciales y final de obra. **7.12.** Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. **7.13.** Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. **7.14.** Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por el **FONDO MIXTO**. **7.15.** Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. **7.16.** Presentar la documentación requerida para acreditar el personal, para la revisión y aprobación de la interventoría y/o de la supervisión del **FONDO MIXTO** como requisito de ejecución del contrato. **7.17.** Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el **FONDO MIXTO**. **7.18.** Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del **FONDO MIXTO**. **7.19.** Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. **7.20.** Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. **7.21.** Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: **1)** Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, **2)** Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y **3)** Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **7.22.** Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. **7.23.** Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). **7.24.**

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. **7.25.** Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. **7.26.** Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y/o del supervisor del contrato. **7.27.** El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor y/o el supervisor, el **FONDO MIXTO** y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Fondo Mixto. **7.28.** Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del **FONDO MIXTO**, el cual suministrará el interventor y el Supervisor. **7.29.** Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. **7.30.** Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. **7.31.** Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del **FONDO MIXTO** y de los entes de control. **7.32.** Asistir a los comités técnicos realizados por el **FONDO MIXTO**. **7.33.** Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría y/o supervisor, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del **FONDO MIXTO**. **7.34.** Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar. **7.35.** Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos récord de obra, aprobados por la supervisión, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. **7.37.** Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los términos de referencia y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. **CLÁUSULA 8 –**

DERECHOS DEL CONTRATISTA: **8.1.** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **8.2.** Solicitar y obtener por parte del **FONDO MIXTO** las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. **8.3.** Disponer de la información con que cuente el **FONDO MIXTO** y que sea relevante para la ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** **9.1.** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **9.2.** Pagar el valor del contrato de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **9.3.** Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato. **9.4.** Suministrar al **CONTRATISTA** la información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente contrato. **CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE:** **10.1.** Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al **FONDO MIXTO** de manera legal o contractual. **CLÁUSULA 11 – RESPONSABILIDAD:** **EL CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al **FONDO MIXTO** en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** **EL FONDO MIXTO** puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato **CLÁUSULA 13 – MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, **EL FONDO MIXTO** puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobre pase el valor de la cláusula penal. **CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el **CONTRATISTA** debe pagar a **EL FONDO MIXTO**, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el **FONDO MIXTO** adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el **FONDO MIXTO** cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: **15.1.** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. **15.2.** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. **15.3.** Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. **CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS:** El Contratista debe presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento como

Asegurado y Beneficiario al FONDO MIXTO identificado con NIT. 901473251-1 bajo las siguientes condiciones: a) **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato b) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más. c). **SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. d). **CALIDAD Y CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS BIENES:** Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales. e). **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y términos de referencia. f). **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Equivalente a 300 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. **CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 18 – CESIONES:** **EL CONTRATISTA** no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el FONDO MIXTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al FONDO MIXTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el FONDO MIXTO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL FONDO MIXTO puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.** **EL CONTRATISTA** puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el **CONTRATISTA** debe comunicar de estas contrataciones al **FONDO MIXTO** y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **EL CONTRATISTA** debe mantener indemne al **FONDO MIXTO** de acuerdo con la cláusula 20. **CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD.** **EL CONTRATISTA** se obliga a indemnizar al **FONDO MIXTO** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **FONDO MIXTO** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne al **FONDO MIXTO** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el



incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre el **CONTRATISTA** y el **FONDO MIXTO** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **2.) CONCILIACIÓN:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento.

CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **FONDO MIXTO** en calidad de director ejecutivo **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** : Dirección: carrera 51 No. 50-43 barrio Los Cedros del municipio de Bucaramanga del departamento de Santander, celular: 3232299720 Correo electrónico: juridica@foncolombia.co, **CONTRATISTA, L.A CONSTRUCTORA SAS**, con NIT 900.330.189-3, representada legalmente por **LEONARDO JOSE PASTRAN ROJAS**, identificado con P.P.T. No. 385510, dirección **Anillo Vial Oriental Nro. 10 7-43 Casa A-4 Conjunto Cerrado Valles de Turín en el municipio de Los Patios, Norte de Santander**, teléfono 3102182939, correo electrónico: laconstructorasas@hotmail.com

CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de un funcionario adscrito a la oficina de planeación e infraestructura del **FONDO MIXTO**, mediante oficio o acto administrativo expedido por el ordenador del gasto.

CLÁUSULA 25 – INTERVENTORÍA. La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas que adelante el **FONDO MIXTO**.

CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato, **26.1** estudios y documentos previos, **26.2** los términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-005-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, **26.3** la oferta presentada por

8


el contratista. **CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única de que trata la cláusula 16 del presente contrato. **CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** EL FONDO MIXTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo que por parte del SPGR existe el respectivo Certificado de Disponibilidad y Que existe disponibilidad presupuestal para la ejecución contractual. **CLÁUSULA 29 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD.** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato **CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de San Martín, Cesar, el domicilio contractual es la ciudad de Bucaramanga. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Por el Fondo,

Por el contratista,



MICHAEL F. MARTÍN MOJICA
Director Ejecutivo
Foncolombia



L.A CONSTRUCTORA SAS
LEONARDO JOSE PASTRAN ROJAS
Rep. legal:
Contratista

Proyectó: Guillermo Barrero -Asesor Jurídico CPS- *J.G.B.R.*
Aprobó Carlos Hernando Corzo Rey - Jefe oficina Jurídica *CR*