

**ACTA DE REINICIO N° 001 DEL CONTRATO N° 051 DE 2023.**

CONTRATO No.:	051 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 – AGO – 2023
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PUNTO CONOCIDO QUEBRADA BAJO SICUE PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS MATA DE FIQUE Y LA VEREDA BAJO SICUE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLIVAR”
CONTRATISTA:	JULIETH PAOLA VILLALOBOS PEREZ
NIT:	1.051.670.135
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIETH PAOLA VILLALOBOS PEREZ
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$45.438.129, <sup>62</sup> )
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO (XX%)	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	25 – AGO – 2023
FECHA DE TERMINACION:	25 – DIC – 2023
PLAZO ADICIONAL:	45 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	07 – FEB – 2024
ACTA DE SUSPENSION N° 1:	29 – DIC – 2023
FECHA DE TERMINACION:	07 – MARZO – 2024
SUPERVISOR:	KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS
MUNICIPIO:	SAN PABLO BOLIVAR
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

A los 28 días del mes de **enero** de 2024, se reunieron, **JULIETH PAOLA VILLALOBOS** representante legal de la empresa **JULIETH PAOLA VILLALOBOS** con NIT 1.051.670.135, como contratista de interventoría y **KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS** como jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO No.1 del contrato de interventoría No. 051 de 2023.

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 22 de **AGOSTO** de 2023, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°051 de 2023, con la firma **JULIETH PAOLA VILLALOBOS** cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PUNTO CONOCIDO QUEBRADA BAJO SICUE PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS MATA DE FIQUE Y LA VEREDA BAJO SICUE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLIVAR”



## ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	12/04/2021
PÁGINA	2 de 2

2. Que, el día **25 de agosto de 2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°051 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día **29 de diciembre de 2023** se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.1 del contrato de interventoría N°051 de 2023, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios del día 29 de diciembre de 2023.
4. Que, **JULIETH PAOLA VILLALOBOS**, representante legal de la empresa **JULIETH PAOLA VILLALOBOS** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

### ACUERDAN:

**PRIMERO:** Firmar la presente acta de reinicio.

**SEGUNDO:** Reiniciar el termino de ejecución del contrato de interventoría N°051 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PUNTO CONOCIDO QUEBRADA BAJO SICUE PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS MATA DE FIQUE Y LA VEREDA BAJO SICUE EN EL CORREGIMIENTO DE VILLANUEVA, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLIVAR" a partir del 28 de enero de 2024.

**TERCERO:** La empresa **JULIETH PAOLA VILLALOBOS**, se obliga notificar del presente documento a la Compañía de **SURAMERICANA**, la cual expidió la póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° 3718008-2, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar

Para constancia de lo anterior el **28 de enero de 2024** se firma la presente ACTA DE REINICIO No.1 del Contrato de Interventoría N°051 de 2023, por los que en ella intervinieron:

  
**JULIETH PAOLA VILLALOBOS**  
Representante Legal  
**JULIETH PAOLA VILLALOBOS**  
Contratista de Interventoría

  
**KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**  
Contratante