



**ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Código: F-GI-020

Versión: 0.1

Página 1 de 3

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	<b>2025440350021-SGR</b>		
<b>CONTRATO N°:</b>	INT VUP 008 DE 2025	12 - NOV - 2025	INT-SMC-VUP-001-2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA.		
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL FACHADA Y ZONA DE URBANISMO DEL CEMENTERIO DE PORCIOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA		
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO INTER CEMENTERIO		
<b>NIT:</b>	902.006.613-4		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JORGE JULIO MANJARRES DIAZ		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	17.957.895 de Fonseca, La guajira		
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 148.036.979,65		
<b>ANTICIPO:</b>	\$ 44.411.093,89		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	CUATRO (4) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	01- DICIEMBRE -2025		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	31- MARZO - 2026		
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	27 - ABRIL - 2026		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	26425		
<b>RP N°:</b>	24225		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSIÓN N° 1:</b>	13 - MARZO - 2026	UN (01) MES	
<b>DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
ANTICIPO:	18 - 12 - 2025	30,00%	\$ 44.411.093,89
PARCIAL N° X:	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL:</b>		30,00%	\$ 44.411.093,89
<b>% DE AVANCE FISICO:</b>	79,57% / 12 - 03 - 2026		
<b>SUPERVISOR:</b>	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, FONCOLOMBIA TERR. VALLEDUPAR		
<b>MUNICIPIO:</b>	ALBANIA - LA GUAJIRA		

En Valledupar, a los 8 días del mes de abril del año 2026, en las instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, territorial de Valledupar se reunieron, **CONSORCIO INTER CEMENTERIO** identificada con NIT **902.006.613-4**, representada legalmente por **JORGE JULIO MANJARRES DIAZ**, con C.C. **17.957.895 de Fonseca, La guajira**, como Contratista de Interventoría, **ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ** como JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, TERRITORIAL VALLEDUPAR y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de DIRECTOR

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N° 1 dentro del Contrato de Interventoría N° INT VUP 008 DE 2025.

CONSIDERANDO

1. Que el día 12 del mes de Noviembre del año 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N° INT VUP 008 DE 2025, con la firma **CONSORCIO INTER CEMENTERIO** identificada con NIT 902.006.613-4, representada legalmente por **JORGE JULIO MANJARRES DIAZ**, con C.C. 17.957.895 de Fonseca, La guajira, Contratista de Interventoría cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL FACHADA Y ZONA DE URBANISMO DEL CEMENTERIO DE PORCIOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA**
2. Que el día 01 del mes de diciembre del año 2025, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N° VUP 007 DE 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 16 del mes de marzo del año 2026, se suscribió ACTA DE SUSPENSION N° 1 del Contrato de Obra N° VUP 007 DE 2025, por la cual se acordó suspender el referenciado contrato por un término de UN (1) MES contado a partir del día 13 del mes de marzo del año 2026.
4. Que la firma **CONSORCIO INTER CEMENTERIO** identificada con NIT 902.006.613-4, representada legalmente por **JORGE JULIO MANJARRES DIAZ**, con C.C. 52.961.753 de Fonseca, La guajira, Contratista de Interventoría, mediante el presente documento deja constancia de acuerdo para el reinicio del contrato referenciado.
5. Que, conforme a la verificación y concepto emitido por la interventoría, y validado por la entidad contratante, las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del Contrato de Interventoría N° VUP 008 de 2025 han sido superadas, evidenciándose el restablecimiento de las condiciones que permiten el adecuado seguimiento, control y supervisión del contrato de obra; en consecuencia, se cuenta con las condiciones necesarias para la reanudación de las actividades de interventoría, lo que justifica el reinicio anticipado del contrato sin agotar el término total de la suspensión inicialmente pactada, dejándose constancia de que no persisten las causas que dieron lugar a la suspensión.

ACUERDAN:

**PRIMERO:** Firmar la presente ACTA DE REINICIO.


**SEGUNDO:** Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N° INT VUP 008 DE 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL FACHADA Y ZONA DE URBANISMO DEL CEMENTERIO DE PORCIOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA" con efecto a partir del día NUEVE (9) del mes de ABRIL del año 2026.

**TERCERO:** La firma **CONSORCIO INTER CEMENTERIO** identificada con NIT 902.006.613-4, Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento


Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

N° 100028900, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N° 1 DEL CONTRATO DE Interventoría N° INT VUP 008 DE 2025 por quienes intervinieron en ella, a los ocho (8) días del mes de abril del año 2026.



**JORGE JULIO MANJARRES DIAZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTER CEMENTERIO** Contratista de  
Interventoría



**ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ**  
Jefe de la Oficina de Infraestructura  
**FONCOLOMBIA TERRITORIAL**  
VALLEDUPAR



**MICHAEL E. MARTIN MOJCA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ** – FONCOLOMBIA TERRA VALLEDUPAR  
Revisó: Abg. **ROSA MARIA MORALES HICAPIE**  
Jefe de la Oficina Jurídica y Contratación FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR  
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-020	Versión: 0.1	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

