


| | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------|
| CODIGO BPIN N°: | 2024479800053 | | |
| CONTRATO N°: | 144 DE 2024 | 04-DIC-2024 | INT-SMC-056-2024 |
| TIPO DE CONTRATO: | INTERVENTORIA | | |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA TECNICA, AD MINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA" | | |
| CONTRATISTA: | GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS | | |
| NIT: | 901.505.928-6 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 85.476.995 DE SANTA MARTA. | | |
| VALOR INICIAL: | CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS M/CTE (\$143.145.100,00) | | |
| ANTICIPO: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (06) MESES | | |
| FECHA DE INICIO: | 24 DICIEMBRE DEL 2024 | | |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | |
| CDP N°: | 24-00489 | | |
| RP N°: | 24-00885 | | |
| ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES | | | |
| SUSPENSION N°1: | 13 - DIC - 2026 | CUATRO (04) MESES | |
| REINICIO N°1: | EN TRAMITE | | |
| ADICIONAL N°1: | 20-JUN-2025 | TIEMPO TRES (03) MESES | VALOR \$00,00 |
| ADICIONAL N°2: | 18-SEP-2025 | TIEMPO TRES (03) MESES | VALOR \$00,00 |
| VALOR CON ADICIONALES: | N/A | | |
| PLAZO CON ADICIONALES: | DOCE (12) MESES | | |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: | 23 - JUN - 2025 | NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 23 - ABRIL - 2026 |
| DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS | | | |
| CONCEPTO | FECHA DE SUSCRIPCION | PORCENTAJE | VALOR DEL PAGO |
| PARCIAL N°1: | 02 - MAYO - 2025 | 54.59% | \$ 78.142.910,09 |
| TOTAL: | | 54.59% | \$ 78.142.910,09 |
| % DE AVANCE FISICO: | 88,13 % - 12 DICIEMBRE -2025 | | |
| MUNICIPIO: | ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGADALENA | | |

A los 13 días del mes de **ABRIL** del año **2026**, los suscritos, **GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S.**, con **NIT 901.505.928-6**, representado(a) legalmente por **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**, SUPERVISOR DE APOYO, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-020 | Versión: 0.1 | Página 1 de 3 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |

| | | |
|---|---|------------------|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA | Código: F-GI-020 |
| | | Versión: 0.1 |
| | | Página 2 de 3 |

y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°01 dentro del Contrato de Interventoría N°144 de 2024.

CONSIDERANDO

1. Que el día **04** de **DICIEMBRE** de **2024**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría No°144 DE 2024, con la firma GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"*.
2. Que, el día **24** de **DICIEMBRE** de **2024** se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría No°144 DE 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 13 días del mes de diciembre del año 2025, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.01 del Contrato de Interventoría No°144 DE 2024, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría.
4. Que **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**, representante legal de la empresa **GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N°144 de 2024, cuyo objeto *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"*, a partir de los **13** días del mes de **ABRIL** del año **2026**.

TERCERO: La firma **GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S.** Contratista de Interventoría se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, la cual expidió la Póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No. **BQ-100095003**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-020 | Versión: 0.1 | Página 2 de 3 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |


Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°144 de 2024 por quienes intervinieron en ella, a los 13 días del mes de **ABRIL** del año **2026**.



ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR
Representante Legal
GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista de Interventoría



OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA



MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA



SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA  Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Código: F-GI-020 | Versión: 0.1 | Página 3 de 3 |
| Elaboró: Planeación e Infraestructura | Revisó: Planeación e Infraestructura | Aprobó: SGC |