

<b>CODIGO BPIN N°:</b>	2025133000006		
<b>CONTRATO N°:</b>	075 DE 2025	18-NOV-2025	OBR-SMC-010-2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	OBRA.		
<b>OBJETO:</b>	"ADECUACIÓN Y RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA BOLÍVAR"		
<b>CONTRATISTA:</b>	ECOCIRCULAR-T SAS		
<b>NIT:</b>	901630247-3		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	RAFAEL ANDRÉS TORRES CHACON		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	1085095472 DE EL BANCO		
<b>VALOR INICIAL:</b>	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$299.999.890,84)		
<b>ANTICIPO(%ANTICIPO):</b>	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$149.999.945,42)		
<b>PLAZO INICIAL:</b>	DOS (02) MESES		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	18 – NOV – 2025		
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>CDP N°:</b>	27425 25R00100		
<b>RP N°:</b>	23525 25R00114		
<b>INTERVENTORIA</b>			
<b>CONTRATO N°:</b>	N/A	N/A	N/A
<b>INTERVENTOR:</b>	N/A		
<b>NIT:</b>	N/A		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	N/A		
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	N/A		
<b>ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES</b>			
<b>SUSPENSION N°1:</b>	29 – ENE – 2026	QUINCE (15) DIAS	
<b>AMP. N°1 SUSPENSION N°1:</b>	13 – FEB – 2026	UN (1) MES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
<b>REINICIO N°1:</b>	6 – ABR – 2026		
<b>ADICIONAL N°1:</b>	16 – ENE - 2026	<b>TIEMPO</b> UN (1) MES	<b>VALOR</b> \$ 0,00
<b>MODIFICACION N°X:</b>	N/A		

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

<b>VALOR CON ADICIONALES:</b>	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$299.999.890,84)		
<b>PLAZO CON ADICIONALES:</b>	TRES (3) MESES		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	17 – ENE– 2026	<b>FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN:</b>	23 – MAY – 2026
<b>DESEMBOLSOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
ANTICIPO:	18 – NOV– 2025	50 %	\$149.999.945,42
<b>PAGOS REALIZADOS</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DEL PAGO</b>
PARCIAL N°X:	16 – DIC – 2025	29.48%	\$88.427.164,98
<b>% DE AVANCE FISICO:</b>	80.32%		
<b>MUNICIPIO:</b>	HATILLO DE LOBA - BOLIVAR		

A los 24 días del mes de abril del año 2026, los suscritos, **ECOCIRCULAR-T SAS**, con NIT/C.C **901630247-3**, representado(a) legalmente por **RAFAEL ANDRÉS TORRES CHACON**, como Contratista de Obra, **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON** como SUPERVISOR DE APOYO, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, con NIT:901.473.251–1.

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, con la firma del presente documento, no encontrarse, ni la entidad que representa, incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en la Ley; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente a FONCOLOMBIA para los fines a que haya lugar, han acordado suscribir el presente ADICIONAL N°1 dentro del Contrato de Obra N°075 de 2026, con fundamento en los siguientes:

**CONSIDERANDO**

1. Que el día 18 del mes de **NOVIEMBRE** del año 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° 075 DE 2025 con la firma **ECOCIRCULAR-T SAS**, cuyo objeto es **“ADECUACIÓN Y RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA BOLÍVAR”**.

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

2. Que el 18 de **NOVIEMBRE** de **2025**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra N°**075 DE 2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que conforme a la cláusula **6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA**, del Contrato de Obra N°**075 de 2025**, establece como plazo de ejecución lo siguiente: “El plazo del Contrato es de DOS (02) MESES. PARA GRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO 2. TERMINACION. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA: El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO”.
4. Que a la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al Contrato de Obra N°**075 de 2025**.

N° MODIFICACION	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A


5. Que mediante **OFICIO** fechado el día **23** de **ABRIL** de **2026**, firmado por **RAFAEL ANDRES TORRES CHACON**, representante legal de la empresa **ECOCIRCULAR-T SAS**, Contratista de Obra, dirigido a FONCOLOMBIA, en el cual manifiesta la necesidad de adicionar un plazo de UN (1) MES y un valor de CERO (\$0,00) al Contrato de Obra N°**075 de 2025**, aduciendo que se requiere esta adición para dar cumplimiento al alcance contractual. Esta petición se fundamenta en los constantes factores climáticos adversos que se han presentado en la zona de intervención, los cuales han impedido el desarrollo normal de las obras y el cumplimiento de los rendimientos programados. Las precipitaciones y condiciones meteorológicas recientes han generado una alteración en los suelos y en las condiciones de seguridad necesarias para el personal, retrasando así la finalización del proyecto conforme al cronograma vigente. Por tanto, se hace indispensable contar con un plazo suplementario que permita superar estas eventualidades de fuerza mayor y garantizar la entrega de la obra con los estándares de calidad requeridos.
6. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud del adicional requerido por el Contratista de Obra, avalada por el Contratista de Interventoría para llevar a feliz término del desarrollo del objeto contractual.
7. Que el Contrato de Obra N°**075 de 2025** celebrado entre la FONCOLOMBIA y **ECOCIRCULAR-T SAS**, el cual se encuentra vigente en su plazo de ejecución según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.

Así las cosas, el presente Contrato Adicional N°1 se regirá por las siguientes,

**CLAU S U L A S:**

**PRIMERA:** Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Obra N°**075 DE 2025**, cuyo objeto es **“ADECUACIÓN Y RECUPERACION DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA BOLÍVAR”**, celebrado entre FONCOLOMBIA y **ECOCIRCULAR-T SAS**, por el término de UN (1) MES, contados a partir del 24 de abril de 2026 y hasta el 23 de mayo de 2026.

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	<b>ADICIONAL CONTRATO DE OBRA</b>	Código: F-GI-015
		Versión: 0.2
		Página 4 de 5

**PARAGRAFO PRIMERO:** La firma **ECOCIRCULAR-T SAS** renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente adición del Contrato de Obra N°075 de 2025, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En virtud de la aplicación del contenido de la presente adición, no se entiende que FONCOLOMBIA renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones aprobado por el Contratista de Interventoría.

**SEGUNDA:** El presente contrato adicional es solo en tiempo, por lo tanto, no se modifica el valor establecido en la cláusula 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. del Contrato de Obra N°075 de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

**TERCERA:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones, el cual será actualizado y presentado en los próximos 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, con el aval de la interventoría a FONCOLOMBIA.

**CUARTA:** La firma **ECOCIRCULAR-T SAS** - Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de **COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. **CG-1069733**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **CG-1017224**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia y allegue la actualización correspondiente a FONCOLOMBIA en un término no superior a cinco (5) días hábiles. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.


**PARAGRAFO PRIMERO:** En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el Contratista de Obra, se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

**QUINTA:** Para todos los efectos, son documentos de la presente adición los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

**SEXTA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contraídas del contrato principal, actas, otro si y contratos adicionales no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes.

**SEPTIMA:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 4 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	<b>ADICIONAL CONTRATO DE OBRA</b>	Código: F-GI-015
		Versión: 0.2
		Página 5 de 5

Para constancia de lo anterior, firman el presente ADICIONAL N°1 al CONTRATO DE OBRA N°075 de 2025 los que en ella intervinieron, el 24 de abril de 2026.

  
**RAFAEL ANDRES TORRES CHACON**  
 Representante Legal  
**ECOCIRCULAR-T SAS**  
 Contratista de Obra

  
**NILSON CAMILO RANGEL ALARCON**  
 Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**

  
**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
 Jefe de la Oficina de Planeación E  
 Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**

  
**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
 Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON**– Supervisor DE APOYO FONCOLOMBIA 

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 5 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC