

CODIGO BPIN N°:	2026443780001-SGR		
CONTRATO N°:	VUP 001 DE 2026	CONTRATO N°:	VUP 001 DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
OBJETO:	RENOVACIÓN DE ESPACIOS URBANÍSTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA		
CONTRATISTA:	INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S		
NIT:	901.006.399-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.011.085.792 expedida en Valledupar		
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$ 696.897.176,38)		
ANTICIPO (50%):	TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 348.448.588,19)		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE INICIO:	04 - FEBRERO - 2026		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	326		
RP N°:	426		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	VUP 002 DE 2026	30 - 01 - 2026	INT-SMC-VUP-001-2026
INTERVENTOR:	VIAL & AGUAS S.A.S.		
NIT:	900.965.444-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID GONZÁLEZ MAESTRE		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.066.268.931 expedida en Valledupar		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N° 1:	16 - FEBRERO - 2026	UN (01) MES	
AMPLIACION N° 1 SUSPENSION N° 1:	16 - MARZO - 2026	UN (01) MES	
REINICIO N°1:	15 - ABRIL - 2026	EN TRAMITE	
ADICIONAL N°:	N/A - N/A - N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	N/A		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	03 - ABRIL - 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	03 - JUNIO - 2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	05 - 02 - 2026	50,00%	\$ 348.448.588,19
PAGOS REALIZADOS			

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N° X:	N/A	N/A	N/A
% DE AVANCE FISICO:	0,83% / 15 - 04 - 2026		
MUNICIPIO:	BECERRIL, CESAR		

En Valledupar, a los Quince (15) días del mes de ABRIL del año 2026, en las instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, territorial de Valledupar se reunieron, **INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S** con NIT **901.006.399-9**, representada legalmente por **JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE** con C.C. 1.011.085.792 expedida en Valledupar como Contratista de Obra, **VIAL & AGUAS S.A.S.** con NIT **900.548.981-8**, representada legalmente por **JUAN DAVID GONZÁLEZ MAESTRE**, con C.C. 1.066.268.931 expedida en Valledupar, como Contratista de Interventoría, **ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ**, como SUPERVISOR, **ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ** como JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, TERRITORIAL VALLEDUPAR y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N° 1 dentro del Contrato de Obra N° **VUP 001** de **2026**.

CONSIDERANDO

1. Que el día **28** del mes de Enero del año 2026, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N° **VUP 001** de **2026**, con la firma **INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S** con NIT **901.006.399-9**, representada legalmente por **JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE** con C.C. 1.011.085.792 expedida en Valledupar como Contratista de Obra, cuyo objeto es **"RENOVACIÓN DE ESPACIOS URBANÍSTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA"**.
2. Que, el día **04** del mes de Febrero del año 2026, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N° **VUP 001** de **2026**, por encontrarse cumplidos los requisitos para ejecución.
3. Que el día **16** del mes de Febrero del año 2026, se suscribió ACTA DE SUSPENSION N° 1 del Contrato de Obra N° **VUP 001** de **2026**, por la cual se acordó suspender el referenciado contrato por un término de UN (1) MES contado a partir del día 16 del mes de Febrero del año 2026.
4. Que el día **16** del mes de Marzo del año 2026, se suscribió ACTA DE SUSPENSION N° 1 del Contrato de Obra N° **VUP 001** de **2026**, por la cual se acordó suspender el referenciado contrato por un término de UN (1) MES contado a partir del día 16 del mes de Marzo del año 2026.
5. Que el **INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S** con NIT **901.006.399-9**, representada legalmente por **JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE** con C.C. 1.011.085.792 expedida en Valledupar como Contratista de Obra, la empresa **VIAL & AGUAS S.A.S.** con NIT **900.548.981-8**, representada legalmente por **JUAN DAVID GONZÁLEZ MAESTRE**, con C.C. 1.066.268.931 expedida en Valledupar, como Contratista de Interventoría, mediante el presente documento dejan constancia de acuerdo para el reinicio del contrato referenciado.

ACUERDAN:


Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.


SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Obra N° **VUP 001** de **2026**, cuyo objeto "RENOVACIÓN DE ESPACIOS URBANÍSTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO LA GUAJIRA", con efecto a partir del día **QUINCE (15)** del mes de **ABRIL** del año **2026**.


TERCERO: La firma **INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S** identificado con NIT **901.006.399-9**, Contratista de Obra debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **53-44-101043313**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° **53-40-101014125**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.


Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA N° **VUP 001** de **2026** por quienes intervinieron en ella, a los **QUINCE (15)** del mes de **ABRIL** del año **2026**.


JUAN ANDRES HERNANDEZ MESTRE
Representante Legal
INGENIERIAS Y OBRAS MQ S.A.S.
Contratista de Obra


JUAN DAVID GONZÁLEZ MAESTRE
Representante Legal
VIAL & AGUAS S.A.S.
Contratista de Interventoría


ALVARO JOSÉ NUÑEZ GONZALEZ
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA TERRITORIAL
VALLEDUPAR


ANDRÉS FELIPE LEMUS BERMUDEZ
Jefe de la Oficina de Infraestructura
FONCOLOMBIA TERRITORIAL
VALLEDUPAR


MICHAEL F. MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **ALVARO JOSE NUÑEZ GONZALEZ** – Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA TERR. VALLEDUPAR**
Revisó: Abg. **ROSA MARIA MORALES HICAPIE**
Jefe de la Oficina Jurídica y Contratación **FONCOLOMBIA TERRITORIAL VALLEDUPAR**
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

