

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 1 de 35   |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

El presente estudio se rige bajo los parámetros del Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR.**

Valledupar, 08 julio de 2026.

### 1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR:

Según lo estipulado en el Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, en su **ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.** y en atención a lo indicado en el **LITERAL L DEL ARTÍCULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA,** de los estatutos, el Director del **FONDO MIXTO,** no tiene límite de cuantía para la celebración de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o de asociación.

### 1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

Que la entidad, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR.** Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado.

**Parágrafo 1:** Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30, **que se constituyó Establecimiento de Comercio en la Ciudad de Valledupar-Cesar el día 20 de marzo de 2025, a través de Matrícula Mercantil N° 219282.**

**Parágrafo 2:** De acuerdo con la Ley 181 de 1995 artículo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconoció como tal por la autoridad competente.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 2 de 35   |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, **1o. Se denominan entidades estatales:** “a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como **las entidades descentralizadas indirectas** y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”

En efecto, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR**, tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen jurídico aplicable a **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR**, es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad vigente.

Los contratos celebrados por **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR**, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 del 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados en los artículo 209 y 267 de la Carta Política, según sea el caso, así como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007. Así mismo, sus funcionarios se sujetarán a lo contemplado en los estatutos internos del **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** y demás normas legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condición de asociación mixta sin ánimo de lucro.

Que La Junta Directiva de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, aprobó el 26 de agosto de 2025, la modificación del **MANUAL DE CONTRATACION INTERNO** con el cual se registrá los siguientes términos de referencia.

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante el Decreto de Aprobación No 077 del 22 de junio de 2026, la alcaldía municipal de barrancas, Departamento de la Guajira, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar el proyecto de

|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 3 de 35   |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

inversión identificado con código **BPIN 2026440780004 - SGR** denominado “**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA**”. Que es estos proyectos de inversión para las asignaciones directas y la asignación para la inversión local del Proyecto antes mencionado, cumpliendo con la totalidad de requisitos generales para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de SGR, de acuerdo con la Guía de Orientaciones Transitorias para la gestión de Proyectos.

Que mediante oficio del 25 de junio de 2026, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR**, fue notificado por parte del municipio de barrancas, Departamento de la Guajira, de la designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría, para el proyecto denominado: “**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA**” identificado con el código **BPIN 2026440780004 - SGR**.

Que, mediante oficio enviado por el **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR-CESAR**, el día 25 de junio de 2026, al correo [sec\\_planeacion@barrancas-laguajira.gov.co](mailto:sec_planeacion@barrancas-laguajira.gov.co), aceptó ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con **BPIN 2026440780004 - SGR**.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El barrio Primero de Mayo, localizado en la cabecera urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, enfrenta graves dificultades de movilidad y conectividad interna debido al mal estado de las vías principales y secundarias, las cuales no han sido intervenidas ni adecuadas a las necesidades urbanísticas actuales. Esta problemática se agrava en épocas de lluvias, cuando las vías se convierten en corredores intransitables, afectando directamente la calidad de vida de la población y limitando el derecho a la libre movilidad de los habitantes, especialmente de los sectores poblacionales más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El deterioro de las calles y la falta de pavimentación generan acumulación de polvo durante la temporada seca, que, al ser arrastrado por el viento, ingresa a las viviendas causando afectaciones respiratorias en la población. Los niños son los más afectados, presentando frecuentes casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), una situación que incrementa la presión sobre el sistema de salud local y afecta el bienestar general de la comunidad.

Durante la temporada de lluvias, el problema se intensifica debido a las escorrentías generadas por el agua lluvia, que erosionan el suelo y comprometen la estabilidad estructural de las viviendas cercanas a las zonas más afectadas. La falta de un sistema adecuado de drenaje y control de aguas lluvias aumenta el riesgo de deslizamientos, socavamiento del terreno y daños estructurales, poniendo en peligro la seguridad de los habitantes. Esta situación genera incertidumbre y vulnerabilidad para las familias que residen en estos sectores, aumentando la exposición a riesgos asociados con el deterioro ambiental y estructural.

|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 4 de 35   |

## **MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

### **Identificación y Descripción del Problema o Necesidad.**

El proyecto identifica como problema central los bajos niveles de movilidad en el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio de Barrancas, ocasionados por el deterioro de las vías urbanas del barrio Primero de Mayo, situación que afecta la movilidad, la conectividad y la calidad de vida de la población

### **Problema Central:**

BAJOS NIVELES DE MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS.

### **Magnitud actual del problema**

El municipio de Barrancas cuenta con una línea base de 56,96 kilómetros de vías sin pavimentar. Así mismo, las vías del barrio Primero de Mayo que se encuentran en avanzado estado de deterioro tienen una longitud de 0,443 kilómetros, con un tiempo de desplazamiento de cinco (5) minutos, por lo que se hace necesaria su intervención, debido a que dificultan el tránsito vehicular y afectan la movilidad de los habitantes del sector.

### **Justificación:**

La ejecución del proyecto se justifica en la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal en el barrio Primero de Mayo del municipio de Barrancas, La Guajira, mediante la intervención de vías urbanas que actualmente presentan un avanzado estado de deterioro, afectando la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de la comunidad.

La construcción de pavimento rígido y de las obras complementarias permitirá mitigar las afectaciones ocasionadas por el deterioro de la infraestructura vial, reduciendo la formación de polvo durante las temporadas secas y evitando la generación de encharcamientos, erosión y problemas de transitabilidad durante las épocas de lluvia, gracias a la implementación de un adecuado sistema de drenaje superficial.

El pavimento rígido constituye una solución técnicamente apropiada debido a su alta resistencia estructural, mayor vida útil y menores requerimientos de mantenimiento, garantizando un mejor desempeño frente a las condiciones de tránsito y climáticas propias del municipio.

Asimismo, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de la infraestructura vial urbana, mejorando la accesibilidad a viviendas, establecimientos comerciales y servicios públicos, facilitando la movilidad de personas, bienes y servicios, promoviendo el desarrollo económico y social del sector e incrementando las condiciones de seguridad y bienestar para los habitantes del barrio Primero de Mayo

En virtud de lo anterior, **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA – FONCOLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN**

|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 5 de 35   |

**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

**VALLEDUPAR-CESAR**, se rige bajo los parámetros del Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva.

El proyecto específico consiste en realizar la “**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA**”, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas de la obra:

| No.      | COD. APUS | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | UNID  | CANT.    |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|          |           | <b>PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                      |       |          |
| <b>1</b> |           | <b>PRELIMINARES PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                         |       |          |
| 1,1      | 1,01      | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO                                                                                                                                                           | M2    | 3.681,5  |
| <b>2</b> |           | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRA PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                |       |          |
| 2,1      | 3,07      | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES CON DISTANCIA DE RETIRO HASTA 25Km                                                                                                               | M3    | 3.570,7  |
| 2,2      | 4,02      | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                             | M3    | 1.104,5  |
| 2,3      | 4,04      | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR                                                                                                                                                            | M3    | 547,0    |
| 2,4      | 26,06     | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT PARA SEPARACIÓN DE SUELOS FINOS Y/O ANTI-SOCAVACIÓN (Resistencia al punzonamiento estático (CBR) prueba ASTM D 6241 >= 2400N)                                                      | M2    | 2.794,4  |
| 2,5      |           | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE). | M3-KM | 92.836,9 |
| <b>3</b> |           | <b>CONCRETOS PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                            |       |          |
| 3,1      | 26,10     | CONCRETO MÓDULO DE ROTURA 3.8 MPA - IN SITU                                                                                                                                                               | m3    | 558,9    |
| 3,2      |           | BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS CONFINAMIENTO DE CALZADA; INCLUYE TRANSPORTE                                                                                                          | ML    | 887,1    |
| <b>4</b> |           | <b>SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                          |       |          |

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 6 de 35   |

**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

|                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 4,1                                                          | 26,13 | CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CON CORTADORA Y DISCO DE DIAMANTE PARA LOSAS DE CONCRETO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1/3 DEL ESPESOR DE LAS LOSA DE CONCRETO, INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA A PRESIÓN PARA LIMPIEZA DE LA JUNTA. | ML  | 1.242,0 |
| 4,2                                                          | 26,14 | SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO CON SELLO DE POLIURETANO ELASTÓMERO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA                                                                      | ML  | 1.242,0 |
| 4,3                                                          | 8,01  | ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI                                                                                                                                                                                                          | KG  | 1.852,3 |
| 4,4                                                          | 26,15 | ACERO DE REFUERZO LISO DE 4200 KG PARA DOVELAS                                                                                                                                                                                               | KG  | 3.524,5 |
| 4,5                                                          | 26,16 | CANASTILLAS SOPORTES DE DOVELAS ( Incluye Corte, configuración y soldadura)                                                                                                                                                                  | ML  | 760,4   |
| <b>OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
| 5                                                            |       | <b>PRELIMINARES ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 5,1                                                          | 1,01  | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO                                                                                                                                                                                              | ML  | 459,1   |
| 5,2                                                          |       | EXCAVACION MECANICA 0-2 M (NO INCLUYE RETIRO)                                                                                                                                                                                                | M3  | 583,2   |
| 5,3                                                          |       | ENTIBADO DE TERRENO INESTABLE >1,5M DE PROFUNDIDAD                                                                                                                                                                                           | M2  | 583,8   |
| 6                                                            |       | <b>SUMINISTROS ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 6,1                                                          | 18,20 | TUBERÍA P.V.C.-SANITARIA DE 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                             | ML  | 333,1   |
| 6,2                                                          | 18,19 | TUBERÍA P.V.C.-SANITARIA DE 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                             | UND | 21,0    |
| 6,3                                                          |       | SUMINISTRO DE KIT SILLA YEE DE 8" A 6"                                                                                                                                                                                                       | Un  | 21,0    |
| 7                                                            |       | <b>RELLENOS ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 7,1                                                          | 4,03  | RELLENOS DE EXCAVACION COMPACTADO                                                                                                                                                                                                            | M3  | 243,8   |
| 7,2                                                          | 4,02  | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                                | M3  | 233,0   |
| 7,3                                                          | 4,07  | CAMA EN ARENA ESPESOR 0.10MT                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 40,9    |
| 8                                                            |       | <b>TRANSPORTES ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                            |     |         |

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 7 de 35   |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 8,1  | 2,25  | RETIRO SOBRANTES                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 384,7 |
| 9    |       | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
| 9,1  | 18,30 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 70x70x70CM, EN CONCRETO DE $f'c=3.000\text{PSI}$ IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                | UND | 21,0  |
| 9,2  |       | CONSTRUCCIÓN DE MANHOL SANITARIO SEGÚN DISEÑO DE 0 A 2M. INCLUYE TAPA EN ACERO TRAFICO PESADO; INCLUYE TRANSPORTE                                                                                                                                                         | UND | 6,0   |
| 9,3  |       | PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE ESTANQUEIDAD EN RED SANITARIA INSTALADA (INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACTAS DE RECIBO                                                                                                                                                         | ML  | 354,1 |
| 10   |       | <b>SEÑALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 10,1 |       | LÍNEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO (ML) E=0.15 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.                                                                                                                                           | ML  | 443,6 |
| 10,2 |       | SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO REGLAMENTARIA DIMENSIONES 75X75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO INFORMATIVA Y REGLAMENTARIA (ANALIZADO PARA SEÑAL TIPO SP-01, SP-02,SR-26,SR-01,SR-30 CON DIMENSIÓN 75X75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV). | UND | 8,0   |
| 10,3 |       | MARCA VIAL PINTURA TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN DE CEBRAS                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 72,0  |

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No 001 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva.

### 1.3. OBJETO PARA CONTRATAR:

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

### 1.4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO:

Contrato de Obra Civil.

### 1.5. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS.



|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 8 de 35   |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

| NIVEL | CLASIFICACION UNSPSC | PRODUCTOS Y SERVICIOS                                                        |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | 72101500             | Servicio de Apoyo para la Construcción.                                      |
| 3     | 72141000             | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                         |
| 3     | 72141100             | Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura |
| 3     | 72141500             | Servicios de preparación de tierras                                          |

### 1.6. ALCANCE DEL OBJETO:

Comprende el mejoramiento de las vías urbanas y obras complementarias en el barrio Primero de Mayo del municipio de Barrancas, La Guajira, mediante la construcción de obras de infraestructura vial que mejoren la prestación del servicio y sus especificaciones técnicas, con el propósito de mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del municipio.

### 1.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

#### A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por **EL FONDO MIXTO** sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de **EL FONDO MIXTO** que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 11. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que le sean asignadas por **EL FONDO MIXTO** y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual.

#### B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: **a)** Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos en su propuesta económica. El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los ítems y consignadas



|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 9 de 35   |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las allí cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los ítems descritos en las especificaciones técnicas y en el presupuesto. **b)** Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o de cantidades de obra. **c)** Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de la obra **d)** Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en los términos de referencias. En caso de que sea necesario un reemplazo, deberá presentar la justificación ante el **FONDO MIXTO**, junto con la hoja de vida del reemplazante, y el **FONDO MIXTO**, aceptará o no la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la cláusula penal del contrato. **e)** Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y el **FONDO MIXTO**. **f)** Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra. **g)** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el **FONDO MIXTO**, por causa o con ocasión del contrato. **h)** Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. **i)** Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. **j)** Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. **k)** Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. **l)** Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. **m)** Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. **n)** Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. **ñ)** Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. **o)** Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, además. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes del **FONDO MIXTO**. **p)** Realizar periódicamente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. **q)** Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. **r)** Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la información y documentación requerida por el Interventor y/o supervisor y/o por el **FONDO MIXTO**. **s)** Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por el Fondo Mixto, únicamente para el desarrollo del objeto contractual. **t)** Revisar, junto con la interventoría y/o supervisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 10 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. **u)** Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras civil **v)** El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el interventor y/o supervisor. **w)** Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitación y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. **x)** Informar oportunamente al interventor y/o supervisor y/o el Fondo, sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. **y)** Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos. **z)** El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. **aa)** Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y de terceros que deban transitar por el área de influencia de la obra. Las cuales incluyen vías de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, movilización de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operación de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del contrato. **bb)** El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato. **cc)** El contratista una vez finalizado el proyecto entregará las obras objeto del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfacción se procederá a elaborar el acta de terminación y/o recibo final. **d)** Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los términos de referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. **e)** Informar oportunamente al **FONDO MIXTO**, sobre la eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

### C. OBLIGACIONES DEL FONDO MIXTO:

Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo siguiente: **a)** Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. **b)** Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato **c)** Designar al Supervisor y/o interventor del contrato. **d)** Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. **e)** Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. **f)** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **g)** Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de la obra, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. **h)** Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. **i)** Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 11 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

j) Suscribir en conjunto con el contratista y el interventor, las actas de inicio, suspensión, reinicio, y final de la obra, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución del contrato.

### 1.8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una duración de **SEIS (06) MESES**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, después de haberse surtido la constitución de las garantías exigidas, expedición de registro presupuestal y demás documentos para el perfeccionamiento y legalización del contrato.

### 1.9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe de infraestructura de Foncolombia Territorial Valledupar, por tratarse de la oficina relacionada con el proyecto. El supervisor realizará el seguimiento en la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el Manual de Contratación y del Manual de funciones interno de Foncolombia.

### 1.2. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL:

La ejecución del presente contrato se realizará en el Municipio de barrancas, Departamento de La Guajira

Para todos los efectos legales derivados de la celebración, la ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entiende que el domicilio contractual será el Municipio de Valledupar Departamento del Cesar.

### 1.3. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE PROCESO, VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO Y SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

#### 1.3.1 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION:

En el presupuesto oficial se encuentra costos directos, indirectos, así como los tributarios del caso que permitan, por un valor de: **DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$2.718.857.584,24)**, Incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato. Conforme a lo siguiente:

| No. | COD. APUS | DESCRIPCIÓN                                     | UNID. | CANT.   | COSTO UNITARIO | VALOR               |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------------|
|     |           | PAVIMENTACIÓN                                   |       |         |                | \$ 1.590.383.432,49 |
| 1   |           | PRELIMINARES PAVIMENTACIÓN                      |       |         |                | \$ 21.400.790,28    |
| 1,1 | 1,01      | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO | M2    | 3.681,5 | \$ 5.813,00    | \$ 21.400.790,28    |

|                                                                                  |                         |  |  |  |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> |  |  |  |  | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         |  |  |  |  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         |  |  |  |  | Página 12 de 35  |

**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                 |                          |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|--------------------------|
| <b>2</b>              |       | <b>MOVIMIENTOS DE TIERRA PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                   |       |          |                 | <b>\$ 761.207.618,02</b> |
| 2,1                   | 3,07  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES CON DISTANCIA DE RETIRO HASTA 25Km                                                                                                                                                  | M3    | 3.570,7  | \$ 32.324,00    | \$ 115.417.690,60        |
| 2,2                   | 4,02  | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                                | M3    | 1.104,5  | \$ 204.299,00   | \$ 225.644.920,41        |
| 2,3                   | 4,04  | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR                                                                                                                                                                                               | M3    | 547,0    | \$ 224.383,00   | \$ 122.731.597,51        |
| 2,4                   | 26,06 | GEOTEXTIL NO TEJIDO NT PARA SEPARACIÓN DE SUELOS FINOS Y/O ANTI-SOCAVACIÓN (Resistencia al punzonamiento estático (CBR) prueba ASTM D 6241 >= 2400N)                                                                                         | M2    | 2.794,4  | \$ 28.226,00    | \$ 78.875.346,90         |
| 2,5                   |       | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M) (INCLUYE CARGUE).                                    | M3-KM | 92.836,9 | \$ 2.354,00     | \$ 218.538.062,60        |
| <b>3</b>              |       | <b>CONCRETOS PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                               |       |          |                 | <b>\$ 659.015.672,91</b> |
| 3,1                   | 26,10 | CONCRETO MÓDULO DE ROTURA 3.8 MPA - IN SITU                                                                                                                                                                                                  | m3    | 558,9    | \$ 1.103.774,00 | \$ 616.882.003,50        |
| 3,2                   |       | BORDILLOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.15X0.15 MTS CONFINAMIENTO DE CALZADA; INCLUYE TRANSPORTE                                                                                                                                             | ML    | 887,1    | \$ 47.495,00    | \$ 42.133.669,41         |
| <b>4</b>              |       | <b>SUMINISTROS PAVIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                             |       |          |                 | <b>\$ 134.291.081,99</b> |
| 4,1                   | 26,13 | CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL CON CORTADORA Y DISCO DE DIAMANTE PARA LOSAS DE CONCRETO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1/3 DEL ESPESOR DE LAS LOSA DE CONCRETO, INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA A PRESIÓN PARA LIMPIEZA DE LA JUNTA. | ML    | 1.242,0  | \$ 8.787,00     | \$ 10.913.148,21         |
| 4,2                   | 26,14 | SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO CON SELLO DE POLIURETANO ELASTÓMERO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDÓN DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA                                                                      | ML    | 1.242,0  | \$ 25.728,00    | \$ 31.953.280,67         |
| 4,3                   | 8,01  | ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI                                                                                                                                                                                                          | KG    | 1.852,3  | \$ 10.005,00    | \$ 18.532.655,17         |
| 4,4                   | 26,15 | ACERO DE REFUERZO LISO DE 4200 KG PARA DOVELAS                                                                                                                                                                                               | KG    | 3.524,5  | \$ 15.797,00    | \$ 55.676.839,50         |
| 4,5                   | 26,16 | CANASTILLAS SOPORTES DE DOVELAS ( Incluye Corte, configuración y soldadura)                                                                                                                                                                  | ML    | 760,4    | \$ 22.640,00    | \$ 17.215.158,45         |
| <b>OPTIMIZACIÓN Y</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |                 | <b>\$ 267.247.860,44</b> |

|                                                                                  |                  |  |  |  |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS |  |  |  |  | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  |  |  |  |  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  |  |  |  |  | Página 13 de 35  |

**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

| AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                         |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------|
| <b>5</b>                               |       | <b>PRELIMINARES ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |                 | <b>\$ 54.161.754,10</b> |
| 5,1                                    | 1,01  | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO                                                                                                                                                                                   | ML  | 459,1 | \$ 5.813,00     | \$ 2.668.515,78         |
| 5,2                                    |       | EXCAVACION MECANICA 0-2 M (NO INCLUYE RETIRO)                                                                                                                                                                                     | M3  | 583,2 | \$ 40.998,00    | \$ 23.908.702,02        |
| 5,3                                    |       | ENTIBADO DE TERRENO INESTABLE >1,5M DE PROFUNDIDAD                                                                                                                                                                                | M2  | 583,8 | \$ 47.252,00    | \$ 27.584.536,30        |
| <b>6</b>                               |       | <b>SUMINISTROS ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>\$ 72.024.100,26</b> |
| 6,1                                    | 18,20 | TUBERÍA P.V.C.-SANITARIA DE 8", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                  | ML  | 333,1 | \$ 175.821,00   | \$ 58.558.942,26        |
| 6,2                                    | 18,19 | TUBERÍA P.V.C.-SANITARIA DE 6", INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, ACCESORIOS, LIMPIADOR, PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.                                                                  | UND | 21,0  | \$ 390.377,00   | \$ 8.197.917,00         |
| 6,3                                    |       | SUMINISTRO DE KIT SILLA YEE DE 8" A 6"                                                                                                                                                                                            | Un  | 21,0  | \$ 250.821,00   | \$ 5.267.241,00         |
| <b>7</b>                               |       | <b>RELLENOS ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |                 | <b>\$ 65.539.082,34</b> |
| 7,1                                    | 4,03  | RELLENOS DE EXCAVACION COMPACTADO                                                                                                                                                                                                 | M3  | 243,8 | \$ 33.224,00    | \$ 8.100.726,93         |
| 7,2                                    | 4,02  | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                     | M3  | 233,0 | \$ 204.299,00   | \$ 47.602.099,30        |
| 7,3                                    | 4,07  | CAMA EN ARENA ESPESOR 0.10MT                                                                                                                                                                                                      | M3  | 40,9  | \$ 240.211,00   | \$ 9.836.256,11         |
| <b>8</b>                               |       | <b>TRANSPORTES ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                 | <b>\$ 14.639.048,44</b> |
| 8,1                                    | 2,25  | RETIRO SOBRANTES                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 384,7 | \$ 38.054,00    | \$ 14.639.048,44        |
| <b>9</b>                               |       | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO ALCANTARILLADO</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>\$ 60.883.875,30</b> |
| 9,1                                    | 18,30 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 70x70x70CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 21,0  | \$ 649.196,00   | \$ 13.633.116,00        |
| 9,2                                    |       | CONSTRUCCIÓN DE MANHOL SANITARIO SEGÚN DISEÑO DE 0 A 2M. INCLUYE TAPA EN ACERO TRAFICO PESADO; INCLUYE TRANSPORTE                                                                                                                 | UND | 6,0   | \$ 5.788.828,00 | \$ 34.732.968,00        |

|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 14 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               |                            |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------|----------------------------|
| 9,3       |  | PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE ESTANQUEIDAD EN RED SANITARIA INSTALADA (INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACTAS DE RECIBO)                                                                                                                                                        | ML                     | 354,1 | \$ 35.355,00  | \$ 12.517.791,30           |
| <b>10</b> |  | <b>SEÑALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |               | <b>\$ 14.468.269,29</b>    |
| 10,1      |  | LÍNEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRÍLICA EN FRÍO (ML) E=0.15 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.                                                                                                                                           | ML                     | 443,6 | \$ 9.793,00   | \$ 4.343.773,29            |
| 10,2      |  | SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO REGLAMENTARIA DIMENSIONES 75X75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO INFORMATIVA Y REGLAMENTARIA (ANALIZADO PARA SEÑAL TIPO SP-01, SP-02,SR-26,SR-01,SR-30 CON DIMENSIÓN 75X75 CM EN LÁMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV). | UND                    | 8,0   | \$ 770.112,00 | \$ 6.160.896,00            |
| 10,3      |  | MARCA VIAL PINTURA TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN DE CEBRAS                                                                                                                                                                                                                    | M2                     | 72,0  | \$ 55.050,00  | \$ 3.963.600,00            |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>        |       |               | <b>\$ 1.857.631.292,93</b> |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>A</b>               |       |               | <b>35,00%</b>              |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               | \$ 650.170.952,53          |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>I</b>               |       |               | <b>1,00%</b>               |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               | \$ 18.576.312,93           |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>U</b>               |       |               | <b>2,00%</b>               |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               | \$ 37.152.625,86           |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PMA</b>             |       |               |                            |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               | \$ 60.895.800,00           |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PMT</b>             |       |               |                            |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               | \$ 44.336.200,00           |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>SST</b>             |       |               |                            |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |               | \$ 50.094.400,00           |
|           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TOTAL, PROYECTO</b> |       |               | <b>\$ 2.718.857.584,24</b> |

### 1.3.2 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN:

Las variables que se tuvieron en cuenta para calcular el presupuesto oficial de la contratación, fueron realizadas en la presentación del proyecto a la Secretaria de Planeación Municipal de barrancas, guajira, las cuales se detallan a continuación:

- Tipo y cantidades de las obras requeridas
- Costos de alquiler de maquinaria.
- Costos de equipos y herramientas y su transporte hasta el sitio de la obra.
- Costos de dotación y elementos de seguridad para la mano de obra y ejecución del plan de salud ocupacional.



|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 15 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

- Gastos por honorarios, salarios y prestaciones sociales, seguridad social y obligaciones parafiscales de la mano de obra calificada y no calificada.
- Transporte del personal profesional hasta el sitio de la obra.
- Precio de los insumos y materiales de obra y el de su transporte hasta el sitio de la obra.
- Costos de señalización y vaya informativa.
- Porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades. (A.I.U.), en donde se incluye los valores que se proyectan pagar por concepto de oficina y servicios públicos.
- IVA
- Gastos para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tales como: Impuestos, Garantías etc.
- Suministro, equipos, insumos y seguimiento técnico- social

### 1.3.3 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

Los pagos de dinero que el FONDO MIXTO en virtud del presente contrato están respaldados por la correspondiente apropiación presupuestal, Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO, **según CDP: 26R00077 de fecha 06 de julio de 2026, por valor de \$2.718.857.584,24 y CDP de regalías N° 3026 de fecha 06 de julio de 2026.**

### 1.4. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

**FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR,** pagará al contratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

### 1.5. ANTICIPO.

**FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR,** entregará el Cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por LA CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se haya Constituido por parte de EL CONTRATISTA, las Garantía exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de La CONTRATANTE. d) Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. e) se constituya una cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, por tanto, EL CONTRATISTA deberá presentar certificación de la respectiva cuenta bancaria, f) Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL



|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 16 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

CONTRATISTA con todos sus soportes. g) Que se presente la autorización escrita del INTERVENTOR para el desembolso del anticipo. h) Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades.

### Notas:

- La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato de obra.

### 1.6. PAGOS ACTAS PARCIALES:

**FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR**, pagará al CONTRATISTA, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que efectivamente el contratista haya ejecutado, aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado. Los pagos se determinarán por el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

- Que el contratista levante un acta de entrega parcial y/o final según sea el caso, de obras especificando: El tipo de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a satisfacción.
- Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía, en formato JPG.
- Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales.
- Que el interventor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial de obra o final, según sea el caso.
- Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.

El último pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, se pagará una vez se haya conseguido la terminación total de las obras y con el recibo a satisfacción por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta de liquidación debidamente suscrita. aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado.

**NOTA 1:** El % del valor del anticipo entregado, será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la terminación y liquidación del contrato.

**NOTA 2:** En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 17 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

### 1.7. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

#### MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA.

El proceso contractual se adelantará, teniendo en cuenta la conveniencia de la modalidad de selección aplicada al presente proceso de contratación y de acuerdo al estatuto de contratación, corresponde aplicar lo señalado de conformidad con lo estipulado en el **Artículo Décimo Noveno del Acuerdo No. 001 de fecha 26 de agosto de 2025**, a través del cual se modifica el manual de contratación interno de Foncolombia, el cual establece los requisitos para la contratación así:

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CORTA CUANTÍA.** – Para la celebración de contratos cuya cuantía sea superior a **500 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES – SMLMV-**, y hasta **11.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES – SMLMV-**, al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la entidad contratante realizará el siguiente procedimiento:

- a) Al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitación privada a proponer y cotizar se publicará en la página web de la Entidad, de acuerdo con las condiciones fijadas previamente en los términos de referencia.
- b) En este caso la dependencia solicitante establecerá las condiciones para la presentación de la propuesta, con el propósito de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el siguiente procedimiento:

| TÉRMINO                                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                               | LUGAR                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 día hábil como mínimo                                            | PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA                                                                                                                                   | Web de la entidad                                                                             |
| 2 días hábiles como mínimo (puede ser dentro del término anterior) | ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA Y PUBLICACION DE ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD Y TERMINOS DE REFERENCIAS DEFINITIVOS.                                          | Web de la entidad                                                                             |
| Dentro del término anterior                                        | INVITACION DE MINIMO (3) OFERENTES INSCRITOS EN EL BANCO DE PROPONENTES DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL SORTE QUE ESTABLEZACA LA ENTIDAD EN LOS TERMINOS DE REFERENCAS | Web de la entidad                                                                             |
| 1 día hábil como mínimo, siguiente al término anterior             | ACLARACION A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, MANIFESTACION DE INTERES PARTICIPAR, VISITA AL SITIO DE OBRA O SUMINISTRO.                                                     | oficina delegada para el proceso o correo de la oficina delegada o en la Gerencia Territorial |
| 2 días hábiles como mínimo, siguientes al término anterior         | PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DE OFERTAS.                                                                                                                                     | Sede Principal-Gerencia Territorial                                                           |
| 1 día hábil siguiente al término anterior                          | EVALUACION PROPUESTAS.                                                                                                                                                  | Sede Principal-Gerencia Territorial                                                           |

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 18 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

|                                                                                                           |                                                                       |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 día hábil como mínimo, siguiente al término anterior                                                    | PUBLICACION DE EVALUACIONES                                           | Web de la entidad                                            |
| Dentro del mismo día de publicación hasta las 12:00 M.                                                    | FORMULACION DE OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES.                      | Web de la entidad.<br>Sede Principal<br>Gerencia Territorial |
| No tiene termino específico en días calendario a discreción de la entidad, siguiente al termino anterior. | RESPUESTA OBSERVACIONES A LA EVALUACION Y RESOLUCION DE ADJUDICACION. | Web de la entidad                                            |
| Dentro de los 4 días al acta de adjudicación del contrato                                                 | FIRMA DEL CONTRATO                                                    | Sede Principal<br>Gerencia Territorial                       |

c) Publicado el aviso y los términos de referencia, la entidad dará apertura del proceso, los posibles oferentes invitados a participar manifestarán su interés, mediante la radicación de los requisitos habilitantes y de la carta de intención de participar.

d) La manifestación se realizará a través del mecanismo señalado en los términos de referencia y deberá contener, además de la expresión clara del interés en participar, el señalamiento de formas de contacto y comunicación eficaces a través de los cuales la entidad podría informar directamente a cada interesado sobre conclusiones de cada uno de los procedimientos anteriormente enunciados.

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta.

e) En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad declarará desierto el proceso.

f) La entidad deberá garantizar la convocatoria a un mínimo de tres (3) oferentes; ahora bien, cuando el número de posibles oferentes interesados en participar en el proceso contractual sea inferior o igual a tres (3), la entidad deberá adelantar el proceso de selección con los inscritos, así sea su número inferior a tres (3).

g) De todo lo anterior, la entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será publicada en la página web de la entidad o los proponentes invitados podrán solicitarlo en la entidad. Se podrá acudir a su registro de proponentes, sin que ello implique asunción del régimen de contratación estatal.

### **PARÁGRAFO PRIMERO: La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá:**

1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.
2. El objeto para contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 19 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

3. *La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan su elección.*
4. *El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen.*
5. *El soporte que permite la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el desarrollo normal de la ejecución del contrato.*
6. *El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular.*
7. *Manifestación acerca de las autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos y demás requisitos que se deben reunir tanto por la entidad contratante como por el proponente adjudicatario para la ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en los aspectos técnicos del estudio del sector y/o sus apéndices.*
8. *Estudios del Sector*
9. *Matriz de Riesgos*

**PARÁGRAFO SEGUNDO — TÉRMINOS DE REFERENCIA:** los términos de referencia deberán detallar claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta. Contendrán, cuando menos:

1. *La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de características técnicas uniformes o los requerimientos técnicos, según sea el caso.*
2. *Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y las demás reglas objetivas que determinan la presentación de las ofertas, así como la evaluación y ponderación de estas, y la adjudicación del contrato.*
3. *Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso.*
4. *Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías, y demás asuntos relativos al mismo.*
5. *Se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios.*

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 20 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

6. Las demás de acuerdo con la naturaleza del contrato a celebrar.

**PARÁGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION:** La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los términos de referencia o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados.

El ofrecimiento más favorable para la entidad se determinará de la siguiente manera:

- a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas señaladas en los términos de referencia;
- b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad, para lo cual los términos de referencia establecerán.
- c) La oferta económica con precio más bajo sin puja de oferta según se establezca en los términos de referencia, y se aplicara directamente cuando se trate de contratos de compra o suministro.

El Comité Evaluador, será designado de conformidad con lo estipulado en el **Artículo Décimo Tercero del Acuerdo No. 001 de fecha 26 de agosto de 2025**, a través del cual se modifica el manual de contratación interno de Foncolombia, el cual establece lo siguiente:

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - COMITÉ DE EVALUACIÓN.** Para la evaluación de las propuestas o de las manifestaciones de interés en procesos de contratación de selección corta y larga cuantía, tanto en la sede principal como en las territoriales, la entidad designará un comité evaluador permanente integrado mínimo por (Tres) funcionarios:

- Jefe de la oficina jurídica y de contratación o quien haga sus veces en la sede respectiva.
- Jefe de la oficina financiera y contable o Jefe Oficina Administrativa, o quien haga sus veces en la sede respectiva.
- Jefe de oficina de planeación e Infraestructura o Infraestructura Territorial, o quien haga sus veces en la sede respectiva

Los comités evaluadores deberán realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los términos de referencia y de este manual de contratación.

Los comités evaluadores estarán sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses legales, recomendarán a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar, de conformidad con la evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 21 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

*En el evento que se requiera un apoyo técnico especializado diferente a los miembros de los comités evaluadores, la Dirección Ejecutiva o la Gerencia Territorial, según el caso, podrán solicitar la participación de un asesor sobre los temas específicos que se requieran.*

*De forma excepcional, los Gerentes Territoriales podrán integrar el Comité De Evaluación de los procesos contractuales en el marco de lo definido en el Manual de Funciones y Competencias laborales, caso en el cual la recomendación pasa directamente para aprobación al director ejecutivo del FONDO MIXTO, o a solicitud del mismo conforme a la naturaleza del proceso y para tal efecto el Gerente Territorial respectivo deberá pronunciarse sobre su concepto favorable o desfavorable acerca de las recomendaciones del comité evaluador y la justificación técnica jurídica y financiera del mismo.*

*En el evento en el que el Director Ejecutivo o los Gerentes Territoriales no acojan la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberán justificarlo en documento adjunto al informe de evaluación o en el acto administrativo con el que culmine el proceso de contratación convocado.*

### 1.8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Los análisis de precios unitarios que acompañan este presupuesto fueron realizados en la presentación del proyecto a la Secretaria de Planeación Municipal del Municipio de barrancas, guajira, para su aprobación y ejecución y así posteriormente asignado como entidad ejecutora a **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR CESAR**, en la Decreto de Aprobación No 077 del 22 de junio de 2026, por el Municipio de barrancas, Guajira.

### 1.9. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la ejecución del contrato.

El contrato no requiere del trámite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, según normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 artículo 50.

### 1.10. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Los oferentes del “banco de oferentes” interesados en participar en el presente proceso manifestarán su interés, dentro de la fecha establecida en el cronograma y conforme al anexo de estos términos de referencia. Por lo anterior, los posibles oferentes enviarán una comunicación debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o representante legal de la persona jurídica o futura asociatividad indicando el nombre completo de las empresas que hagan parte, al correo electrónico [juridicavalledupar@foncolombia.co](mailto:juridicavalledupar@foncolombia.co) o en físico a la dirección y fecha indicada de igual manera en el cronograma de actividades, donde se manifestará la expresión clara del interés en participar en el proceso, el señalamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a través de las cuales EL FONDO MIXTO podrá contactarse con cada interesado.



|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 22 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta, por lo que el oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le será rechazado la propuesta.

### 1.11. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo según el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato así mismo el artículo 2.2.1.1.1.6.3 decreto 1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías para el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administración de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar.

- a. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación
- b. Los eventos que alteran la ejecución del contrato.
- c. El equilibrio económico del contrato.
- d. La eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación.
- e. La reputación y legitimación de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

El documento del Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 “del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignados claramente a las partes en los contratos.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuación económica la debe corregir el estado, el derecho a la conservación del equilibrio contractual tiene límites pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando una actividad comercial. Existen así tallas, medidas o ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 23 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

Durante la ejecución de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del equilibrio contractual básico:

### 1.18.1 IMPREVISTOS (I)-TEORIA DE LA IMPREVISIÓN.

La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del imprevisto de manera previa como lo establece y enseña la Teoría de la imprevisión, desarrollada por el derecho administrativo y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de dicha teoría en las normas de la contratación estatal.

Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones.

- Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.
- Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.
- Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que razonablemente no se haya podido prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos económicos, se requiere de forma categórica que el impacto económico generado por esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al contratista, y sólo esta pérdida será la cifra o reconocimiento que entrará a compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensará las utilidades dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la Entidad compense al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca está asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere pérdidas, las cuales serán corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la imprevisión. **El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.**

**Nota:** Los pagos de imprevistos se efectuarán de acuerdo con su utilización, debe ser sustentados mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido en el presente presupuesto el valor será asumido por el contratista.

En caso de no utilización no podrá ser cobrados en la respectiva acta de avance.

### 1.18.2 TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 24 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

- a) La entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el límite de llevar al contratista a cero pérdidas (Imprevistos Mayores).
- b) Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas **(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo)**, deben ser asumidos por este (el contratista).

### 1.18.3 SUJECIONES MATERIALES Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de tipo material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de la celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el típico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos económicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y debidas de asumir. Estas serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la corrección requiera, más las utilidades en los términos de la formula básica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones serán asumidas por el contratista aunque sean imputables a la Entidad.

En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución deben quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, para aquellas que así lo sean.

Para las demás sujeciones materiales que resulten durante la ejecución del contrato y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección de manera integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dará a éstas últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.

|                                                                                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|  | <b>ESTUDIOS PREVIOS</b> | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                         | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                         | Página 25 de 35  |

## **MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra y si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la Entidad, como reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad.

### **1.18.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.**

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratación.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

### **1.18.5 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD COMO DEL CONTRATISTA.**

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos económicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasionó la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), debiéndose en consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignación de riesgos previsibles, asignándosele obviamente su carga y corrección de manera integral, es decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

#### **a) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.**

La entidad administrará los riesgos del proceso de contratación siguiendo los siguientes pasos:

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 26 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

1. Identificación y Clasificación de los Riesgos del Proceso de Contratación.
2. Evaluación y calificación de los Riesgos.
3. Asignación y tratamiento de los Riesgos.
4. Monitoreo y revisión de la gestión de los Riesgos.

La matriz de riesgos se elaborará de acuerdo a la Tabla que establece la clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

### 1.18.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Los riesgos se identifican y clasifican de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo así;

#### CLASE:

- a) **General:** es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la entidad.
- b) **Específico:** es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

#### FUENTE:

- ✓ **Interno:** es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la entidad (reputacional, tecnológico).
- ✓ **Externo:** es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

#### ETAPA:

- a) **Planeación:** la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
- b) **Selección:** la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la entidad selecciona al contratista.
- c) **Contratación:** Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
- d) **Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 27 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

### TIPO:

- a) **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- b) **Riesgos Sociales o Políticos:** son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- c) **Riesgos Operacionales:** son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- d) **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
- e) **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- f) **Riesgos de la Naturaleza:** son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- g) **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- h) **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológico o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

### 1.18.7 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluará cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia, asignándole así a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permitirá establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deben efectuar.

La entidad evaluara los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

- a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en le Tabla 2.



**MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.**

**TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO.**

|              | Categoría                                            | Valoración |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | <b>1</b>   |
|              | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | <b>2</b>   |
|              | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | <b>3</b>   |
|              | Probable (probablemente va a ocurrir)                | <b>4</b>   |
|              | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | <b>5</b>   |

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.

- b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:
- (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y
  - (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La entidad escogerá la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

**TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO**

| IMPACTO                  |            |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |            | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente                        | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |            | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                                | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                          |            | 1                                                                                  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación.

- c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

**TABLA 4. VALORACIÓN DEL RIESGO**

**Tabla 4 - Valoración del Riesgo**

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

| Impacto                  |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación Cualitativa |                                                      | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.                      | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| Calificación Monetaria   |                                                      | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| Categoría                | Valoración                                           | Insignificante                                                                     | Menor                                                                                                                 | Moderado                                                                                        | Mayor                                                                                                          | Catastrófico                                                                                              |
|                          |                                                      | 1                                                                                  | 2                                                                                                                     | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
| Probabilidad             | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)                | 2                                                                                  | 3                                                                                                                     | 4                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         |
|                          | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)            | 3                                                                                  | 4                                                                                                                     | 5                                                                                               | 6                                                                                                              | 7                                                                                                         |
|                          | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)  | 4                                                                                  | 5                                                                                                                     | 6                                                                                               | 7                                                                                                              | 8                                                                                                         |
|                          | Probable (probablemente va a ocurrir)                | 5                                                                                  | 6                                                                                                                     | 7                                                                                               | 8                                                                                                              | 9                                                                                                         |
|                          | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 6                                                                                  | 7                                                                                                                     | 8                                                                                               | 9                                                                                                              | 10                                                                                                        |

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

**Tabla 5 - Categoría del Riesgo**

| Valoración del Riesgo | Categoría      |
|-----------------------|----------------|
| 8, 9 y 10             | Riesgo extremo |
| 6 y 7                 | Riesgo alto    |
| 5                     | Riesgo medio   |
| 2, 3 y 4              | Riesgo bajo    |

Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación

### 1.18.8 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Una vez realizada por parte de la entidad la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se establecerá un orden de prioridades para decidir:

- Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidirá el no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
- Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 30 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:

- aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
- revisar procesos;
- establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
- especificar estándares de los bienes y servicios;
- hacer pruebas e inspecciones de los bienes;
- establecer sistemas de acreditación profesional;
- incluir declaraciones y garantías del contratista;
- administrar la relación entre proveedores y compradores.

Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opción más apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.

**1.18.9 MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS** La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias. El monitoreo debe:

- a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
- b) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
- c) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
- d) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 31 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisión de la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión, la entidad adelantara las siguientes actividades:

- Asignará responsables
- Fijará fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas;
- Se señalará la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
- Definirá la periodicidad de revisión; y
- Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeación y ejecución del contrato objeto de la presente contratación pueden ser.

## SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO.

| N° | Clase      | Fuente  | Etapas     | Tipo        | Descripción<br>(Que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                                                                                                                                                                      | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                                                                                             | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría   |
|----|------------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 1  | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso, por no tener la habilidad para determinarlos y que sean consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.                                                        | No encontrar proponentes que cumplan los requisitos habilitantes, Poner en riesgo la pluralidad de oferentes, Declarar desierto el proceso.                          | Posible      | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |
| 2  | Específico | Interno | Planeación | Operacional | El Proceso de Contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.                                                                                                                                                                                      | Ejecución de demandas en contra de la entidad, Inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.                                    | Raro         | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |
| 3  | General    | Interno | Selección  | Operacional | Falta de capacidad de los funcionarios de la empresa para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Hacer escogencia de un contratista que no cumpla con los pliegos de condiciones, ejecución de demandas en contra de la entidad.                                      | Posible      | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |
| 4  | Específico | Interno | Selección  | Operacional | Colusión por parte de oferentes del proceso con funcionarios de la empresa.                                                                                                                                                                                                                 | Ejecución de demandas en contra de la entidad, Inhabilidad para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.                                    | Raro         | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |
| 5  | Específico | Interno | Selección  | Operacional | Escoger ofertas artificialmente bajas                                                                                                                                                                                                                                                       | Ejecución de demandas en contra de la entidad, afectación de los presupuestos, posibles incumplimientos en la ejecución de la obra y afectación del sector económico | Raro         | Mayor   | 7                     | Riesgo Alto |

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 32 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

|    |            |         |              |             |                                                                                                                                           |                                                                                                                         |            |          |   |              |
|----|------------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---|--------------|
| 6  | Específico | Externo | Contratación | Operacional | No firma del contrato de obra por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista                    | Atrasos en las obras, posibles demandas en contra de la empresa                                                         | Raro       | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 7  | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.                                      | Retrasos en la ejecución de las obras, posibles demandas en contra de la empresa.                                       | Posible    | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 8  | Específico | Externo | Ejecución    | Financiero  | Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez                                                              | Retrasos en la ejecución de las obras. Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento. | Posible    | Mayor    | 7 | Riesgo Alto  |
| 9  | Específico | Interno | Ejecución    | Operacional | Incumplimiento de la empresa contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato.                                    | Retrasos en la ejecución de las obras. Rompimiento del equilibrio económico del contrato                                | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución    | Económico   | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos.                                                | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. Modificación a los precios.                                          | Posible    | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución    | Naturaleza  | Afectación por Inundaciones, lluvias y afectaciones climáticas                                                                            | Retrasos en la ejecución de las obras                                                                                   | Posible    | Moderado | 5 | Riesgo Medio |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución    | Ambiental   | Retrasos en la entrega de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, no ejecución de obras de mitigación | Retrasos en la ejecución de las obras, imposición de multas a la entidad y al contratista                               | Posible    | Moderado | 5 | Riesgo Medio |

| N° | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento |         |                       |           | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión           |                       |
|----|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|    |                        |                                            | Probabilidad                    | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |                                    |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 33 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

|    |                       |                                                                                                                                              |      |                |   |              |    |                                                                                       |                             |                                  |                                                                                                                         |            |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Empresa               | Revisar los estudios del sector, y verificar su congruencia con el sector económico donde actúan los oferentes                               | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Asesores – Control Interno –Unidad de Obras                                           | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Revisión del documento, verificación de las fuentes de información, Comparación con otros análisis del sector similares | Una vez    |
| 2  | Empresa               | Verificar que el proceso de contratación cumpla con lo contenido en el pliego de condiciones.                                                | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Asesores – Control Interno –Unidad de Obras                                           | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Revisión del documento de acuerdo a la Ley, Comparación con otros procesos                                              | Permanente |
| 3  | Empresa               | Apoyo en los asesores de contratación, en la realización del informe de evaluación.                                                          | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Comité Evaluador                                                                      | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Revisión del documento de acuerdo a la Ley y pliego de condiciones                                                      | Diario     |
| 4  | Empresa               | Administrar la relación entre proveedores y compradores, verificar procesos                                                                  | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo | No | Comité Evaluador - Unidad de Obras                                                    | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Revisión de los informes de evaluación y demás documentos para identificar posibles fraudes                             | Una vez    |
| 5  | Empresa               | Apoyo en los asesores y estructuradores del análisis del sector y estudios previos                                                           | Raro | Menor          | 3 | Riesgos Bajo |    | Comité Evaluador - Unidad de Obras                                                    | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Revisión de los aspectos técnicos y de presupuesto del proceso                                                          | Una vez    |
|    | Contratista           | Entablar relación con el oferente escogido                                                                                                   | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo  | Si | Comité Evaluador - Unidad de Obras                                                    | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Seguimiento al contratista después de la adjudicación                                                                   | Permanente |
| 7  | Empresa               | Hacer una escogencia del contratista conforme a la Ley, Apoyo en los asesores                                                                | Raro | Menor          | 3 | Riesgo Bajo  | Si | Asesores – Comité Evaluador - Secretaria de Obras - Control Interno – Unidad de Obras | Etapas precontractual       | Etapas contractual               | Verificar estado de demandas y si pueden prosperar.                                                                     | Diario     |
| 8  | Contratista           | Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.       | Raro | Menor          | 3 | Riesgo Bajo  | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras                                          | Acta de inicio del contrato | Acta final del contrato          | Verificar estado de las obras, seguimientos diarios en obra.                                                            | Permanente |
| 9  | Empresa               | Verificar el estado de la cuenta de manejo de los recursos. Pasar las actas de obra y estar pendientes de los pagos                          | Raro | Menor          | 3 | Riesgo Bajo  | Si | Supervisor y/o Interventor - secretario de hacienda                                   | Acta de inicio del contrato | Acta final del contrato          | Hacer seguimiento a los recursos                                                                                        | Semanal    |
| 10 | Empresa – Contratista | Verificar los cambios en los precios de insumos, poner a consideración de las autoridades respectivas cualquier especulación con los precios | Raro | Menor          | 3 | Riesgo Bajo  | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras                                          | Acta de inicio del contrato | Acta de liquidación del contrato | Revisar precios en el mercado                                                                                           | Mensual    |



## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |             |    |                                              |                                      |                                    |                                                                |         |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------------|----|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 11 | Empresa – Contratista | Inspecciones y revisiones en el avance de las obras, aprovechar al máximo los tiempos de no afectación, hacer cronogramas con dobles turnos para compensar los tiempos perdidos en caso que la obra requiera estar lista para una fecha determinada. Realizar la empresa las actuaciones administrativas en caso de que no se alcance a entregar dentro del año fiscal | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras | Acta de inicio del contrato          | Acta final del contrato            | Revisar bitácoras de obra                                      | Diario  |
| 12 | Empresa – Contratista | Hacer las gestiones ante los entes que otorgan licencias, hacer seguimiento a las obras de mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras | Etapas precontractual y de ejecución | 10 días después del acta de inicio | Examen de los documentos obrantes en el expediente contractual | Semanal |

### 1.19. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Que de conformidad a lo estipulado en el **Artículo Cuadragésimo Primero del Acuerdo No. 001 de fecha 26 de agosto de 2025**, a través del cual se modifica el manual de contratación interno de Foncolombia, el Contratista se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantías bancarias, patrimonios autónomos y aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTÍA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

| AMPAROS                                                               | CUANTÍA                                                          | VIGENCIA                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal        | Diez por ciento (10%) del valor total del contrato               | Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses mas                                      |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                         | Cien por ciento (100%) de la suma entregada a título de anticipo | Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses más o Hasta la Amortización del Anticipo |
| Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales | Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato               | Igual al plazo del contrato y tres (3) años más                                             |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes                       | Diez por ciento (10%)del valor del contrato                      | Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses más, contados a partir del recibo final  |
| Calidad y estabilidad del as obras                                    | Diez por ciento (10%)del valor del contrato                      | Cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de la obra                      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                | Trescientos (300) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes    | Igual al plazo de ejecución del contrato.                                                   |

|                                                                                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | ESTUDIOS PREVIOS | Código: F-GD-009 |
|                                                                                  |                  | Versión: 0.0     |
|                                                                                  |                  | Página 35 de 35  |

## MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS - LA GUAJIRA.

**Nota:** El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pólizas anteriormente nombradas en un término de quince (15) días hábiles a la firma del contrato.

### 1.20. ESTUDIOS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, la entidad realizó el estudio del sector para el presente proceso, siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra Eficiente estableció en la respectiva guía, y se anexó al presente documento.

  
**ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ**  
 Jefe de Oficina de Infraestructura  
 Foncolombia Territorial Valledupar

| CONTROL           | NOMBRE                         | CARGO                                                                         | FIRMA                                                                                |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto y Aprobó | ROSA MARIA MORALES<br>HINCAPIE | Jefe Oficina Jurídica y<br>Contratación Foncolombia<br>Territorial Valledupar |  |