

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER".

El presente estudio se rige bajo los parámetros del acuerdo 002 del 26 de agosto de 2025 de manual de contratación aprobado por la junta directiva del **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**.

Bucaramanga, 28 de Julio de 2026.

1.1. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA CONTRATAR:

Según el acuerdo No 002 del 26 de agosto de 2025 el cual se aprobó el manual de contratación e **ARTÍCULO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA**. En atención a lo indicado en el **LITERAL L DEL ARTÍCULO 30 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA**, de los estatutos, el director del **FONDO MIXTO** no tiene límite de cuantía para la celebración de contratos y/o convenios Interadministrativos y/o de asociación.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

Que la entidad, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado.

Parágrafo 1: Fue creada mediante acta de constitución del 19 de marzo de 2021, modificado en acta de asamblea extraordinario del 18 marzo del 2022, como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto la cual tendrá como objeto primordial la Promoción y Financiación del Deporte en todas sus manifestaciones, con participación mayoritaria de orden estatal, inscrita en Cámara de Comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2021, bajo el número 05-514890-30.

Parágrafo 2: de acuerdo con la ley 181 de 1995 artículo 50 la entidad de carácter mixto sin ánimo de lucro es parte del sistema nacional del deporte y puede ser reconocido como tal por la autoridad competente.

Que dentro de la categoría de entidades estatales a las cuales se les aplica las normas sobre el régimen contractual del Estado, se encuentran las sociedades de esta clase, en virtud de que poseen mayor capital público como lo certifican los estatutos y el acta de constitución, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993, **1o. Se denominan entidades estatales:** “a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como **las entidades descentralizadas indirectas** y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”

En efecto, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** tiene como misión ser entidad líder en Colombia en la gestión y administración de recursos públicos y privados para la inversión en los diferentes programas y proyectos de los planes de desarrollo de las entidades territoriales y entidades del orden nacional.

El régimen jurídico aplicable a **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** es de derecho privado, tal como lo establecen las diferentes leyes y/o normatividad vigente.

Los contratos celebrados por **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, en calidad de contratante, de acuerdo con lo rezado en el inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 del 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados en los artículos 209 y 267 de la Carta Política, según sea el caso, así como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2017. Así mismo, sus funcionarios se sujetarán a lo contemplado en los estatutos internos del **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** y demás normas legales o reglamentarias que le sean aplicables en su condición de asociación mixta sin ánimo de lucro.

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que junta directiva de **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** aprobó el 26 de agosto de 2025 el **MANUAL DE CONTRATACION INTERNO** con el cual se registrará los siguientes términos de referencia.

Que mediante Decreto N° 045 del 25 de Junio de 2026, el Municipio De Bucarasica, departamento de Norte de Santander, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar unos proyectos de inversión identificado con código BPN **2025541090001 "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA**

CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER". Que es estos proyectos de inversión para las asignaciones directas, cumpliendo con la totalidad de requisitos generales para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de SGR, de acuerdo con la Guía de Orientaciones Transitorias para la gestión de Proyectos.

Que mediante oficio del 26 de Junio de 2026, **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA**, fue notificado por parte de la Alcaldía Municipal de Bucarasica, departamento de Norte de Santander, de la designación como entidad pública ejecutora e instancia designada para la contratación de la obra e interventoría, para proyecto denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER"** identificado con el código BPIN: **2025541090001**.

Que, mediante oficio enviado por el **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA - FONCOLOMBIA**, el día 26 de Junio de 2026, al correo alcaldia@bucarasica-nortedesantander.gov.co, aceptó ser la entidad ejecutora encargada de contratar el proyecto identificado con BPIN: **2025541090001**.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Bucarasica, Norte de Santander, persisten condiciones de precariedad en la infraestructura de varias sedes educativas rurales, situación que limita gravemente el acceso a una educación digna y de calidad para la niñez y juventud de la región. Dos casos particularmente críticos son la sede educativa Aguas Blancas y la escuela La Integrada Número Dos.

Magnitud actual del problema

El déficit de infraestructura en la sede educativa Aguas Blancas y en la escuela La Integrada Número Dos afecta de manera directa a más de 200 estudiantes, que actualmente reciben clases en condiciones inadecuadas para el aprendizaje. La ausencia de aulas suficientes y el deterioro de las instalaciones no solo impactan la calidad educativa, sino que también vulneran los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes a una educación digna, segura y accesible.

En virtud de lo anterior, **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA – FONCOLOMBIA**, se rige por su manual de contratación interno aprobado mediante acuerdo de junta directiva No 002 del 26 de agosto de 2025.

El proyecto específico consiste en realizar **"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER"**. De acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas de la obra;

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.
"AULAS ESCOLARES PARA LA SEDE EDUCATIVA AGUA BLANCA"			
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1.1	DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO	M2	134.40
1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	54.40
1.3	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTOS	M3	26.45
1.4	RETIRO SOBRANTES	M3	21.45
2.0	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS.		
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	4.55
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,25X,25	M3	5.34
2.3	SOLADO CONCRETO 1.500 PSI, EXP. 0.05	M3	1.67
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 0,30 X 0,30 DE 3.000 PSI.	M3	4.22
3.2	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	3.26
3.3	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	14.20
3.4	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	2,499
4.0	ESTRUCTURA METALICA		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 200X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	16.0
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 150X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	16.0
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	128.0
5.0	MAMPOSTERIA		
5.1	MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	123.40
6.0	CUBIERTA		
6.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	M2	128.0
6.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	ML	17.0
6.3	CIELO RASO LAMINA PVC.290X30Cm 7mm.INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO.	M2	96.0
7.0	PAÑETES		
7.1	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	226.0
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CU	ML	64.0
8.2	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJAS OCTOGONALES RADWELL + ACCESORIOS	UND	36.0
8.3	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE 12 AWG LHFR 600V 90°C EN TUBERIA PVC 1/2"	ML	60.0
8.4	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110V EN CAJA PVC 4X2	UND	6.0
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE.	UND	4.0
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SYLVANIA EMPOTRABLE CUADRADA 60X60 38W	UND	28.0
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 2X18 SYLVANIA	UND	6.0
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED TORTUGA SYLVANIA	UND	2.0
8.9	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE 12 AWG LHFR 600V 90°C EN TUBERIA EMT1/2"	ML	90.0
8.10	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO	UND	1.0
8.11	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8 + 8T CU EN TUBERIA PVC 1"	ML	30.0

8.12	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SPT	UND	1.0
8.13	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110V GFCI EN CAJA PVC 4X2	UND	2.0
9.0	ENCHAPES Y PISOS		
9.1	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	136.0
9.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	144.0
10.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y VENTANAS		
10.1	PUERTAS EN LAMINAS CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	4.0
10.2	VENTANA EN ALUMINIO -VIDRIO 6MM TEMPLADO	M2	20.80
10.3	PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS, INCL. ESMALTE	M2	26.40
11.0	PINTURAS Y ESTUCOS		
11.1	ESTUCO ACRILICO	M2	275.60
11.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	226.0
"BATERIA SANITARIA PARA LA SEDE EDUCATIVA AGUA BLANCA"			
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1.1	DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO	M2	77.0
1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	5.39
1.3	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTOS	M3	2.23
1.4	RETIRO SOBRANTES	M3	3.85
2.0	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS		
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	1.15
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .25X.25	M3	0.94
2.3	SOLADO CONCRETO 1.500 PSI, EXP. 0.05	M3	0.34
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
3.1	COLUMNETAS, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.25.	ML	18.00
3.2	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	0.56
3.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	639.54
3.4	MESON EN GRANITO	ML	3.00
3.5	ZAPATA 0.6x0.6x0.30, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	UND	1.00
3.6	COLUMNA 0.3X0.3 M, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	ML	4.50
3.7	PLACA MACIZA E=0.12 M, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	M2	1.00
4.0	ESTRUCTURA METALICA		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 150X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	28.60
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	21.45
5.0	MAMPOSTERIA		
5.1	MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	24.20
5.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	48.40
6.0	CUBIERTA		
6.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	M2	36.00
7.0	PINTURA Y ACABADOS		
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	48.40
7.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	48.40
7.3	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	24.00
7.4	ZOCALO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	ML	17.00
7.5	CERAMICA EN PARED .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD	M2	34.00
7.6	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	24.00
8.0	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS		
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	32.0
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	18.0
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	30.0
8.4	PUNTO HIDRÁULICO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS	UN	12.0
8.5	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"X 6M	ML	30.0
8.6	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"X6M	ML	30.0

8.7	PUNTO SANITARIO 4"	UN	4.0
8.8	TANQUE DE 1000 LT DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.0
8.9	CAJAS DE INSPECCION 0,60X0,60X0,60 EN MAMPOSTERIA	UN	3.0
9.0	APARATOS HIDROSANITARIOS		
9.1	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0
9.2	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0
9.3	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	1.0
9.4	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, INC. INSTALACION.	UN	2.0
9.5	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO, ÁNGULO DE INCLINACIÓN SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.	UN	2.0
9.6	TANQUE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD 500 LITROS INCLUYE A TAPA Y ACCESORIOS	UN	1.0
10.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y PERGOLAS		
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	96.00
10.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	17.60
"ADECUACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN SEDE NÚMERO DOS"			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA		
1.1	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	8.0
1.2	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPADO	M2	196.50
1.3	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS	M2	65.32
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA ONDULADAS	M2	136.00
1.5	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	6.00
1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	11.0
1.7	EXCAVACION MANUAL	M3	1.34
1.8	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	10.0
1.9	RETIRO SOBRANTES	M3	10.43
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
2.1	COLUMNETAS, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.25.	ML	7.50
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .25X.30	M3	1.34
2.3	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	21.50
2.4	PLACA MACIZA H/.10, CONCRETO 3.000 PSI	M2	17.50
2.5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	79.68
2.6	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm-3mm.	M2	17.50
3.0	MAMPOSTERIA		
3.1	MURO SENCILLO, EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	51.60
3.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	86.40
4.0	CUBIERTA		
4.1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	M2	136.00
4.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	ML	60.90
4.3	CIELO RASO LAMINA PVC.290X30Cm 7mm. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO.	M2	17.50
5.0	PINTURAS,ENCHAPES Y ACABADOS		
5.1	ESTUCO ACRILICO	M2	30.00
5.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	935.90
5.3	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	180.00
5.4	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO DE PRIMERA CALIDAD	M2	17.50
5.5	ZOCALO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	ML	24.00
5.6	CERAMICA EN PARED .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD	M2	60.00
5.7	MESON EN GRANITO	ML	1.18
5.8	RECUBRIMIENTO CON PINTURA PARA CANCHA PINTUCO O SIMILAR, INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO FOSFORICO	M2	194.00

6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	16.0
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	16.0
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15.0
6.4	PUNTO HIDRÁULICO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS	UN	11.0
6.5	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"X 6M	ML	4.0
6.6	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"X6M	ML	15.0
6.7	PUNTO SANITARIO 4"	UN	5.0
7.0	APARATOS HIDROSANITARIAS		
7.1	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0
7.2	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	5.0
7.3	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	1.0
7.4	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, INC. INSTALACION.	UN	2.0
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 12" 0.58M3 X SEGUNDO	UN	2.0
7.6	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO.INC. INSTALACION.	UN	2.0
8.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y VENTANAS		
8.1	PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	6.00
8.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	17.60
8.3	PROTECTOR PARA VENTANA TIPO CIRCULAR INC. INSTALACION	UND	2.00
9.0	INSTALACIONES ELECTRICAS		
9.1	SALIDA LUMINARIA	UN	10.0
9.2	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UN	6.0
9.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UN	5.0
9.4	ACOMETIDA GENERAL LUMINARIAS-DUCTO PVC DE 1/2"	ML	380.0
9.5	ACOMETIDA GENERAL TOMACORRIENTES-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	30.0

El presupuesto oficial para el presente proceso de selección se ha consolidado teniendo en cuenta los costos directos e indirectos, así como los tributos, tasas y gravámenes de ley. El valor total estimado es de **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$ 646.869.132,15).**

El desglose de los ítems a ejecutar en la obra, es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
"AULAS ESCOLARES PARA LA SEDE EDUCATIVA AGUA BLANCA"					
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 9,995,082.28
1.1	DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO	M2	134.40	\$ 8,300.29	\$ 1,115,559.0
1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	54.40	\$ 93,656.19	\$ 5,094,896.7
1.3	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTOS	M3	26.45	\$ 93,468.92	\$ 2,472,252.9
1.4	RETIRO SOBRANTES	M3	21.45	\$ 61,182.92	\$ 1,312,373.6
2.0	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS.				\$ 12,855,345.26
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	4.55	\$ 1,080,207	\$ 4,914,943.03
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE	M3	5.34	\$ 1,253,389	\$ 6,693,098.70

	,25X,25				
2.3	SOLADO CONCRETO 1.500 PSI, EXP. 0.05	M3	1.67	\$ 744,992.40	\$ 1,247,303.53
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 48,731,183.78
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 0,30 X 0,30 DE 3.000 PSI.	M3	4.22	\$ 1,983,355.9	\$ 8,377,100.10
3.2	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	3.26	\$ 2,011,192.5	\$ 6,548,945.55
3.3	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	14.20	\$ 168,862.1	\$ 2,397,841.96
3.4	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	2,499	\$ 12,567.0	\$ 31,407,296.16
4.0	ESTRUCTURA METALICA				\$ 24,123,859.04
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 200X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	16.0	\$ 120,079.7	\$ 1,921,275.36
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 150X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	16.0	\$ 171,486.4	\$ 2,743,781.76
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	128.0	\$ 152,021.9	\$ 19,458,801.92
5.0	MAMPOSTERIA				\$ 10,714,976.25
5.1	MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	123.40	\$ 86,831.25	\$ 10,714,976.25
6.0	CUBIERTA				\$ 29,700,521.64
6.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	M2	128.0	\$ 135,947.62	\$ 17,401,295.36
6.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	ML	17.0	\$ 67,922.60	\$ 1,154,684.20
6.3	CIELO RASO LAMINA PVC.290X30Cm 7mm.INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO.	M2	96.0	\$ 116,088.98	\$ 11,144,542.08
7.0	PAÑETES				\$ 7,296,767.08
7.1	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	226.0	\$ 32,286.58	\$ 7,296,767.08
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 28,066,000.86
8.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CU	ML	64.0	\$ 39,134.53	\$ 2,504,609.92
8.2	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJAS OCTOGONALES RADWELL + ACCESORIOS	UND	36.0	\$ 128,422.83	\$ 4,623,221.88
8.3	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE 12 AWG LHFR 600V 90°C EN TUBERIA PVC 1/2"	ML	60.0	\$ 39,556.12	\$ 2,373,367.20
8.4	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110V EN CAJA PVC 4X2	UND	6.0	\$ 176,531.09	\$ 1,059,186.54
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE.	UND	4.0	\$ 158,955.09	\$ 635,820.36
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SYLVANIA EMPOTRABLE CUADRADA 60X60 38W	UND	28.0	\$ 280,356.66	\$ 7,849,986.48
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 2X18 SYLVANIA	UND	6.0	\$ 227,965.33	\$ 1,367,791.98
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED TORTUGA SYLVANIA	UND	2.0	\$ 155,165.33	\$ 310,330.66
8.9	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE 12 AWG LHFR 600V 90°C EN TUBERIA EMT1/2"	ML	90.0	\$ 44,710.36	\$ 4,023,932.40

8.10	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO	UND	1.0	\$ 609,655.98	\$ 609,655.98
8.11	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8 + 8T CU EN TUBERIA PVC 1"	ML	30.0	\$ 54,054.51	\$ 1,621,635.30
8.12	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SPT	UND	1.0	\$ 614,839.98	\$ 614,839.98
8.13	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110V GFCI EN CAJA PVC 4X2	UND	2.0	\$ 235,811.09	\$ 471,622.18
9.0	ENCHAPES Y PISOS				\$ 24,641,891.44
9.1	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	136.0	\$ 87,842.05	\$ 11,946,518.80
9.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	144.0	\$ 88,162.31	\$ 12,695,372.64
10.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y VENTANAS				\$ 17,933,941.04
10.1	PUERTAS EN LAMINAS CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	4.0	\$ 510,542.67	\$ 2,042,170.68
10.2	VENTANA EN ALUMINIO -VIDRIO 6MM TEMPLADO	M2	20.80	\$ 475,424.03	\$ 9,888,819.82
10.3	PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS, INCL. ESMALTE	M2	26.40	\$ 227,384.49	\$ 6,002,950.54
11.0	PINTURAS Y ESTUCOS				\$ 21,529,516.25
11.1	ESTUCO ACRILICO	M2	275.60	\$ 49,592.22	\$ 13,667,615.83
11.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	226.0	\$ 34,787.17	\$ 7,861,900.42
"BATERIA SANITARIA PARA LA SEDE EDUCATIVA AGUA BLANCA"					
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 1,588,106.07
1.1	DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO	M2	77.0	\$ 8,300.29	\$ 639,122.33
1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	5.39	\$ 93,656.19	\$ 504,806.86
1.3	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTOS	M3	2.23	\$ 93,468.92	\$ 208,622.63
1.4	RETIRO SOBRANTES	M3	3.85	\$ 61,182.92	\$ 235,554.24
2.0	CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS				\$ 2,672,358.52
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	1.15	\$ 1,080,207.26	\$ 1,244,398.76
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .25X.25	M3	0.94	\$ 1,253,389.27	\$ 1,173,172.36
2.3	SOLADO CONCRETO 1.500 PSI, EXP. 0.05	M3	0.34	\$ 744,992.40	\$ 254,787.40
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 12,355,596.54
3.1	COLUMNETAS, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.25.	ML	18.00	\$ 67,294.38	\$ 1,211,298.84
3.2	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	0.56	\$ 2,011,192.49	\$ 1,129,485.70
3.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	639.54	\$ 12,566.96	\$ 8,037,073.60
3.4	MESON EN GRANITO	ML	3.00	\$ 158,152.46	\$ 474,457.38
3.5	ZAPATA 0.6x0.6x0.30, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	UND	1.00	\$ 294,396.91	\$ 294,396.91
3.6	COLUMNA 0.3X0.3 M, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	ML	4.50	\$ 229,229.26	\$ 1,031,531.67
3.7	PLACA MACIZA E=0.12 M, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	M2	1.00	\$ 177,352.44	\$ 177,352.44
4.0	ESTRUCTURA METALICA				\$ 8,165,379.44
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 150X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	28.60	\$ 171,486.36	\$ 4,904,509.90
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	21.45	\$ 152,021.89	\$ 3,260,869.54
5.0	MAMPOSTERIA				\$ 3,663,986.72
5.1	MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN	M2	24.20	\$ 86,831.25	\$ 2,101,316.25

	.10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA				
5.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	48.40	\$ 32,286.58	\$ 1,562,670.47
6.0	CUBIERTA				\$ 4,894,114.32
6.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	M2	36.00	\$ 135,947.62	\$ 4,894,114.32
7.0	PINTURA Y ACABADOS				\$ 12,344,628.72
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	48.40	\$ 49,592.22	\$ 2,400,263.45
7.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	48.40	\$ 34,787.17	\$ 1,683,699.03
7.3	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	24.00	\$ 88,162.31	\$ 2,115,895.44
7.4	ZOCALO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	ML	17.00	\$ 40,444.78	\$ 687,561.26
7.5	CERAMICA EN PARED ,30X,30 DE PRIMERA CALIDAD	M2	34.00	\$ 98,500.01	\$ 3,349,000.34
7.6	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	24.00	\$ 87,842.05	\$ 2,108,209.20
8.0	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$ 9,407,062.06
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	32.0	\$ 19,198.66	\$ 614,357.12
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	18.0	\$ 23,672.68	\$ 426,108.24
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	30.0	\$ 31,233.30	\$ 936,999.00
8.4	PUNTO HIDRÁULICO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS	UN	12.0	\$ 78,037.85	\$ 936,454.20
8.5	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"X 6M	ML	30.0	\$ 51,485.75	\$ 1,544,572.50
8.6	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"X6M	ML	30.0	\$ 71,871.70	\$ 2,156,151.00
8.7	PUNTO SANITARIO 4"	UN	4.0	\$ 151,689.00	\$ 606,756.00
8.8	TANQUE DE 1000 LT DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.0	\$ 1,117,268.00	\$ 1,117,268.00
8.9	CAJAS DE INSPECCION 0,60X0,60X0,60 EN MAMPOSTERIA	UN	3.0	\$ 356,132.00	\$ 1,068,396.00
9.0	APARATOS HIDROSANITARIOS				\$ 6,689,541.25
9.1	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0	\$ 265,589.86	\$ 1,062,359.44
9.2	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0	\$ 437,155.45	\$ 1,748,621.80
9.3	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	1.0	\$ 349,855.85	\$ 349,855.85
9.4	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, INC. INSTALACION.	UN	2.0	\$ 960,164.85	\$ 1,920,329.70
9.5	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO, ÁNGULO DE INCLINACIÓN SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.	UN	2.0	\$ 512,693.23	\$ 1,025,386.46
9.6	TANQUE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD 500 LITROS INCLUYE A TAPA Y ACCESORIOS	UN	1.0	\$ 582,988.00	\$ 582,988.00
10.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y PERGOLAS				\$ 31,777,266.38
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	96.00	\$ 152,021.89	\$ 14,594,101.44
10.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	17.60	\$ 976,316.19	\$ 17,183,164.94
"ADECUACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN SEDE NÚMERO DOS"					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 12,857,921.69
1.1	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	8.0	\$ 18,422.92	\$ 147,383.36

1.2	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPADO	M2	196.50	\$ 28,532.25	\$ 5,606,587.13
1.3	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS	M2	65.32	\$ 41,501.45	\$ 2,711,040.72
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA ONDULADAS	M2	136.00	\$ 10,837.83	\$ 1,473,944.88
1.5	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	6.00	\$ 28,532.25	\$ 171,193.50
1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	11.0	\$ 102,716.09	\$ 1,129,876.99
1.7	EXCAVACION MANUAL	M3	1.34	\$ 54,527.46	\$ 73,271.27
1.8	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	10.0	\$ 90,664.20	\$ 906,642.00
1.9	RETIRO SOBRANTES	M3	10.43	\$ 61,182.92	\$ 637,981.84
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 12,605,016.65
2.1	COLUMNETAS, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.25.	ML	7.50	\$ 67,294.38	\$ 504,707.85
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .25X.30	M3	1.34	\$ 1,253,389.27	\$ 1,684,241.83
2.3	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	21.50	\$ 168,862.11	\$ 3,630,535.37
2.4	PLACA MACIZA H/.10, CONCRETO 3.000 PSI	M2	17.50	\$ 305,767.95	\$ 5,350,939.13
2.5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	79.68	\$ 11,934.55	\$ 950,956.88
2.6	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm-3mm.	M2	17.50	\$ 27,636.32	\$ 483,635.60
3.0	MAMPOSTERIA				\$ 8,331,658.51
3.1	MURO SENCILLO, EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	51.60	\$ 107,405.00	\$ 5,542,098.00
3.2	PANETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	86.40	\$ 32,286.58	\$ 2,789,560.51
4.0	CUBIERTA				\$ 16,133,702.21
4.1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	M2	136.00	\$ 66,205.06	\$ 9,003,888.16
4.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	ML	60.90	\$ 83,715.22	\$ 5,098,256.90
4.3	CIELO RASO LAMINA PVC.290X30Cm 7mm. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO.	M2	17.50	\$ 116,088.98	\$ 2,031,557.15
5.0	PINTURAS,ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 71,028,016.86
5.1	ESTUCO ACRILICO	M2	30.00	\$ 49,592.22	\$ 1,487,766.60
5.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	935.90	\$ 34,787.17	\$ 32,557,312.40
5.3	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	180.00	\$ 95,661.29	\$ 17,219,032.20
5.4	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO DE PRIMERA CALIDAD	M2	17.50	\$ 113,716.67	\$ 1,990,041.73
5.5	ZOCALO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	ML	24.00	\$ 40,444.78	\$ 970,674.72
5.6	CERAMICA EN PARED ,30X,30 DE PRIMERA CALIDAD	M2	60.00	\$ 98,500.01	\$ 5,910,000.60
5.7	MESON EN GRANITO	ML	1.18	\$ 158,152.46	\$ 187,331.59
5.8	RECUBRIMIENTO CON PINTURA PARA CANCHA PINTUCO O SIMILAR, INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO FOSFORICO	M2	194.00	\$ 55,184.83	\$ 10,705,857.02
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 4,055,320.79
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	16.0	\$ 19,198.66	\$ 307,178.56
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	16.0	\$ 23,672.68	\$ 378,762.88
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15.0	\$ 31,233.30	\$ 468,499.50
6.4	PUNTO HIDRÁULICO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS	UN	11.0	\$ 78,037.85	\$ 858,416.35
6.5	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"X 6M	ML	4.0	\$ 51,485.75	\$ 205,943.00
6.6	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"X6M	ML	15.0	\$ 71,871.70	\$ 1,078,075.50
6.7	PUNTO SANITARIO 4"	UN	5.0	\$ 151,689.00	\$ 758,445.00

7.0	APARATOS HIDROSANITARIAS					\$ 7,500,888.40
7.1	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0	\$ 265,589.86	\$	1,062,359.44
7.2	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	5.0	\$ 437,155.45	\$	2,185,777.25
7.3	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	1.0	\$ 349,855.85	\$	349,855.85
7.4	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, INC. INSTALACION.	UN	2.0	\$ 960,164.85	\$	1,920,329.70
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 12" 0.58M3 X SEGUNDO	UN	2.0	\$ 478,589.85	\$	957,179.70
7.6	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO.INC. INSTALACION.	UN	2.0	\$ 512,693.23	\$	1,025,386.46
8.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y VENTANAS					\$ 20,734,824.44
8.1	PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	6.00	\$ 510,542.67	\$	3,063,256.02
8.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	17.60	\$ 976,316.19	\$	17,183,164.94
8.3	PROTECTOR PARA VENTANA TIPO CIRCULAR INC. INSTALACION	UND	2.00	\$ 244,201.74	\$	488,403.48
9.0	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 12,161,878.75
9.1	SALIDA LUMINARIA	UN	10.0	\$ 103,917.32	\$	1,039,173.20
9.2	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UN	6.0	\$ 98,617.85	\$	591,707.10
9.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UN	5.0	\$ 130,117.85	\$	650,589.25
9.4	ACOMETIDA GENERAL LUMINARIAS-DUCTO PVC DE 1/2"	ML	380.0	\$ 24,042.17	\$	9,136,024.6
9.5	ACOMETIDA GENERAL TOMACORRIENTES-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	30.0	\$ 24,812.82	\$	744,384.60
TOTAL COSTO DIRECTO (A)					\$	494,556,353.24
ADMINISTRACION				23.00%	\$	113,747,961.25
IMPREVISTOS				1.00%	\$	4,945,563.53
UTILIDAD				4.00%	\$	19,782,254.13
TOTAL COSTO INDIRECTO (B)					\$	138,475,778.91
TOTAL COSTO A+B					\$	633,032,132.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$	633,032,132.15
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.).					\$	13,837,000.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$	646,869,132.15

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual de conformidad a lo establecido en el Acuerdo No. 001 del 26 de agosto de 2025 manual de contratación.

1.2. OBJETO PARA CONTRATAR:

"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA SEDE LA CAPILLA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUA BLANCA Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE LA INTEGRADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER".

1.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO.



El contrato que se derive del presente proceso de selección se clasifica jurídicamente como un Contrato de Obra Civil.

1.4. IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS.

NIVEL	CLASIFICACION UNSPSC	PRODUCTOS Y SERVICIOS
3	72121400	Servicios de construcción de infraestructuras de edificaciones
3	72141500	Servicios de preparación de tierras

1.5. ALCANCE DEL OBJETO:

Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa del municipio de Bucarasica, departamento de Norte de Santander.

1.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requeridos por **EL FONDO MIXTO** sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de **EL FONDO MIXTO** que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 11. Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demás actividades que le sean asignadas por **EL FONDO MIXTO** y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los ítems y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las allí cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. En

consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los ítems descritos en las especificaciones técnicas y en el presupuesto.

El contratista deberá ejecutar las obras provisionales que necesite para la adecuación del sitio de trabajo, tanto para sus trabajadores como para la supervisión del proyecto, las cuales incluyen vías de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, movilización de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operación de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del contrato.

El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato.

El contratista una vez finalizado el proyecto entregará las obras objeto del contrato al FONDO MIXTO y una vez sean recibidas a satisfacción se procederá a elaborar el acta de terminación y/o recibo final.

1.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una duración de CUATRO (04) MESES como se establezca en la programación de obra presentada, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

1.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de planeación e infraestructura por tratarse de la oficina relacionada con el proyecto.

El supervisor realizará el seguimiento en la ejecución del contrato teniendo en cuenta las definiciones contenidas en los acuerdos, No 001 del manual de contratación y No.002 del Manual de funciones de sus funcionarios a nivel de asesor.

1.9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

La ejecución del presente contrato se realizará en el municipio de Vélez, departamento de Santander.

1.10. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION ADELANTARSE PARA EL PRESENTE PROCESO:

En el presupuesto oficial se encuentra costos directos, indirectos, así como los tributarios del caso que permitan un valor de: **SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$ 646.869.132,15)**, (Incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo con la clase de contrato). Conforme a lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL



"AULAS ESCOLARES PARA LA SEDE EDUCATIVA AGUA BLANCA"					
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 9,995,082.28
1.1	DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO	M2	134.40	\$ 8,300.29	\$ 1,115,559.0
1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	54.40	\$ 93,656.19	\$ 5,094,896.7
1.3	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTOS	M3	26.45	\$ 93,468.92	\$ 2,472,252.9
1.4	RETIRO SOBRANTES	M3	21.45	\$ 61,182.92	\$ 1,312,373.6
2.0	CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS.				\$ 12,855,345.26
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	4.55	\$ 1,080,207	\$ 4,914,943.03
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE 25X,25	M3	5.34	\$ 1,253,389	\$ 6,693,098.70
2.3	SOLADO CONCRETO 1.500 PSI, EXP. 0.05	M3	1.67	\$ 744,992.40	\$ 1,247,303.53
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 48,731,183.78
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 0,30 X 0,30 DE 3.000 PSI.	M3	4.22	\$ 1,983,355.9	\$ 8,377,100.10
3.2	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	3.26	\$ 2,011,192.5	\$ 6,548,945.55
3.3	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	14.20	\$ 168,862.1	\$ 2,397,841.96
3.4	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	2,499	\$ 12,567.0	\$ 31,407,296.16
4.0	ESTRUCTURA METALICA				\$ 24,123,859.04
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 200X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	16.0	\$ 120,079.7	\$ 1,921,275.36
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 150X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	16.0	\$ 171,486.4	\$ 2,743,781.76
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	128.0	\$ 152,021.9	\$ 19,458,801.92
5.0	MAMPOSTERIA				\$ 10,714,976.25
5.1	MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	123.40	\$ 86,831.25	\$ 10,714,976.25
6.0	CUBIERTA				\$ 29,700,521.64
6.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	M2	128.0	\$ 135,947.62	\$ 17,401,295.36
6.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	ML	17.0	\$ 67,922.60	\$ 1,154,684.20
6.3	CIELO RASO LAMINA PVC.290X30Cm 7mm.INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO.	M2	96.0	\$ 116,088.98	\$ 11,144,542.08
7.0	PAÑETES				\$ 7,296,767.08
7.1	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	226.0	\$ 32,286.58	\$ 7,296,767.08
8.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 28,066,000.86
8.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CU	ML	64.0	\$ 39,134.53	\$ 2,504,609.92
8.2	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CAJAS OCTOGONALES RADWELL + ACCESORIOS	UND	36.0	\$ 128,422.83	\$ 4,623,221.88
8.3	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE 12 AWG LHFR 600V 90°C EN TUBERIA PVC 1/2"	ML	60.0	\$ 39,556.12	\$ 2,373,367.20

8.4	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110V EN CAJA PVC 4X2	UND	6.0	\$ 176,531.09	\$ 1,059,186.54
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE.	UND	4.0	\$ 158,955.09	\$ 635,820.36
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SYLVANIA EMPOTRABLE CUADRADA 60X60 38W	UND	28.0	\$ 280,356.66	\$ 7,849,986.48
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED 2X18 SYLVANIA	UND	6.0	\$ 227,965.33	\$ 1,367,791.98
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED TORTUGA SYLVANIA	UND	2.0	\$ 155,165.33	\$ 310,330.66
8.9	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CABLE 12 AWG LHFR 600V 90°C EN TUBERIA EMT1/2"	ML	90.0	\$ 44,710.36	\$ 4,023,932.40
8.10	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS MONOFASICO	UND	1.0	\$ 609,655.98	\$ 609,655.98
8.11	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8 + 8T CU EN TUBERIA PVC 1"	ML	30.0	\$ 54,054.51	\$ 1,621,635.30
8.12	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SPT	UND	1.0	\$ 614,839.98	\$ 614,839.98
8.13	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SALIDA 110V GFCI EN CAJA PVC 4X2	UND	2.0	\$ 235,811.09	\$ 471,622.18
9.0	ENCHAPES Y PISOS				\$ 24,641,891.44
9.1	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	136.0	\$ 87,842.05	\$ 11,946,518.80
9.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	144.0	\$ 88,162.31	\$ 12,695,372.64
10.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y VENTANAS				\$ 17,933,941.04
10.1	PUERTAS EN LAMINAS CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	4.0	\$ 510,542.67	\$ 2,042,170.68
10.2	VENTANA EN ALUMINIO -VIDRIO 6MM TEMPLADO	M2	20.80	\$ 475,424.03	\$ 9,888,819.82
10.3	PROTECTORES METALICOS O REJA PARA VENTANAS, INCL. ESMALTE	M2	26.40	\$ 227,384.49	\$ 6,002,950.54
11.0	PINTURAS Y ESTUCOS				\$ 21,529,516.25
11.1	ESTUCO ACRILICO	M2	275.60	\$ 49,592.22	\$ 13,667,615.83
11.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	226.0	\$ 34,787.17	\$ 7,861,900.42
"BATERIA SANITARIA PARA LA SEDE EDUCATIVA AGUA BLANCA"					
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 1,588,106.07
1.1	DESCAPOTE MANUAL EN TERRENO	M2	77.0	\$ 8,300.29	\$ 639,122.33
1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	5.39	\$ 93,656.19	\$ 504,806.86
1.3	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMIENTOS	M3	2.23	\$ 93,468.92	\$ 208,622.63
1.4	RETIRO SOBRANTES	M3	3.85	\$ 61,182.92	\$ 235,554.24
2.0	CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS				\$ 2,672,358.52
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	1.15	\$ 1,080,207.26	\$ 1,244,398.76
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .25X.25	M3	0.94	\$ 1,253,389.27	\$ 1,173,172.36
2.3	SOLADO CONCRETO 1.500 PSI, EXP. 0.05	M3	0.34	\$ 744,992.40	\$ 254,787.40
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 12,355,596.54
3.1	COLUMNETAS, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.25.	ML	18.00	\$ 67,294.38	\$ 1,211,298.84
3.2	VIGA DE AMARRE AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	0.56	\$ 2,011,192.49	\$ 1,129,485.70
3.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	639.54	\$ 12,566.96	\$ 8,037,073.60
3.4	MESON EN GRANITO	ML	3.00	\$ 158,152.46	\$ 474,457.38
3.5	ZAPATA 0.6x0.6x0.30, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	UND	1.00	\$ 294,396.91	\$ 294,396.91

3.6	COLUMNA 0,3X0,3 M, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	ML	4.50	\$ 229,229.26	\$ 1,031,531.67
3.7	PLACA MACIZA E=0,12 M, CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE AEREO	M2	1.00	\$ 177,352.44	\$ 177,352.44
4.0	ESTRUCTURA METALICA				\$ 8,165,379.44
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL PTE 150X100X4 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	28.60	\$ 171,486.36	\$ 4,904,509.90
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	21.45	\$ 152,021.89	\$ 3,260,869.54
5.0	MAMPOSTERIA				\$ 3,663,986.72
5.1	MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	24.20	\$ 86,831.25	\$ 2,101,316.25
5.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	48.40	\$ 32,286.58	\$ 1,562,670.47
6.0	CUBIERTA				\$ 4,894,114.32
6.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO COLONIAL	M2	36.00	\$ 135,947.62	\$ 4,894,114.32
7.0	PINTURA Y ACABADOS				\$ 12,344,628.72
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	48.40	\$ 49,592.22	\$ 2,400,263.45
7.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	48.40	\$ 34,787.17	\$ 1,683,699.03
7.3	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	24.00	\$ 88,162.31	\$ 2,115,895.44
7.4	ZOCALO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	ML	17.00	\$ 40,444.78	\$ 687,561.26
7.5	CERAMICA EN PARED .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD	M2	34.00	\$ 98,500.01	\$ 3,349,000.34
7.6	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	24.00	\$ 87,842.05	\$ 2,108,209.20
8.0	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				\$ 9,407,062.06
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	32.0	\$ 19,198.66	\$ 614,357.12
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	18.0	\$ 23,672.68	\$ 426,108.24
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	30.0	\$ 31,233.30	\$ 936,999.00
8.4	PUNTO HIDRÁULICO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS	UN	12.0	\$ 78,037.85	\$ 936,454.20
8.5	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"X 6M	ML	30.0	\$ 51,485.75	\$ 1,544,572.50
8.6	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"X6M	ML	30.0	\$ 71,871.70	\$ 2,156,151.00
8.7	PUNTO SANITARIO 4"	UN	4.0	\$ 151,689.00	\$ 606,756.00
8.8	TANQUE DE 1000 LT DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1.0	\$ 1,117,268.00	\$ 1,117,268.00
8.9	CAJAS DE INSPECCION 0,60X0,60X0,60 EN MAMPOSTERIA	UN	3.0	\$ 356,132.00	\$ 1,068,396.00
9.0	APARATOS HIDROSANITARIOS				\$ 6,689,541.25
9.1	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0	\$ 265,589.86	\$ 1,062,359.44
9.2	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0	\$ 437,155.45	\$ 1,748,621.80
9.3	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	1.0	\$ 349,855.85	\$ 349,855.85
9.4	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, INC. INSTALACION.	UN	2.0	\$ 960,164.85	\$ 1,920,329.70
9.5	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO, ÁNGULO DE INCLINACIÓN SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS.	UN	2.0	\$ 512,693.23	\$ 1,025,386.46
9.6	TANQUE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DE	UN	1.0	\$ 582,988.00	\$ 582,988.00

	AGUA CAPACIDAD 500 LITROS INCLUYE A TAPA Y ACCESORIOS				
10.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y PERGOLAS				\$ 31,777,266.38
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN PERFIL PTE 100X50X3 mm INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	96.00	\$ 152,021.89	\$ 14,594,101.44
10.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	17.60	\$ 976,316.19	\$ 17,183,164.94
"ADECUACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL CELEDÓN SEDE NÚMERO DOS"					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1.0	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 12,857,921.69
1.1	DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	ML	8.0	\$ 18,422.92	\$ 147,383.36
1.2	DEMOLICIÓN DE PISO ENCHAPADO	M2	196.50	\$ 28,532.25	\$ 5,606,587.13
1.3	DEMOLICIÓN MUROS SENCILLOS	M2	65.32	\$ 41,501.45	\$ 2,711,040.72
1.4	DESMONTE DE CUBIERTA ONDULADAS	M2	136.00	\$ 10,837.83	\$ 1,473,944.88
1.5	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	M2	6.00	\$ 28,532.25	\$ 171,193.50
1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVAPLATOS	UN	11.0	\$ 102,716.09	\$ 1,129,876.99
1.7	EXCAVACION MANUAL	M3	1.34	\$ 54,527.46	\$ 73,271.27
1.8	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	10.0	\$ 90,664.20	\$ 906,642.00
1.9	RETIRO SOBRANTES	M3	10.43	\$ 61,182.92	\$ 637,981.84
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 12,605,016.65
2.1	COLUMNETAS, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .10x.25.	ML	7.50	\$ 67,294.38	\$ 504,707.85
2.2	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE .25X.30	M3	1.34	\$ 1,253,389.27	\$ 1,684,241.83
2.3	VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO 3.000 PSI	ML	21.50	\$ 168,862.11	\$ 3,630,535.37
2.4	PLACA MACIZA H/.10, CONCRETO 3.000 PSI	M2	17.50	\$ 305,767.95	\$ 5,350,939.13
2.5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	79.68	\$ 11,934.55	\$ 950,956.88
2.6	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm-3mm.	M2	17.50	\$ 27,636.32	\$ 483,635.60
3.0	MAMPOSTERIA				\$ 8,331,658.51
3.1	MURO SENCILLO, EN LADRILLO COMUN .10X.20X.30 INCLUYE MORTERO 1:4 PARA PEGA	M2	51.60	\$ 107,405.00	\$ 5,542,098.00
3.2	PAÑETE ALLANADO EN MUROS 1:4 H < a 2,50 MI	M2	86.40	\$ 32,286.58	\$ 2,789,560.51
4.0	CUBIERTA				\$ 16,133,702.21
4.1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	M2	136.00	\$ 66,205.06	\$ 9,003,888.16
4.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	ML	60.90	\$ 83,715.22	\$ 5,098,256.90
4.3	CIELO RASO LAMINA PVC.290X30Cm 7mm. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO.	M2	17.50	\$ 116,088.98	\$ 2,031,557.15
5.0	PINTURAS,ENCHAPES Y ACABADOS				\$ 71,028,016.86
5.1	ESTUCO ACRILICO	M2	30.00	\$ 49,592.22	\$ 1,487,766.60
5.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 NUEVA	M2	935.90	\$ 34,787.17	\$ 32,557,312.40
5.3	PISO EN TABLON VITRIFICADO .30X.30, MORTERO DE PEGA 1.4-INSTALADO.	M2	180.00	\$ 95,661.29	\$ 17,219,032.20
5.4	PISO EN CERAMICA TRAFICO PESADO DE PRIMERA CALIDAD	M2	17.50	\$ 113,716.67	\$ 1,990,041.73
5.5	ZOCALO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	ML	24.00	\$ 40,444.78	\$ 970,674.72
5.6	CERAMICA EN PARED .30X.30 DE PRIMERA CALIDAD	M2	60.00	\$ 98,500.01	\$ 5,910,000.60
5.7	MESON EN GRANITO	ML	1.18	\$ 158,152.46	\$ 187,331.59
5.8	RECUBRIMIENTO CON PINTURA PARA CANCHA PINTUCO O SIMILAR, INCLUYE LAVADO CON	M2	194.00	\$ 55,184.83	\$ 10,705,857.02

	ÁCIDO FOSFORICO				
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 4,055,320.79
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	16.0	\$ 19,198.66	\$ 307,178.56
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	16.0	\$ 23,672.68	\$ 378,762.88
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" PVC, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15.0	\$ 31,233.30	\$ 468,499.50
6.4	PUNTO HIDRÁULICO INCLUYE SUMINISTRO Y ACCESORIOS	UN	11.0	\$ 78,037.85	\$ 858,416.35
6.5	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 2"X 6M	ML	4.0	\$ 51,485.75	\$ 205,943.00
6.6	SUM/INST DE TUBERIA SANITARIA PVC 4"X6M	ML	15.0	\$ 71,871.70	\$ 1,078,075.50
6.7	PUNTO SANITARIO 4"	UN	5.0	\$ 151,689.00	\$ 758,445.00
7.0	APARATOS HIDROSANITARIAS				\$ 7,500,888.40
7.1	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	4.0	\$ 265,589.86	\$ 1,062,359.44
7.2	SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UN	5.0	\$ 437,155.45	\$ 2,185,777.25
7.3	ORINAL BLANCO MEDIANO CON GRIFERIA	UN	1.0	\$ 349,855.85	\$ 349,855.85
7.4	SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS. TIPO MANOS LIBRES, INC. INSTALACION.	UN	2.0	\$ 960,164.85	\$ 1,920,329.70
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL 12" 0.58M3 X SEGUNDO	UN	2.0	\$ 478,589.85	\$ 957,179.70
7.6	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM FLOTADO. DILATADO DE MURO POSTERIOR 1 CM DE MUROS LATERALES, INSTALADO SOBRE MARQUETES DE ALUMINIO FIJADOS A MURO.INC. INSTALACION.	UN	2.0	\$ 512,693.23	\$ 1,025,386.46
8.0	CARPINTERIA METÁLICA PUERTAS Y VENTANAS				\$ 20,734,824.44
8.1	PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	6.00	\$ 510,542.67	\$ 3,063,256.02
8.2	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	17.60	\$ 976,316.19	\$ 17,183,164.94
8.3	PROTECTOR PARA VENTANA TIPO CIRCULAR INC. INSTALACION	UND	2.00	\$ 244,201.74	\$ 488,403.48
9.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 12,161,878.75
9.1	SALIDA LUMINARIA	UN	10.0	\$ 103,917.32	\$ 1,039,173.20
9.2	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UN	6.0	\$ 98,617.85	\$ 591,707.10
9.3	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE 110V CON POLO A TIERRA	UN	5.0	\$ 130,117.85	\$ 650,589.25
9.4	ACOMETIDA GENERAL LUMINARIAS-DUCTO PVC DE 1/2"	ML	380.0	\$ 24,042.17	\$ 9,136,024.6
9.5	ACOMETIDA GENERAL TOMACORRIENTES-DUCTO PVC DE 1/2 "	ML	30.0	\$ 24,812.82	\$ 744,384.60
TOTAL COSTO DIRECTO (A)					\$ 494,556,353.24
ADMINISTRACION				23.00%	\$ 113,747,961.25
IMPREVISTOS				1.00%	\$ 4,945,563.53
UTILIDAD				4.00%	\$ 19,782,254.13
TOTAL COSTO INDIRECTO (B)					\$ 138,475,778.91
TOTAL COSTO A+B					\$ 633,032,132.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA					\$ 633,032,132.15
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (P.M.A.).					\$ 13,837,000.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					\$ 646,869,132.15

1.11. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

EL FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagará al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere.

EL FONDO MIXTO Entregará como anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista deberá constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual servirá para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo, el cual deberá ser aprobado por la supervisión del FONDO MIXTO o el interventor designado.

NOTA 1: El % del valor del anticipo será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la liquidación del contrato.

1.12. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA.

FUNDAMENTO JURIDICO	MODALIDAD DE CONTRATACION DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA
Procedimiento de selección de Mínima cuantía ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: DEL ACUERDO No 002 del 26 de agosto de 2025 de la junta directiva de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA	ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Para la celebración de contratos por cuantía de hasta 500 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, la entidad solamente requiere la presentación de una oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad técnica y/o experiencia laboral o comercial en el área objeto del contrato a celebrese. PARÁGRAFO PRIMERO: No se requiere de términos de referencia cuando se seleccione al contratista bajo alguna de las causales del procedimiento de Selección Directa o Selección mínima cuantía. PARÁGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá: 1. La sucinta descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. 2. La descripción del objeto a contratar. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato justificado sumariamente, así como el plazo de ejecución del mismo. 5. El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

	PARÁGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: La oferta más favorable será aquella con precio más bajo sin puja de oferta según se establezca; en caso de empate se adjudicará a quien primero haya presentado la oferta.		
Cuantías de la contratación, ARTÍCULO SÉPTIMO del acuerdo No. 002 del 2025. De la junta directiva.	ARTÍCULO SÉPTIMO. - CUANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN; Fijese las siguientes cuantías en la contratación de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.		
	Selección Mínima cuantía	A	<i>Adquisición de bienes, servicios o realización de obras cuya cuantía oscile entre cero (0) y quinientos (500) SMLMV</i>

FONCOLOMBIA es una entidad estatal de carácter mixto, organizada como sociedad de economía mixta conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, lo que le otorga la condición de entidad descentralizada indirecta. En virtud de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, su régimen contractual se rige de manera predominante por normas de derecho privado, sin perjuicio de la observancia obligatoria de los principios que orientan la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, así como del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y demás disposiciones aplicables a la gestión de recursos públicos.

En este contexto, si bien el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022 introduce la obligatoriedad de los documentos tipo para determinadas entidades sometidas a regímenes especiales, el parágrafo único de dicha disposición consagra una excepción expresa y taxativa aplicable a las sociedades de economía mixta, en lo que respecta a la contratación que haga parte de su giro ordinario de negocios. Para el caso concreto, el objeto contractual consistente en la construcción de dos aulas para la sede la capilla del centro educativo rural agua blanca y mejoramiento de la sede la integrada de la institución educativa Rafael celedón del municipio de Bucarasica norte de Santander, se enmarca directamente dentro del núcleo misional de FONCOLOMBIA, en tanto comprende actividades de estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo territorial, conforme a lo establecido en sus estatutos sociales y en el artículo 8 del Manual Interno de Contratación adoptado para la vigencia 2025. En consecuencia, se trata de una actuación propia, habitual y permanente de la entidad, lo que habilita la aplicación de la excepción prevista en la norma.

Adicionalmente, la inaplicabilidad de los documentos tipo en el presente proceso encuentra respaldo en la doctrina emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, particularmente en el Concepto C-360 de 2023, en el cual se precisa que la finalidad del legislador al establecer el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022 no fue suprimir la autonomía contractual de las entidades de régimen especial, sino evitar prácticas elusivas del Estatuto General de Contratación. En este sentido, la Agencia ha reconocido que, cuando una entidad de naturaleza mixta contrata actividades que corresponden a su objeto social permanente, la adopción de documentos tipo constituye una buena práctica administrativa, mas no una obligación imperativa cuya inobservancia genere vicio de nulidad en el proceso de selección.

De igual forma, resulta pertinente precisar que el presente proceso contractual no se origina en un convenio interadministrativo ordinario que implique la transferencia o elusión de regímenes

	ESTUDIOS PREVIOS	Código: F-GD-009
		Versión: 0.0
		Página 22 de 36

contractuales, supuesto frente al cual se dirige la regulación contenida en el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022. Por el contrario, el proyecto tiene su origen en una designación funcional de FONCOLOMBIA como entidad ejecutora, en el marco del Sistema General de Regalías, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020, circunstancia que determina la aplicación de reglas específicas de planeación, ejecución y seguimiento propias de dicho sistema, las cuales prevalecen en lo pertinente sobre las disposiciones generales del Estatuto de Contratación Estatal.

En consecuencia, y en aplicación del principio de autonomía administrativa y funcional que rige a la entidad, el presente proceso de selección de mínima cuantía se desarrollará con sujeción a las disposiciones contenidas en el Manual Interno de Contratación de FONCOLOMBIA para la vigencia 2025, así como a las normas de derecho privado que le resultan aplicables, garantizando en todo caso el cumplimiento material de los principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad. En tal sentido, la entidad asegura la libre concurrencia y la igualdad de condiciones para los oferentes mediante la aplicación de procedimientos internos idóneos y suficientes, sin que resulte exigible la adopción obligatoria de los documentos tipo expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública, en atención a la concurrencia de la excepción de giro ordinario y a la naturaleza de la designación funcional que da origen al proceso.

PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIO DE SELECCIÓN:

Una vez realizado el cierre del proceso, el criterio de selección será de menor precio, previa la verificación de que cumpla con la totalidad de requisitos habilitantes, de las ofertas presentadas, atendiendo, que si bien es cierto que conforme al manual de contratación de Foncolombia, la entidad solamente requiere la presentación de una oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad técnica y/o experiencia laboral o comercial, para efectos del presente proceso, se invitaron dos empresas del banco de oferente con el fin de que el proceso sea competitivo y así garantizar el principio de selección objetiva.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el manual de contratación fonde reza:

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Será aquella con precio más bajo sin puja de oferta según se establezca.”

Acorde a lo anterior la entidad evaluará la propuesta de menor valor y si esta no cumple o no subsane dentro del plazo dispuesto en el cronograma se evaluará la oferta de en segundo orden de elegibilidad, si la hubiere.

ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO.

Los análisis de precios unitarios que acompañan este presupuesto fueron realizados en la presentación del proyecto a la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación Municipal de Bucarasica, departamento de Norte de Santander, para su aprobación y ejecución y así posteriormente asignado como entidad ejecutora a **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA,**



	ESTUDIOS PREVIOS	Código: F-GD-009
		Versión: 0.0
		Página 23 de 36

1.13. LICENCIA U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la ejecución del contrato.

El contrato no requiere del trámite de licencia ambiental debido a la naturaleza del proyecto, según normatividad ambiental vigente, ley 99 de 1993 artículo 50. Según certificado expedido por el secretario de planeación.

1.14. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO

El riesgo según el decreto 1082 de 2015 se define como un evento que puede generar efectos adversos de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato así mismo el artículo 2.2.1.1.1.6.3 decreto 1082 de 2015, establece que la entidad estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías para el efecto expedida Colombia compra eficiente.

La administración de riesgos es el conjunto de proceso dirigidos a proteger a la entidad de los eventos en el proceso de contratación, lo cual permite reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su consecuente impacto, por lo cual se hace necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a fin de reducir la exposición del proceso de contratación frente a los diferentes Riesgos que se puedan presentar.

- Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación
- Los eventos que alteran la ejecución del contrato.
- El equilibrio económico del contrato.
- La eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso de contratación.
- La reputación y legitimación de la entidad encargada de presentar el bien o servicio.

El documento del Concejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3714 “del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública” del Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigación, lo cual se logra asignados claramente a las partes en los contratos.

Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuación económica la debe corregir el estado, el derecho a la conservación del equilibrio contractual tiene límites pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o normal negocio; el contratista, como en todo negocio también asume riesgos comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando una actividad comercial. Existen así tallas, medidas o ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o pertinente.

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el estado debe entrar a darle apoyo o ayuda al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o indemnizándolo por los impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo propio de la actividad comercial.



	ESTUDIOS PREVIOS	Código: F-GD-009
		Versión: 0.0
		Página 24 de 36

Durante la ejecución de un contrato se puede presentar las siguientes situaciones de ruptura del equilibrio contractual básico:

1.18.1 IMPREVISTOS (I)-TEORIA DE LA IMPREVISIÓN.

La entidad y sus contratistas entenderán y aplicarán la figura del imprevisto de manera previa como lo establece y enseña la Teoría de la imprevisión, desarrollada por el derecho administrativo y adoptado en Colombia, no solo por la jurisprudencia del Consejo de Estado sino por la misma consagración legal de dicha teoría en las normas de la contratación estatal.

Es decir, se entenderá únicamente como imprevisto, aquellas circunstancia o acontecimiento generador de la ruptura del equilibrio contractual que se presente durante la ejecución del contrato y que cumplan con las siguientes condiciones.

- Externo, ajeno o independiente a la voluntad de las partes.
- Su impacto económico debe transformar la prestación del contratista en excesivamente onerosa, generando un déficit grave al contratista.
- Excepcional, extraordinario, anormal, es decir, realmente imprevisible por las partes, que razonablemente no se haya podido prever por las partes al inicio del contrato.

Con la ocurrencia de estas situaciones se rompe el equilibrio del contrato inicialmente pactado, pero para que la Entidad pueda entrar a reconocer al contratista los impactos económicos, se requiere de forma categórica que el impacto económico generado por esta situación imprevista, genere realmente pérdidas al contratista, y sólo esta pérdida será la cifra o reconocimiento que entrará a compensar la Entidad en su debido momento; la Entidad no compensará las utilidades dejadas de percibir (Lucrum Cessans).

Se reitera que la simple cesación de lucro no será objeto para que la Entidad compense al contratista, pues este es el riesgo económico o comercial que siempre asume el contratista.

La utilidad nunca está asegurada por la entidad, se requiere pues que el contratista realmente entre en un déficit, que el imprevisto le genere pérdidas, las cuales serán corregidas por la Entidad y solo estas, para que se pueda concluir o llevar hasta el final el contrato, que es el objetivo que persigue la figura de la teoría de la imprevisión. **El déficit del contrato debe ser observado en la globalidad del contrato, no se trata de déficit de ítems o componentes del contrato sino de éste en su conjunto.**

Nota: Los pagos de imprevistos se efectuarán de acuerdo con su utilización, debe ser sustentados mediante facturas legales anexas en el informe. En caso de sobrepasarse del monto establecido en el presente presupuesto el valor será asumido por el contratista.

En caso de no utilización no podrá ser cobrados en la respectiva acta de avance.

1.18.2 TRATAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD DE LOS RIESGOS IMPREVISTOS Y LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR IMPREVISTOS.

- a) La entidad solo compensará al contratista en los eventos que se cumplan las condiciones de los imprevistos arriba descritos y solos hasta el límite de llevar al contratista a cero pérdidas (Imprevistos Mayores).



- b) Los imprevistos que no generan un impacto económico que lleve al contratista a pérdidas **(Imprevistos menores, tales como lluvias y perdidas de recursos por hurto o mala utilización por parte del personal del contratista y accidentes de trabajo)**, deben ser asumidos por este (el contratista).

1.18.3 SUJECIONES MATERIALES Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DE TIPOS IMPREVISTAS O PREVISIBLES, IMPUTABLES A ALGUNA DE LAS PARTES.

En esta situación se presenta la ruptura de la ecuación económica o equilibrio del contrato porque se identifica, durante la ejecución del mismo, una dificultad de tipo material y técnico para la ejecución del contrato, que no se identificó antes de la celebración del contrato y que tiene un costo claro acometer su ejecución. Es el típico caso de estudios y consideraciones técnicas que tuvieron las partes como establecidas con certeza para acometer e iniciar la ejecución del contrato, y que luego se evidencia que tal certeza no era completa. La forma de solucionar los impactos económicos de esta causa de ruptura del equilibrio del contrato debe consistir, en principio, en que las partes asumen previamente los impactos económicos de las sujeciones materiales que resulten y que les sean imputables.

Sin embargo, para evitar discusiones sobre el juicio de imputabilidad que se debe emitir en su momento, para definir quién responde por los costos que estas sujeciones materiales y técnicas exigen, es necesario que desde la asignación de riesgos se definan los diferentes elementos, actividades o ítems que pueden ser generadores de dichas incertidumbres materiales y técnicas, y en consecuencia distribuir para cada parte, el riesgo que cada quien está en condiciones más convenientes y debidas de asumir. Estas serían las sujeciones materiales y técnicas previsibles.

Si la sujeción material resultante surge por una responsabilidad imputable a la Entidad, ésta debe restablecer la ecuación o el equilibrio del contrato de manera integral, se debe en consecuencia reconocer al contratista los costos directos e indirectos que la corrección requiera, más las utilidades en los términos de la formula básica del contrato, salvo que se haya asumido desde antes de suscribirse el contrato que estas situaciones serán asumidas por el contratista aunque sean imputables a la Entidad.

En conclusión; las sujeciones materiales que impactan los costos de ejecución deben quedar asignadas dentro del concepto de asignación de riesgos previsibles, para aquellas que así lo sean.

Para las demás sujeciones materiales que resulten durante la ejecución del contrato y que no se asignaron en la matriz de riegos, se asignará su corrección de manera integral a quien le sean imputables en el respectivo momento, es decir, se les dará a éstas últimas el mismo manejo de los hechos imprevistos pero con la diferencia que quien deba asumirlas, debe asumir su impacto económico de manera integral, es decir, asumiendo entonces pérdidas, costos y utilidades dejadas de percibir, de conformidad con la formula inicial del contrato.

Si se pretende que estas correcciones del equilibrio, por esta casual, las realice la entidad, deben ser prioritariamente atendidas como adición de obra u obra extra y si hay controversia debe tramitarse ante el Comité de Conciliación de la Entidad, como reclamación contractual y serán asumidas económicamente por la Entidad.

1.18.4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO (IUS VARIANDI) REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

Por diferentes situaciones, tanto de tipo técnico como de necesidad y conveniencia del servicio o satisfacción pública que persigue el contrato estatal, la entidad puede estar avocada a exigirle al contratista o acordar con este, modificaciones a las condiciones contractuales establecidas, todo en aras de lograr el eficiente cumplimiento de los objetivos de la contratación.

Si se presentan estas situaciones, como adiciones o cambios de cantidades de obra o servicio, en cada caso se debe analizar los impactos globales que genera el cambio requerido sobre la ecuación o equilibrio del contrato y se procederá a proponerle al contratista la fórmula de corrección, siempre partiendo de reconocer la regla básica del contrato, establecida en términos de costos indirectos (A), los directos (más lo que se logre definir como precios de mercado de los costos directos nuevos o ajenos a la formula inicial del A.P.U.), y el porcentaje de utilidades (U) inicialmente pactado.

1.18.5 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LAS PARTES, TANTO DE LA ENTIDAD COMO DEL CONTRATISTA.

Esta causa de ruptura del equilibrio contractual se ubica en los posibles incumplimientos a las obligaciones del contrato por las partes, es decir, se conoce la parte a quien se le imputa el incumplimiento y el efecto económico del mismo. En general este tipo de incumplimientos y sus efectos económicos los asume la parte a quien se le impute dicho incumplimiento.

La parte que asume el impacto económico de este riesgo lo hace en los términos o medida de la formula inicial del contrato, el planteamiento básico del contrato, pues debe recordarse que el contrato estatal al ser de naturaleza onerosa y bilateral, se requiere que las equivalencias de las prestaciones se restablezcan por parte de quien ocasionó la ruptura.

El tratamiento frente a los riesgos de los incumplimientos contractuales del contratista, deben ser regulados en la sección que trata sobre las exigencias de mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento contractual (garantías), debiéndose en consecuencia realizar previamente un análisis de este riesgo de manera rigurosa, para exigir los cubrimientos en las proporciones debidas para cada caso.

Los incumplimientos contractuales deben ser regulados en la asignación de riesgos previsibles, asignándosele obviamente su carga y corrección de manera integral, es decir, de conformidad con la regla básica del contrato, reconociendo los costos directos, indirectos y utilidades, según cada caso, que se demuestre se dejaron de percibir por el contratista.

a) DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

La entidad administrará los riesgos del proceso de contratación siguiendo los siguientes pasos:

1. Identificación y Clasificación de los Riesgos del Proceso de Contratación.
2. Evaluación y calificación de los Riesgos.
3. Asignación y tratamiento de los Riesgos.
4. Monitoreo y revisión de la gestión de los Riesgos.

La matriz de riesgos se elaborará de acuerdo a la Tabla que establece la clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo.

1.18.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Los riesgos se identifican y clasifican de acuerdo con su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su tipo así;

CLASE:

- a) **General:** es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la entidad.
- b) **Específico:** es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

FUENTE:

- ✓ **Interno:** es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la entidad (reputacional, tecnológico).
- ✓ **Externo:** es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).

ETAPA:

- a) **Planeación:** la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.
- b) **Selección:** la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la entidad selecciona al contratista.
- c) **Contratación:** Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
- d) **Ejecución:** la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.

TIPO:

- a) **Riesgos Económicos:** son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
- b) **Riesgos Sociales o Políticos:** son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
- c) **Riesgos Operacionales:** son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
- d) **Riesgos Financieros:** son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones

financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

- e) **Riesgos Regulatorios:** derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
- f) **Riesgos de la Naturaleza:** son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
- g) **Riesgos Ambientales:** son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
- h) **Riesgos Tecnológicos:** son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológico o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

1.18.7 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS:

Una vez clasificados los riesgos, la entidad evaluará cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia, asignándole así a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permitirá establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deben efectuar.

La entidad evaluará los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:

- a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 2.

TABLA 2. PROBABILIDAD DEL RIESGO.

	Categoría	Valorización
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)	5

- b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios:
 - (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y
 - (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La entidad escogerá la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

TABLA 3. IMPACTO DE RIESGO

IMPACTO						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

TABLA 4. VALORACIÓN DEL RIESGO

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. La entidad con base al Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación M-ICR-01, expedida por Colombia Compra eficiente, procedió a tipificar los riesgos para el presente proceso de contratación de la siguiente manera:

A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

					IMPACTO				
Numérica		Histórica			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
					1	2	3	4	5
PROBABILIDAD	1 en 10,000 – 100,000	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales	Raro	1	2	3	4	5	6
	1 en 1,000 – 10,000	Podría ocurrir, pero dudoso	Improbable	2	3	4	5	6	7
	1 en 100 – 1,000	Podría ocurrir en cualquier momento futuro	Posible	3	4	5	6	7	8
	1 en 10 – 100	Probablemente ocurrirá	Probable	4	5	6	7	8	9
	>1 en 10	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la Tabla de Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

N°	Factor de escogencia y calificación
Riesgo > 7	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado
6 <= Riesgo <= 7	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración
Riesgo = 5	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración
Riesgo < 5	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación.

En el Mapa de identificación de riesgo se clasifican los riesgos de acuerdo con los siguientes campos:

Clase: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato.

Área: (i) internos, riesgos internos la entidad; y (ii) externos, riesgos externos la entidad.

Etapas: es el momento en que se puede materializar el riesgo.

Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos:

- **Financieros/Económicos:** están relacionados con los cambios en los precios de las acciones y de los *commodities*, tasas de cambio, tasas de interés, inflación. Igualmente, está involucrado el riesgo de crédito o riesgo en la calidad de crédito de los Proveedores y el riesgo de liquidez.

- **Operacional:** está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración, controles defectuosos, fraude y errores humanos.
- **Comerciales/Legales/Regulatorios:** están relacionados con los cambios en códigos comerciales o cuando la contraparte no tiene la autoridad legal para hacer transacciones.
- **Negocios:** están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costo de producir y entregar.
- **Reputacional:** está relacionado con la credibilidad del negocio.

1.18.8 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

Una vez realizada por parte de la entidad la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se establecerá un orden de prioridades para decidir:

- a) Evitar el Riesgo, para lo cual la entidad decidirá el no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
- b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
- c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
- d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto la entidad tomara medidas tales como:

- aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato;
- revisar procesos;
- establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos;
- especificar estándares de los bienes y servicios;
- hacer pruebas e inspecciones de los bienes;
- establecer sistemas de acreditación profesional;
- incluir declaraciones y garantías del contratista;
- administrar la relación entre proveedores y compradores.

- e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

La entidad seleccionara la opción más apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente.

1.18.9 MONITOREO Y REVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

La entidad realizara un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y de ser necesario se harán ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El monitoreo debe:

- a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
- b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
- c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
- d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
- e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.

A fin de garantizar que se haga el monitoreo a los Riesgos y la revisión de la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión, la entidad adelantara las siguientes actividades:

- a) Asignará responsables
- b) Fijará fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas;
- c) Se señalará la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros);
- d) Definirá la periodicidad de revisión; y
- e) Documentara las actividades de monitoreo.

Los riesgos que puede tener la planeación y ejecución del contrato objeto de la presente contratación pueden ser.

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION DE LOS RIEGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EQUILIBRIO DEL CONTRATO

N°	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso, por no tener la habilidad para determinarlos y que sean consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.	No encontrar proponentes que cumplan los requisitos habilitantes, Poner en riesgo la pluralidad de oferentes, Declarar desierto el proceso.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
2	Específico	Interno	Planeación	Operacional	El Proceso de Contratación no garantiza la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.	Ejecución de demandas en contra de la entidad, inhabilitación para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
3	General	Interno	Selección	Operacional	Falta de capacidad de los funcionarios de la empresa para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilitación o incompatibilidad.	Hacer escogencia de un contratista que no cumpla con los pliegos de condiciones, ejecución de demandas en contra de la entidad.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
4	Específico	Interno	Selección	Operacional	Colusión por parte de oferentes del proceso con funcionarios de la empresa.	Ejecución de demandas en contra de la entidad, inhabilitación para los funcionarios responsables, escogencia de un oferente amañado.	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
5	Específico	Interno	Selección	Operacional	Escoger ofertas artificialmente bajas	Ejecución de demandas en contra de la entidad, afectación de los presupuestos, posibles incumplimientos en la ejecución de la obra y afectación del sector económico	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
6	Específico	Externo	Contratación	Operacional	No firma del contrato de obra por incumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento por parte del contratista	Atrasos en las obras, posibles demandas en contra de la empresa	Raro	Mayor	7	Riesgo Alto
7	Específico	Externo	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	Retrasos en la ejecución de las obras, posibles demandas en contra de la empresa.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Incumplimiento del contrato por parte del contratista, por falta de liquidez	Retrasos en la ejecución de las obras. Imposición de multas al contratista. Hacer efectiva las pólizas de cumplimiento.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de la empresa contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato.	Retrasos en la ejecución de las obras. Rompimiento del equilibrio económico del contrato	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio
10	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos.	Rompimiento del equilibrio económico del contrato. Modificación a los precios.	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio
11	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Afectación por Inundaciones, lluvias y afectaciones climáticas	Retrasos en la ejecución de las obras	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio

12	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Retrasos en la entrega de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, no ejecución de obras de mitigación	Retrasos en la ejecución de las obras, imposición de multas a la entidad y al contratista	Posible	Moderado	5	Riesgo Medio
----	------------	---------	-----------	-----------	---	---	---------	----------	---	--------------

N°	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Empresa	Revisar los estudios del sector, y verificar su congruencia con el sector económico donde actúan los oferentes	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Asesores – Control Interno –Unidad de Obras	Etapas precontractual	Etapas contractual	Revisión del documento, verificación de las fuentes de información, Comparación con otros análisis del sector similares	Una vez
2	Empresa	Verificar que el proceso de contratación cumpla con lo contenido en el pliego de condiciones.	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Asesores – Control Interno –Unidad de Obras	Etapas precontractual	Etapas contractual	Revisión del documento de acuerdo a la Ley, Comparación con otros procesos	Permanente
3	Empresa	Apoyo en los asesores de contratación, en la realización del informe de evaluación.	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Comité Evaluador	Etapas precontractual	Etapas contractual	Revisión del documento de acuerdo a la Ley y pliego de condiciones	Diario
4	Empresa	Administrar la relación entre proveedores y compradores, verificar procesos	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Comité Evaluador - Unidad de Obras	Etapas precontractual	Etapas contractual	Revisión de los informes de evaluación y demás documentos para identificar posibles fraudes	Una vez
5	Empresa	Apoyo en los asesores y estructuradores del análisis del sector y estudios previos	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	No	Comité Evaluador - Unidad de Obras	Etapas precontractual	Etapas contractual	Revisión de los aspectos técnicos y de presupuesto del proceso	Una vez
6	Contratista	Entablar relación con el oferente escogido	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	Si	Comité Evaluador - Unidad de Obras	Etapas precontractual	Etapas contractual	Seguimiento al contratista después de la adjudicación	Permanente
7	Empresa	Hacer una escogencia del contratista conforme a la Ley, Apoyo en los asesores	Raro	Menor	3	Riesgos Bajo	Si	Asesores – Comité Evaluador - Secretaría de Obras - Control Interno – Unidad de Obras	Etapas precontractual	Etapas contractual	Verificar estado de demandas y si pueden prosperar.	Diario
8	Contratista	Inspecciones y revisiones para verificar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras	Acta de inicio del contrato	Acta final del contrato	Verificar estado de las obras, seguimientos diarios en obra.	Permanente
9	Empresa	Verificar el estado de la cuenta de manejo de los recursos. Pasar las actas de obra y estar pendientes de los pagos	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor-secretario de hacienda	Acta de inicio del contrato	Acta final del contrato	Hacer seguimiento a los recursos	Semanal

10	Empresa – Contratista	Verificar los cambios en los precios de insumos, poner a consideración de las autoridades respectivas cualquier especulación con los precios	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras	Acta de inicio del contrato	Acta de liquidación del contrato	Revisar precios en el mercado	Mensual
11	Empresa – Contratista	Inspecciones y revisiones en el avance de las obras, aprovechar al máximo los tiempos de no afectación, hacer cronogramas con dobles turnos para compensar los tiempos perdidos en caso que la obra requiera estar lista para una fecha determinada. Realizar la empresa las actuaciones administrativas en caso de que no se alcance a entregar dentro del año fiscal	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras	Acta de inicio del contrato	Acta final del contrato	Revisar bitácoras de obra	Diario
12	Empresa – Contratista	Hacer las gestiones ante los entes que otorgan licencias, hacer seguimiento a las obras de mitigación	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Supervisor y/o Interventor - Unidad de Obras	Etapas precontractual y de ejecución	10 días después del acta de inicio	Examen de los documentos obrantes en el expediente contractual	Semanal




1.19 ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATUALEZA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL

EL ACUERDO No. 001 de abril del 2021 manual de contratación del FONDO MIXTO en su **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. - ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS**, en las condiciones para presentación de la oferta que elaboren las empresas que sean invitadas por EL FONDO MIXTO y los contratos que las mismas celebren en cuanto superen el valor equivalente a la “**selección corta cuantía**” fijada en el manual, deberá pactar de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a favor del FONDO MIXTO, las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantías bancarias, patrimonios autónomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTÍA UNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

- a) **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO** equivale al cien por ciento (100%) entregado al contratista por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato.
- b) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia será igual al del plazo total del contrato y seis (6) meses más.
- c) **SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES:** Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más.
- d) **CALIDAD DEL SERVICIO:** Equivalente al diez (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual a la de seis (6) meses más contados a partir del recibo y aceptación finales.
- e) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** equivalente a 200 SMMLV del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

El contratista se obliga con el FONDO MIXTO en constituir las pólizas anteriormente nombradas en un término de quince (15) días hábiles a la firma del contrato.



CARLOS ANDRES PICÓN JAIMES

Jefe de oficina de planeación e infraestructura

Proyectó:
Revisó A. Jurídicos:

Jesús Pérez – CPS oficina Jurídica
Carlos Corzo - jefe Oficina Jurídica

