

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA			Código: F-GI-020
				Versión: 0.2
				Página 1 de 3

CODIGO BPIN N°:	2025541090002		
CONTRATO N°:	076 DE 2025	19-NOV-2025	INT-SMC-020-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN MALECÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA:	HAAEM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		
NIT:	901.605.256-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGÉLICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.090.372.945 DE CUCUTA		
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$96.207.068)		
ANTICIPO:	NA		
PLAZO INICIAL:	OCHO (08) MESES		
FECHA DE INICIO:	19-NOV-2025		
SUPERVISOR:	SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	27225		
RP N°:	23725		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°1:	EN TRAMITE	30 (TREINTA) DIAS	
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
REINICIO N°X:	N/A		
MODIFICACION N°X:	N/A		
ADICIONAL N°X:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	N/A		
PLAZO CON ADICIONALES:	OCHO (08) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	18-JUN-2026	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	18-JUL-2026
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	N/A	N/A	N/A
PARCIAL N°01:	11 – MAR – 2026	35.89%	\$34.527.601,16
PARCIAL N°02:	25 – JUN – 2026	46.93%	\$45.145.253.55
TOTAL:		82,91%	\$79.672.854,71
% DE AVANCE FISICO:	82,91%		
MUNICIPIO:	BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER		

Código: F-GI-020	Versión: 0.2	Página 1 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA		Código: F-GI-020
			Versión: 0.2
			Página 2 de 3

A los 31 días del mes de **JULIO** del año **2026**, los suscritos, **HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.**, con NIT/C.C 901.605.256-4, representado(a) legalmente por **ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA**, como Contratista de Interventoría, **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA** como Supervisor de Apoyo y **CARLOS ANDRÉS PICÓN JAIMES** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°01 dentro del Contrato de Interventoría N°076 de 2025.

CONSIDERANDO

1. Que el día 19 de NOVIEMBRE de 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N° 076 de 2025, con la firma **HAAEM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS**, cuyo objeto es **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN MALECÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER**.
2. Que, el día 19 de NOVIEMBRE de 2025, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría **No. 076 de 2025**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 01 de **JULIO** de 2026, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No. 01 del Contrato de Interventoría **N°074 DE 2025**, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días 29 de **JUNIO** de 2026.
4. Que **ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA**, representante legal de la empresa **HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N°076 de 2025, cuyo objeto **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN MALECÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN**

Código: F-GI-020	Versión: 0.2	Página 2 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER, celebrado entre FONCOLOMBIA y HAAEM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS, a partir del 01 de AGOSTO de 2026.

TERCERO: La firma **HAAEM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS** Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **MUNDIAL**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°100000678, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°076 de 2025 por quienes intervinieron en ella, a los 31/días de JULIO de 2026.




ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
Representante Legal
HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S
Contratista de Interventoría



S ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA
SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA



CARLOS ANDRÉS PICÓN JAIMES
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA



MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA** - Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA**

SAHR

Código: F-GI-020	Versión: 0.2	Página 3 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC