

CODIGO BPIN N°:	2025683180001		
CONTRATO N°:	068 DE 2025	068 DE 2025	068 DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE DEL MUNICIPIO DE GUACA, SANTANDER"		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION INGENIERIA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S		
NIT:	900896967-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL		
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.926.470 DE MÁLAGA		
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS MCTE (\$1.420.584.120,41)		
ANTICIPO (50%):	\$710.292.060,21		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	19 – NOV – 2025		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	26925		
RP N°:	23325		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	073 DE 2025	14 – NOV – 2025	INT-SMC-018-2025
INTERVENTOR:	KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S		
NIT:	901780821-4		
REPRESENTANTE LEGAL:	KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1101757854 DE VÉLEZ		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°X:	18 – MAY – 2026	UN (1) MES	
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
REINICIO N°X:	EN TRAMITE		
MODIFICACION N°X:	11 – MAY – 2026		
ADICIONAL N°X:	20 – ABR – 2026	TIEMPO DOS (2) MESES	VALOR \$0,00
VALOR CON ADICIONALES:	MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS MCTE (\$1.420.584.120,41)		
PLAZO CON ADICIONALES:	SIETE (7) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	18 – ABR – 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	17 – JUL – 2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-009
		Versión: 0.2
		Página 2 de 3

ANTICIPO:	19 – NOV – 2025	50 %	\$710.292.060,21
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°1:	08 – MAY – 2026	23.93 %	\$339.977.977,05
% DE AVANCE FISICO:	47.86 % / 08 – MAY – 2026		
MUNICIPIO:	GUACA – SANTANDER		

A los 18 días del mes de JUNIO del año 2026, los suscritos, los suscritos, **CONSTRUCCION INGENIERIA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S**, con NIT/C.C 900896967-6, representado(a) legalmente por **JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL**, como Contratista de Obra, **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S**, con NIT/C.C 901780821-4, representado(a) legalmente por **KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO**, como Contratista de Interventoría, **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON** como SUPERVISOR DE APOYO y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°1 dentro del Contrato de Obra N°068 de 2025

CONSIDERANDO

1. Que el día 04 de **NOVIEMBRE** de 2025, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°068 de 2025, con la firma **CONSTRUCCION INGENIERIA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE DEL MUNICIPIO DE GUACA, SANTANDER"**
2. Que el día 19 de **NOVIEMBRE** de 2025, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°068 de 2025, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que el día 18 de **MAYO** de 2026, se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.1 del Contrato de Obra N°068 de 2025, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios presentados los días 11 de **MAYO** de 2026.
4. Que **KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO**, representante legal de la empresa **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Obra N°068 de 2025, cuyo objeto **"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE DEL MUNICIPIO DE GUACA, SANTANDER"**, a partir del 18 de JUNIO de 2026.


Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-009
		Versión: 0.2
		Página 3 de 3

TERCERO: La firma **CONSTRUCCION INGENIERIA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S** Contratista de Obra debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N°400-47-994000111290, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°400-74-994000028466, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.


Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N°068 de 2025 por quienes intervinieron en ella, a los 18 de JUNIO de 2026.


JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL
 Representante Legal
CONSTRUCCION INGENIERIA
SUMINISTROS SERVICIOS Y
ASESORIAS COINGENSA S.A.S
 Contratista de Obra

Kevin Rodriguez
KEVIN FARID RODRIGUEZ SARMIENTO
 Representante Legal
KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
 Contratista de Interventoría


NILSON CAMILO RANGEL ALARCON
 Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA


SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA


MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
 Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON** – Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA**

Código: F-GI-009	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA