

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 1 de 15

CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026, SEGÚN PROCESO DE SELECCIÓN OBR-SCC-VUP-007-2026 CELEBRADO ENTRE FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR - CESAR Y EL CONSORCIO PRODUCCION ACUICOLA TAMAQUITO II.

EL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA, ESTABLECIMIENTO DE VALLEDUPAR, identificado con Nit. 901473251-1 a través de el Doctor, **MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.707.901 expedida en Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del **FONDO MIXTO** en calidad de Director Ejecutivo, de conformidad al acta de Junta Directiva Extraordinaria No. 008-2024, investido con todas las facultades para celebrar contratos mediante los estatutos y resolución de nombramiento No 502 del 05 de diciembre de 2024, y quien para efectos de este contrato se denominará **EL FONDO MIXTO**, y de otra parte: **CONSORCIO PRODUCCION ACUICOLA TAMAQUITO II**, identificado con el Nit 902097082-2, representado legalmente por **LAURA CAMILA YARA RAMIREZ** identificada con cédula de ciudadanía 1.193.453.526 de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes: **CONSIDERACIONES:** 1. Que mediante el Decreto de Aprobación No 081 del 08 de julio de 2026, la Alcaldía Municipal de Barrancas, Departamento de la Guajira, Procede a Viabilizar, Priorizar y aprobar el proyecto de inversión identificado con código **BPIN 202600000016035 - SGR** denominado **“FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO II, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**, del cual mediante oficio del 08 de julio de 2026, el Fondo Mixto fue notificado de la designación como entidad pública ejecutora e instancia encargada para la contratación de la obra e interventoría, 2. Qué el **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, FONCOLOMBIA**, Entidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter mixto, de segundo orden, descentralizado e indirecta por servicios, regida por la Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente bajo las normas del Código Civil, constituida con aportes públicos y privados, regido en su dirección, administración y contratación por el derecho privado que tiene como objeto principal, ejecutar, desarrollar, fomentar, implementar, gestionar, planificar o financiar todo tipo de programas y proyectos de manera lícita, el fomento y desarrollo de actividades deportivas; la ejecución de proyectos de todo tipo de obras civiles, de infraestructura de transporte, interventorías, consultorías de todo tipo que aplica al desarrollo integral y la gestión social de las comunidades vulnerables, organizaciones sociales, comunales, indígenas y sus respectivo territorios, afrodescendientes y sus respectivos territorios. 3. Que **EL FONDO MIXTO** como entidad estatal, está sometida a la Ley 489 de 1998 artículo 96, a los Estatutos del **FONDO MIXTO**, a su Manual de Contratación Interno Acuerdo No 002 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. del **FONDO MIXTO**, y a las demás normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 4. Que el régimen jurídico aplicable al **FONDO MIXTO**, es de derecho privado como lo establecen las diferentes leyes. 5. Que, en consecuencia, el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos del **FONDO MIXTO** y su Manual de Contratación y demás normas que reglamentan o complementan la materia. 6. Que el Director de la oficina gestora fue asignado para la presente contratación con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos del **FONDO MIXTO**. 7. Que existen los estudios del sector, estudios previos y fundamento jurídico que soportan la necesidad y la modalidad de selección al tenor de lo señalado en el marco normativo propio de la entidad. 8. que

por parte del SPGR, existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal y. Que existe disponibilidad presupuestal, certificada por el jefe de oficina financiera y contable del FONDO MIXTO según CDP: CDP: 26R00086 de fecha 28 de julio de 2026, por valor de \$2.654.009.036,23 y CDP de regalías N° 3326 de fecha 28 de julio de 2026.9. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** Procedimiento de selección corta cuantía del Acuerdo No 002 del 26 de agosto del 2025, que modifica el Manual de Contratación Interno de Foncolombia, aprobado por La Junta Directiva. del **FONDO MIXTO. 10.** Que existe evaluación de las propuestas de requisitos habilitantes de fecha del diez (10) de agosto del 2026, y el acta de evaluación ponderable de fecha doce (12) de agosto del 2026, donde el comité evaluador recomendó adjudicar al **CONSORCIO PRODUCCION ACUICOLA TAMAQUITO II** representado legalmente por la señora **LAURA CAMILA YARA RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía 1.193.453.526 de Bogotá D.C. **11.** Que se comunicaron y publicaron los resultados en la página del FONDO MIXTO en los términos establecidos al cronograma publicado. **12.** Que mediante Resolución-VUP-No 043 del doce (12) de agosto del 2026, se procede adjudicar al **CONSORCIO PRODUCCION ACUICOLA TAMAQUITO II** representado legalmente por **LAURA CAMILA YARA RAMIREZ** identificada con cédula de ciudadanía número 1.193.453.526 de Bogotá D.C. **13.** Que el contratista manifestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. **14.** Que, como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Contrato que se rige por las siguientes: **CLAUSULAS:** **1: “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA DE INGRESOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO TAMAQUITO II, MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.** La obra a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporaciones en el proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-VUP-007-2026, los documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones de este. **CLAUSULA 2: DEFINICIONES.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su **DEFINICIONES** general y obvio.

Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso de que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Fondo mixto	FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA.
Contratista	El proponente adjudicatario del proceso de selección
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas y descripciones consignadas en el presupuesto, así como con los siguientes: **3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA:** ejecutar las cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado:

FORMATO 13 - PROPUESTA ECONOMICA					
Barrancas, La guajira 6 de agosto 2026					
Señores					
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR					
Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304					
Barrio Novalito					
Valledupar-Cesar					
NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO PRODUCCIÓN ACUÍCOLA TAMAQUITO II					
REFERENCIA: OBR-SCC-VUP-007-2026					
*FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA DE INGRESOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
PRESUPUESTO OBRA CIVIL					\$ 1.527.593.730,46
1	OBRAS PRELIMINARES	UND	1,00	\$ 42.927.157,46	\$ 42.927.157,46
1.1	Localización y replanteo con equipo	M2	2.400,00	\$ 8.119,91	\$ 19.487.784,00
1.2	Desplazamiento a máquina ø=20 cm. áreas mayores a 2000 m2 (incluye hilo de alambre a 2 km)	M2	2.400,00	\$ 4.438,33	\$ 10.651.992,00
1.3	Cerramiento provisional en tela verde 2.1	ML	228,80	\$ 51.097,70	\$ 11.674.207,40
1.4	Trasado y replanteo en cerramiento	ML	200,00	\$ 3.766,87	\$ 753.374,00
2	CIMENTACIONES	UND	1,00	\$ 141.390.765,30	\$ 141.390.765,30
2.1	Excavación manual	M3	270,23	\$ 89.167,24	\$ 24.051.053,27
2.1.1	Reinicio de excavación y compactación	M3	108,79	\$ 31.746,56	\$ 3.436.454,38
2.1.2	Cama de arena ø=10 cm	M3	0,78	\$ 165.219,76	\$ 128.871,42
2.2	Concreto colado 2.600 psi (80% concreto 40% piedra)	M3	3,35	\$ 845.802,07	\$ 2.843.567,22
2.2.1	Concreto para viga de cimentación 3.000 PSI	M3	11,60	\$ 1.563.021,10	\$ 18.131.044,81
2.3	Concreto simple 2.500 PSI	M3	22,56	\$ 1.113.584,66	\$ 25.116.502,01
2.4	Concreto para zapatas 3.000 PSI	M3	44,40	\$ 1.158.978,79	\$ 51.454.760,46
2.5	Pedestal en concreto 3.000 PSI	M3	0,58	\$ 1.620.308,08	\$ 942.682,34
2.6	Acero de refuerzo de 60.000 PSI Cimentaciones	KG	2026,37	\$ 10.157,32	\$ 20.582.486,53
3	OBRAS EN CONCRETO	UND	1,00	\$ 158.316.753,87	\$ 158.316.753,87
3.1	Losa maciza en concreto 3.000 PSI (incluye malla de refuerzo en varilla de 1/2" espaciada cada 30 cm)	M2	45,17	\$ 303.308,25	\$ 13.723.615,56
3.2	Concreto para Viga confinamiento de muros	M3	3,37	\$ 1.545.024,14	\$ 5.199.038,25
3.3	Concreto para andenes y cerramientos clase D (3.000PSI) en 0.07 (incluye malla electrosoldada)	M2	160,81	\$ 93.210,18	\$ 14.958.754,21
3.4	Columna en concreto reforzado 3.000 PSI	M3	2,50	\$ 1.913.056,77	\$ 4.782.642,20
3.5	Cerramiento en moldura de malla electrosoldada 60mm para altura de 7.00mts x 1mt de ancho y antepecho en muro a la vista en bloque de cemento 15x20x40 cm de altura 1.3 mts - incluye vigas de remate de 0.15x0.20 mts y columnas de confinamiento 2.00x0.20 mts	ML	192,00	\$ 520.768,49	\$ 101.139.550,08
3.6	Construcción de poza de inspección de 1.20 m de diámetro externo, muros de 0.15 m de altura (promedio 1.20 m) lado sin corriente y material 1.4	UND	1,00	\$ 1.590.536,37	\$ 1.590.536,37
3.7	Acero de refuerzo de 60.000 PSI Concreto	KG	1.623,78	\$ 10.157,32	\$ 16.564.756,80

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026		Código: F-GD-016
			Versión: 0.0
			Página 4 de 15

4	SISTEMA HIDRÁULICO	UND	1,00	\$	496.257.137,24	1	496.257.137,24
4.1	Suministro e instalación de Tanque de superficie prefabricado para agua potable capacidad 7500 L.	UND	1	\$	20.278.391,74	1	20.278.391,74
4.2	Suministro e instalación de Tanque de superficie prefabricado para agua potable capacidad 5000 L.	UND	1	\$	7.317.283,40	1	7.317.283,40
4.3	Tuboque 200 / Capacidad De Litros / Pieses	UND	2	\$	1.655.159,83	2	3.310.319,66
4.4	Suministro e instalación tanque piscicultura 22000 L. (incluye chapa de pintura, tornillería y pintura)	UND	1	\$	14.233.363,08	1	14.233.363,08
4.5	Suministro e instalación tanque piscicultura 10500 L. (incluye chapa de pintura, tornillería y pintura)	UND	1	\$	8.613.638,90	1	8.613.638,90
4.6	Tubería 2" en PVC, estándar a 20 cm de profundidad (incluye accesorios y excavación)	ML	323,5	\$	63.501,33	1	63.501,33
4.7	Suministro e instalación malla antipolvo	M2	109	\$	61.636,96	1	61.636,96
4.8	Tubería para instalación exterior, colocada superficialmente 2" en PVC (incluye accesorios)	ML	23,21	\$	77.283,81	1	77.283,81
4.9	Tubo 60" pvc presión 2"	UND	28	\$	52.720,27	1	52.720,27
4.10	Baja 2" a 3/4" pvc presión	UND	42	\$	40.308,30	1	40.308,30
4.11	Rapto 4"	UND	1	\$	57.393,27	1	57.393,27
4.12	Llave de paso 2" PVC presión	UND	30	\$	147.942,18	1	147.942,18
4.13	Tubería para instalación exterior, colocada superficialmente 4" en PVC (incluye accesorios)	ML	57,47	\$	79.017,66	1	79.017,66
4.14	Cable antitapa paso	ML	40,42	\$	77.360,23	1	77.360,23
4.15	Suministro e instalación de Microbomba 1HP a 120V (incluye accesorios de instalación)	UND	1	\$	2.028.338,49	1	2.028.338,49
4.16	Suministro e instalación de Bomba 1/2HP	UND	8	\$	1.773.031,62	1	1.773.031,62
4.17	Tubería 3/4" a 16 mm (incluye empalmes, codos, codos y codos de codo)	ML	228,42	\$	1.123.148,68	1	1.123.148,68
4.18	Suministro e instalación de Bomba 1/2HP	UND	2	\$	1.810.931,08	1	1.810.931,08
4.19	Suministro e instalación de Bomba 1/2HP	UND	3	\$	2.705.484,34	1	2.705.484,34
4.20	Suministro e instalación de Bomba 1/2HP	UND	3	\$	7.848.564,52	1	7.848.564,52
4.21	Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al pavimento, formada por tubo de polietileno de vidrio en plástico (PVC-U), de 1" de diámetro (incluye accesorios para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales)	UND	23,81	\$	34.632,35	1	34.632,35
4.22	Llave de paso 1" PVC presión	UND	8	\$	103.277,06	1	103.277,06
4.23	Suministro e instalación de tanque 1000 L para lavado (incluye protector metálico, llave de paso 2", tubería de 2" con accesorios, empalmes 18 cm con accesorios y grifo de jardín)	UND	1	\$	1.366.780,76	1	1.366.780,76
5	ESTRUCTURA METÁLICA	UND	1,00	\$	184.872.830,38	1	184.872.830,38
5.1	Cubierta arquitectónica tipo ECO 1 (01X) ML 33 LMA (incluye accesorios para conexión instalación)	M2	189,902	\$	221.942,26	1	221.942,26
5.2	Placa de anclaje de acero, con pernos suministrados con arandelas, tuercas y calaveras	UND	36	\$	430.136,07	1	430.136,07
5.3	Columas es perfiles cuadrados de 100x100 mm X2,5 mm C.12	ML	38	\$	104.639,60	1	104.639,60
5.4	Corte a métrica en perfiles estándar rectangular 100x50 C.12mm	ML	129,36	\$	164.527,58	1	164.527,58
5.5	Corte a métrica en perfiles estándar rectangular 100x50 C.12	ML	171,9	\$	72.332,28	1	72.332,28
5.6	Suministro e instalación de puerta metálica de 2 to 0,8 m con chapa	UND	3	\$	1.421.228,08	1	1.421.228,08

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
 Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co

5.6.1	Suministro e instalación de puerta doble metálica de 2.1x2.0 m con cerradura	UND	2	\$	3.091.043,54	\$	7.382.287,08
5.7	Suministro e instalación de puerta en lucerna estructural y mala escopada (incluye bisagra aluminio exterior y protector)	M2	16,614	\$	259.027,17	\$	4.301.697,40
5.8	Ventana 744 anodizado vidrio bronce uno nave fija y uno corrediza 1.00x2.00	M2	4	\$	562.670,65	\$	2.250.682,60
5.8.1	Protectores metálicos o resa para ventanas, incl. Escante	M2	4	\$	120.708,55	\$	482.834,20
5.9	Suministro e instalación de cascadas en red de bombas	GLB	8	\$	1.826.021,54	\$	14.712.173,12
5.9.1	Suministro e instalación de cascadas en red de alcantar	GLB	4	\$	1.923.560,10	\$	7.694.240,40
5.10	Compuerta lámina con marco Cal 15, incluye antecorrido y accesorios en aluminio, incluye demarcación e instalación	GLB	3	\$	285.358,07	\$	856.069,11
5.15	Soporte refectorios	UND	4	\$	59.038,46	\$	236.145,64
5.16	Soporte canal empujados	UND	31	\$	20.974,84	\$	650.220,04
5.17	Soporte tubería de drenación	UND	4	\$	74.055,79	\$	296.223,16
5.18	Soporte red de distribución de sistema de alcantar	UND	5	\$	114.200,62	\$	571.002,10
5.19	Estructura para soporte de paneles solares (16 paneles de 550 W) (incluye cimentación en concreto reforzado de 3.000 PS)	UND	3	\$	12.869.308,78	\$	38.607.926,34
6	MURPOSTERA	UND	1,00	\$	28.073.949,77	\$	28.073.949,77
6.1	Murpostera en Tefal en perforado 20x12x4	M2	48,3926	\$	263.865,46	\$	12.722.031,12
6.2	Murpostera en bloque de concreto 10x20x40	M2	194,7364	\$	74.125,61	\$	14.434.390,21
6.4	Mura en estipes 20x20 esp 3.15	M2	2,56	\$	150.855,91	\$	386.191,13
6.5	Dovelas con grouting de Poro 3.000 psi fudo con agregado de 1/2" y relleno con arena de 1/2"	M3	0,1134	\$	1.821.015,92	\$	218.077,21
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	1,00	\$	475.958.816,21	\$	475.958.816,21
7.1	Suministro e instalación pila solar de 550 W eco green energy (límite esp 550Wx144(m10))	UN	44,00	\$	2.059.829,22	\$	90.632.489,68
7.2	Suministro e instalación de inversor power new energy co (límite esp 1210x4(m10))	UN	2,00	\$	15.294.972,76	\$	30.589.945,52
7.3	Suministro e instalación de inversor de baterías, sunsynk sunsynk-5-Sunsynk10000	UN	2,00	\$	10.095.979,28	\$	20.191.958,56
7.4	Suministro e instalación de batería sellada	UN	24,00	\$	3.814.924,52	\$	91.558.188,48
7.5	Suministro e instalación de disyuntor de 100 amperios	UN	1,00	\$	927.541,07	\$	927.541,07
7.6	Suministro e instalación de protección contra sobretensiones con conexión a tierra	UN	1,00	\$	576.236,15	\$	576.236,15
7.7	Suministro e instalación generadores para cableado de paneles	UN	48,00	\$	70.194,26	\$	3.378.940,58
7.8	Suministro e instalación de cable coaxial de 6 mm2	ML	200,00	\$	46.811,91	\$	9.362.322,00
7.9	Suministro e instalación de tubería pvc de 2", incluye ducto pvc de 2", curva pvc de 2", soldadura pvc, excavación, relleno y compactación y demás accesorios para una correcta instalación	ML	180,00	\$	86.064,18	\$	15.495.552,40
7.10	Suministro e instalación de tubería según diagrama unifilar incluye: totalizados, protecciones ramales, barras, cables, gabinetes y certificación red	UN	1,00	\$	8.619.263,41	\$	8.619.263,41
7.11	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cable de cobre configuración 2no 6 de fase + 1no 6 de neutro + 1no 10 de tierra en un ducto emt de 11/2" incluye cables, ducto emt de 11/2", soportes y demás accesorios para una correcta instalación	ML	12,00	\$	188.635,50	\$	2.263.626,00
7.12	Suministro e instalación de salida eléctrica para bomba filtro y cascada en cable de cobre configuración 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye cables, soportes y demás accesorios para una correcta instalación	ML	120,00	\$	120.471,40	\$	14.456.568,00

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026		Código: F-GD-016
			Versión: 0.0
			Página 6 de 15

7.13	Suministro e instalación de salidas eléctricas para alfileres 10-200 en cable de cobre configuración 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye cables, soportes y demás accesorios para una correcta instalación.	ML	450,00	\$	120.471,40	\$	54.212.120,00
7.14	Suministro e instalación de salidas eléctricas para alfileres 10-100 en cable de cobre configuración 1no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye cables, soportes y demás accesorios para una correcta instalación.	ML	145,00	\$	114.335,07	\$	16.585.278,15
7.15	Suministro e instalación de salidas eléctricas para alfileres 170-250 en cable de cobre configuración 2no 10 de fase + 1no 10 de neutro + 1no 12 de tierra incluye cables, soportes y demás accesorios para una correcta instalación.	ML	400,00	\$	114.388,28	\$	45.755.312,00
7.16	Suministro e instalación de tubería pvc de 1", incluye: ducto pvc de 1", curvas pvc de 1", soldadura pvc, empujador, refuerzo y compactación y demás accesorios para una correcta instalación.	ML	35,00	\$	78.078,68	\$	2.732.753,65
7.17	Unidad pvc para 4 ranuras, con cable de cobre desnudo 16 y 6 y quince para empalar tierra hasta alcanzar 5 diámetros.	UND	1,00	\$	4.954.022,28	\$	4.954.022,28
7.18	Suministro e instalación de registro de inspección para módul de 50x50x40cm con tapa en ángulo metálico.	UN	10,00	\$	895.535,80	\$	8.955.358,00
7.19	Suministro e instalación punto de derivación en tubería en ca 3/4", incluye tubería, codo, tornillos y accesorios de instalación.	UN	15,00	\$	371.308,48	\$	5.569.627,20
7.20	Suministro e instalación elevador sacos pvc de 3/4" incluye tubería, codo, tornillos y accesorios de instalación.	UN	3,00	\$	389.883,10	\$	1.169.859,30
7.21	Suministro e instalación bocanilla doble (2v) en tubería en ca 3/4", incluye tubería, codo, tornillos y accesorios de instalación.	UN	6,00	\$	404.811,10	\$	2.428.866,60
7.22	Letra redonda para high power 50w	UND	7,00	\$	171.115,50	\$	1.197.808,50
7.23	Bombillo led tubulares luz de 27w (2500k)	UND	11,00	\$	44.065,48	\$	484.720,28
7.24	Alarma de alarma de energía	UND	8,00	\$	94.782,15	\$	758.257,20
7.25	Temperizador	UND	9,00	\$	58.188,81	\$	523.699,29
7.26	Suministro e instalación de lámpara fluorescente 100 w, incl. temporizador, poste pvc 4" x 6 mts + tornillos, cableado #12, pintura, veda primer autocorreactivo, acrílico, pedregal base concreto clásico, panel solar	UND	9,00	\$	2.788.512,01	\$	25.096.617,25
7.27	Suministro e instalación cámara de seguridad pvc solar inalámbrico (incluye poste pvc 4" x 6 mts, cableado #12, pintura, veda primer autocorreactivo, acrílico, pedregal base concreto clásico, panel solar)	UND	3,00	\$	3.098.572,31	\$	9.295.718,91
7.28	Tornillos auto cortante de res	UN	1,00	\$	512.498,30	\$	512.498,30
7.29	Certificación neta	UN	1,00	\$	8.985.006,00	\$	8.985.006,00
PRESTUPUESTO COMPONENTE PRODUCTIVO							188.810.514,28
8	SUMINISTRO DE INSULCOS PSICOLÓGICOS	UND	1,00	\$	279.483.634,00	\$	279.483.634,00
9	SUMINISTRO DE INSULCOS PARA APROVECHAMIENTO DE DESECHOS DE LA PSICOCULTURA Y LA ASOCIACIÓN ORGANIZADA	UND	1,00	\$	4.071.470,33	\$	4.071.470,33
10	CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	UND	1,00	\$	63.050.428,97	\$	63.050.428,97
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO							1.127.591.730,48

Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0 0
		Página 7 de 15

ADMINISTRACION	35,0%	\$	534.097.802,66
IMPREVISTOS	1,0%	\$	15.275.937,20
UTILIDAD	2,0%	\$	30.551.874,61
COSTO TOTAL INDIRECTO OBRA			580.485.617,57
COSTO TOTAL DE OBRA + AUI			2.106.979.348,03
COSTO DIRECTO COMPONENTE PRODUCTIVO			346.510.514,26
ADMINISTRACION	32,0%	\$	110.915.364,55
COSTOS INDIRECTOS PRODUCTIVO			110.915.364,55
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)			37.192.752,84
COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)			51.905.000,00
COSTO OBRA + PRODUCTIVO + PMA + SST			2.653.802.979,69

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. 4.1. VALOR: El valor del presente Contrato de Obra es por la suma de: **DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$2.653.802.979,69)**, (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato). **4.2. FORMA DE PAGO:** **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR**, pagará al contratista el valor del noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si los hubiere. **4.2.1. ANTICIPO: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR**, entregará el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: **a)** Que se haya perfeccionado el contrato con la firma de las partes. **b)** Que se haya expedido por LA CONTRATANTE el correspondiente Registro presupuestal. **c)** Que se haya Constituido por parte de EL CONTRATISTA, las Garantía exigidas para el contrato, y estas se hayan aprobado por parte de La CONTRATANTE. **d)** Que se presente por parte de EL CONTRATISTA un plan de inversión del anticipo, aprobado por el interventor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de LA CONTRATANTE, una vez suscrita el acta de inicio. **e)** se constituya una cuenta bancaria especial a nombre del proyecto, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, por tanto, EL CONTRATISTA deberá presentar certificación de la respectiva cuenta bancaria, **f)** Que se presente la cuenta de cobro respectiva por parte de EL CONTRATISTA con todos sus soportes. **g)** Que se presente la autorización escrita del INTERVENTOR para el desembolso del anticipo. **h)** Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. **Notas:** La entrega del anticipo no constituye ni requisito ni condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades derivadas del contrato de obra. **4.2.2. PAGO ACTAS PARCIALES: FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE VALLEDUPAR-CESAR**, pagará al CONTRATISTA, el valor del NOVENTA PORCIENTO (90%) del valor del contrato en ACTAS PARCIALES, teniendo en cuenta para ello las cantidades de obra que efectivamente el contratista haya ejecutado, aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado. Los pagos se determinarán por el sistema de precios unitarios sin ajuste, siempre que cumpla

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 8 de 15

las siguientes condiciones: a). Que el contratista levante un acta de entrega parcial y/o final según sea el caso, de obras especificando: El tipo de obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, la firma del contratista y la firma del interventor del contrato manifestando su recibo a satisfacción. b). Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar la realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía, en formato JPG. c). Que el contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales. d). Que el interventor del contrato emita la respectiva certificación de entrega parcial de obra o final, según sea el caso. e). Que se presente la cuenta de cobro y/o la factura respectiva por parte del contratista.

4.2.3. PAGO ACTA FINAL: El último pago, correspondiente al saldo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de las actas mensuales de obra ejecutadas, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, se pagará una vez se haya conseguido la terminación total de las obras y con el recibo a satisfacción por parte del supervisor asignado por la entidad y el acta de liquidación debidamente suscrita, aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado.

PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del valor del anticipo entregado, será amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedará para la terminación y liquidación del contrato, aplicándole la amortización del porcentaje de anticipo girado

PARAGRAFO 2. FACTURACION: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

PARAGRAFO 3. MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN. Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales.

PARÁGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a los cuales está obligado el FONDO MIXTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Oficina Administrativa Territorial Valledupar del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y por tratarse de un contrato derivado para la ejecución del proyecto del sistema general de regalías SGR, el FONDO MIXTO, realizará las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Cláusula: **1.** Reportará y autorizará en la plataforma del SPGR-GESPROY, previa autorización escrita y la presentación de los informes recibidos a satisfacción del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales y final del contratista. **2.** Cada uno de los pagos reportados y autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, serán girados **DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL CONTRATISTA.** Así como el anticipo del contrato se girará directamente a la cuenta especial creada para este, pagos parciales y pago final a la cuenta bancaria reportada por el contratista. **3.** Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuarán los pagos mediante consignación o transferencia. **4.** Los pagos al CONTRATISTA los realizará directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO responderá únicamente por el reporte y autorización

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 9 de 15

de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el **FONDO MIXTO** estará exento de cualquier reclamación por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES.** EL CONTRATISTA autoriza al **FONDO MIXTO**, para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **5.1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **5.2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del **FONDO MIXTO** respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **5.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **5.4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo de la invitación privada. **5.5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **5.6.** El valor del Contrato incluye IVA, suma que incluye el AIU y de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3.1.7.9 del decreto 1625 del 2016, el IVA se aplicará de la UTILIDAD, igualmente, el valor del contrato incluye los demás impuestos, tasas, costos y gastos directos que se llegaran a general o causar. **5.7.** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **5.8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA 6: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA:** El plazo del Contrato es de **SEIS (06) MESES** contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio, emitida por el representante legal o supervisor o interventor, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento de haber sido requerida. **PARAGRAFO 1. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. **PARAGRAFO 2. TERMINACION.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del **FONDO MIXTO**. **CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** **7.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** **7.1.1.** Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, **7.1.2.** Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; **7.1.3.** Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. **7.1.4.** Entregar copia del contrato al supervisor asignado. **7.1.5.** Presentar los soportes requeridos por **EL FONDO MIXTO** sobre las actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. **7.1.6.** Durante la vigencia del Contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. **7.1.7** No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. **7.1.8.** Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos de la Institución y demás equipos y elementos de **EL FONDO MIXTO** que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de estos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. **7.1.9.** Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del objeto contractual. **7.1.10.**

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 10 de 15

Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. **7.1.11.** Cumplir con los requisitos mínimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. **7.1.12.** Las demás actividades que le sean asignadas por **EL FONDO MIXTO** y/o supervisor, que guarden relación con el objeto contractual. **7.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** El

contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: **7.2.1.** Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos en su propuesta económica. El alcance de los trabajos corresponde a las cantidades de obra que figuran en cada uno de los ítems y consignadas en el presupuesto oficial estimado, las cuales fueron cuantificadas por la oficina gestora. Las cantidades reales que se ejecuten pueden variar por exceso o por defecto de las allí cuantificadas. Cualquier cambio en alguno de estos, debe quedar consignado en actas y aprobado por cada una de las partes del contrato. En consecuencia, el contratista se obliga a ejecutar los ítems descriptos es las especificaciones técnicas y en el presupuesto. **7.2.2** Elaborar los informes por medio de los cuales se justifique técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de obras, obras adicionales o la supresión de obras o de cantidades de obra. **7.2.3** Cumplir con las normas ambientales y de seguridad durante la ejecución de la obra **7.2.4** Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en los términos de referencias. En caso de que sea necesario un reemplazo, deberá presentar la justificación ante el **FONDO MIXTO**, junto con la hoja de vida del reemplazante, y el **FONDO MIXTO**, aceptará o no la solicitud pertinente, so pena de que se haga efectiva la cláusula penal del contrato. **7.2.5** Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo entre el subcontratista y el **FONDO MIXTO**. **7.2.6** Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra. **7.2.7** Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el **FONDO MIXTO**, por causa o con ocasión del contrato. **7.2.8** Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. **7.2.9** Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. **7.2.10** Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. **7.2.11** Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. **7.2.12** Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. **7.2.13** Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. **7.2.14** Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y/o supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. **7.2.15** Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. **7.2.16** Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, además. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes del **FONDO MIXTO**. **7.2.17** Realizar periódicamente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. **7.2.18** Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. **7.2.19** Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la información y documentación requerida por el Interventor y/o supervisor y/o por el **FONDO MIXTO**. **7.2.20** Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregados por el Fondo, únicamente para el desarrollo del objeto contractual. **7.2.21** Revisar, junto con la interventoría y/o supervisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. **7.2.22** Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente sobre obras civil. **7.2.23** El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados por el interventor y/o supervisor. **7.2.24** Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en la invitación y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. **7.2.25** Informar oportunamente al interventor y/o supervisor y/o el Fondo, sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. **7.2.26** Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos. **7.2.27** El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento. **7.2.28** Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran o solicite la Interventoría, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra y de terceros que deban transitar por el área de influencia de la obra. Las cuales incluyen vías de acceso provisionales, campamentos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, movilización de equipos y maquinaria, bodegas para almacenamiento de materiales, redes eléctricas para la operación de sus equipos; en general de todos los servicios y trabajos complementarios que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto del contrato. **7.2.29** El contratista deberá suministrar los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, herramientas y todo lo que sea necesario para realizar los trabajos de ejecución de las obras civiles objeto del contrato todo de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, en el contrato y a los precios unitarios o globales consignados en el contrato. **7.2.30** El contratista una vez finalizado el proyecto entregará las obras objeto del contrato al **FONDO MIXTO** y una vez sean recibidas a satisfacción se procederá a elaborar el acta de terminación y/o recibo final. **7.2.31** Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en los términos de referencia y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. **7.2.32** Informar oportunamente al **FONDO MIXTO**, sobre la eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. **CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA:** **8.1.** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **8.2.** Solicitar y obtener por parte del **FONDO MIXTO** las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. **8.3.** Disponer de la información con que cuente el **FONDO MIXTO** y que sea relevante para la ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Foncolombia, se obliga para con el contratista a lo siguiente: **9.1.** Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. **9.2.** Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. **9.3.** Designar al Supervisor y/o interventor del contrato. **9.4.** Aprobar las garantías o las modificaciones a las

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 12 de 15

mismas que el contratista constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato. **9.5.** Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales. **9.6.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **9.7.** Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de la obra, siempre que el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. **9.8.** Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. **9.9.** Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. **9.10.** Suscribir en conjunto con el contratista y el interviniente, las actas de inicio, suspensión, reinicio, y final de la obra, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE:** **10.1.** Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al FONDO MIXTO de manera legal o contractual. **CLÁUSULA 11 – RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al FONDO MIXTO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** EL FONDO MIXTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA 13 – MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL FONDO MIXTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobre pase el valor de la cláusula penal. **CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL FONDO MIXTO, a título de indemnización, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el FONDO MIXTO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el FONDO MIXTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave: **15.1.** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES por causas imputables al Contratista. **15.2.** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a UN (01) MES. **15.3.** Todas aquellas que se adecúen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. **CLÁUSULA 16 - GARANTÍAS:** El CONTRATISTA deberá constituir a su costa, y a favor del FONDO MIXTO las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia, garantías bancarias, patrimonios autónomos o aval de fianza de cumplimiento, UNA GARANTÍA ÚNICA destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos:

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 13 de 15

AMPAROS	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses mas
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Cien por ciento (100%) de la suma entregada a título de anticipo	Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses más o Hasta la Amortización del Anticipo
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Igual al plazo del contrato y tres (3) años más
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Igual al plazo del contrato y hasta seis (6) meses más, contados a partir del recibo final
Calidad y estabilidad del as obras	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Cinco (5) años, contados a partir del recibo a satisfacción de la obra
Responsabilidad Civil Extracontractual	Trescientos (300) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes	Igual al plazo de ejecución del contrato.

CLAUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad independiente del FONDO MIXTO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del FONDO MIXTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 18 – CESIONES:** **EL CONTRATISTA** no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del FONDO MIXTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el **FONDO MIXTO** está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al **FONDO MIXTO** de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el **FONDO MIXTO** exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, EL FONDO MIXTO puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.** **EL CONTRATISTA** puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el **CONTRATISTA** debe comunicar de estas contrataciones al **FONDO MIXTO** y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. **EL CONTRATISTA** debe mantener indemne al **FONDO MIXTO** de acuerdo con la cláusula 20. **CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD.** **EL CONTRATISTA** se obliga a indemnizar al **FONDO MIXTO** con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones

	CONTRATO DE OBRA Nº OBR-VUP-020-2026	Código: F-GD-016
		Versión: 0.0
		Página 14 de 15


previstas en el presente Contrato. **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **FONDO MIXTO** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. **EL CONTRATISTA** mantendrá indemne al **FONDO MIXTO** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre el **CONTRATISTA** y el **FONDO MIXTO** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) **AMIGABLE COMPOSICIÓN:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) **CONCILIACIÓN:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de OCHO (08) DÍAS hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa o un Tribunal de Arbitramento. **CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **FONDO MIXTO** en calidad de Director Ejecutivo **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** y/o **YEINER MARTINEZ CHONA**, en calidad de Gerente Territorial Valledupar : Dirección: Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar Teléfono: (+57) 3232299720 - Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co juridicavalledupar@foncolombia.co **CONSORCIO PRODUCCION ACUICOLA TAMAQUITO II** representado legalmente por **LAURA CAMILA YARA RAMIREZ** identificada con 1.193.453.526 de Bogotá D.C, con dirección DG 10 # 22 BIS - 163; Correo electrónico: agropcol.sas@hotmail.com celular: 3 1 0 4 7 1 1 5 2 3 **CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN.** **FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN VALLEDUPAR,** ejercerá la supervisión del presente contrato a través del Jefe de infraestructura de Foncolombia de la Territorial Valledupar o quién designe el Director ejecutivo, El Supervisor velará por los intereses del FONDO MIXTO y procurará que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendrá además las siguientes funciones:


Calle 11 #8-79 Edificio SOA, 3er piso oficina 304, Barrio Novalito, Valledupar-Cesar
Teléfono: (+57) 3172157723- Email: gerenciavalledupar@foncolombia.co
www.foncolombia.org.co


a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista y hacer las observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la ejecución del objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecución del contrato. **CLÁUSULA 25 – INTERVENTORIA.** La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas que adelante el **FONDO MIXTO.** **CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL CONTRATO.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato. 26.1 estudios y documentos previos, 26.2 los términos de referencia del proceso de selección corta cuantía OBR-SCC-VUP-007-2026, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del proceso, 26.3 la oferta presentada por el contratista. **CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes. La acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía única de que trata la cláusula 16 del presente contrato. **CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** EL FONDO MIXTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato bajo los certificados de disponibilidad, según CDP: 26R00086 de fecha 28 de julio de 2026, por valor de \$2.654.009.036,23 y CDP de regalías N° 3326 de fecha 28 de julio de 2026. **CLÁUSULA 29 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD.** En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia, por lo tanto, la liquidación se efectuará dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la fecha de recibo definitivo de las obras contratadas. En caso de que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el FONDO MIXTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato **CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** La ejecución del presente contrato se realizará en el municipio de barrancas, Departamento de la guajira. Para todos los efectos legales derivados de la celebración, la ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entiende que el domicilio contractual será el Municipio de barrancas, Departamento de la guajira. Para constancia se firma en Valledupar, departamento del Cesar, a los veintiún (21) días del mes de agosto del 2026.

Por el Fondo,

Por el contratista,


MICHAEL F. MARTÍN MOJICA
Director Ejecutivo
Foncolombia


CONSORCIO PRODUCCION ACUICOLA TAMAQUITO II
Rep. Legal: **LAURA CAMILA YARA RAMIREZ**

CONTROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto y Revisó	ROSA MARIA MORALES HINCAPIE	Jefe Oficina Jurídica y Contratación Foncolombia Territorial Valledupar	
Revisó	ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ	Jefe Oficina de Infraestructura Foncolombia Territorial Valledupar	
Aprobó	YEINER MARTINEZ CHONA	Gerente Foncolombia Territorial Valledupar	