

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA		Código: F-GI-020
			Versión: 0.2
			Página 1 de 3

CODIGO BPIN N°:	2025544050003		
CONTRATO No.:	020 DE 2026	18 – FEB – 2026	INT-SMC- 009-2026
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCÓN DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER"		
CONTRATISTA:	INGEPROC S.A.S.		
NIT:	807005385-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	27.806.532 DE SALAZAR		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS (\$213.731.128,00)		
ANTICIPO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	CINCO (05) MESES		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	28425, 25R00149		
RP N°:	1826, 26R00037		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°01:	01 – JUL – 2026	TREINTA Y DOS (32) DÍAS	
AMP. N°01 SUSPENSION N°01:	03 – AGO – 2026	QUINCE (15) DIAS	
AMP. N°02 SUSPENSION N°01:	18 – AGO – 2026	QUINCE (15) DIAS	
REINICIO N°01:	EN TRÁMITE		
MODIFICACION N°:	N/A		
ADICIONAL N°1:	N/A	TIEMPO N/A	VALOR N/A
VALOR CON ADICIONALES:	\$213.731.128,00		
PLAZO CON ADICIONALES:	CINCO (05) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	10 – AGO – 2026	FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN:	11– OCT–2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	N/A	N/A	N/A
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°1:	N/A	N/A	N/A
SUPERVISOR DE APOYO:	SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA		
MUNICIPIO:	LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

A los 01 días del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2026, los suscritos, **INGEPROC S.A.S**, con NIT **807.005.385-0**, representado(a) legalmente por **ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO**, como Contratista de Interventoría, **SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA** como Supervisor de

Código: F-GI-020	Versión: 0.2	Página 1 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA		Código: F-GI-020
			Versión: 0.2
			Página 2 de 3

Apoyo y **CARLOS ANDRÉS PICÓN JAIMES** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO N°01 dentro del Contrato de Interventoría N°020 de 2026.

CONSIDERANDO

1. Que el día 18 de febrero de 2026, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N°020 de 2026, con la firma **INGEPROC S.A.S** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCÓN DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER"**.
2. Que, el día 11 de MARZO de 2026, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N°020 de 2026, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día 01 de JULIO de 2026, se suscribió ACTA DE SUSPENSION N°01 del Contrato de Interventoría N°020 de 2026, por las razones expuestas en dicho documento.
4. Que, el día 03 de AGOSTO de 2026, se suscribió ACTA DE AMPLIACION No. 01 DE LA SUSPENSION N°01 del Contrato de Interventoría N°020 de 2026, por las razones expuestas en dicho documento.
5. Que, el día 03 de AGOSTO de 2026, se suscribió ACTA DE AMPLIACION No. 02 DE LA SUSPENSION N°01 del Contrato de Interventoría N°020 de 2026, por las razones expuestas en dicho documento.
- 6.
7. Que, **ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO**, representante legal de la empresa **INGEPROC S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N°020 de 2026, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL**


Código: F-GI-020	Versión: 0.2	Página 2 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA		Código: F-GI-020
			Versión: 0.2
			Página 3 de 3

PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCÓN DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER"., a partir del 01 de AGOSTO de 2026.


TERCERO: La firma **INGEPROC S.A.S**, Contratista de Interventoría se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de **SEGUROS DEL ESTADO**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **49-44-101038948**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia. El Contratista de Interventoría se hace responsable por el cumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO N°01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°020 de 2026 por quienes intervinieron en ella, a los 01 días de SEPTIEMBRE de 2026.


ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO
 Representante Legal
INGEPROC S.A.S.
 Contratista de Interventoría


SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA
 Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA


CARLOS ANDRÉS PIÑÓN JAIMES
 Jefe de Planeación e Infraestructura
FONCOLOMBIA


MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA
 Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA**– Supervisor de Apoyo **FONCOLOMBIA**

S.A.H.R.

Código: F-GI-020	Versión: 0.2	Página 3 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC