

CODIGO BPIN N°:	2025544050003		
CONTRATO N°:	016 DE 2026	16 – FEB – 2026	OBR-SCC-001-2026
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCÓN DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER"		
CONTRATISTA:	CONSTRUCOL S.A.S. - CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S.		
NIT:	800252740-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.483.740 DE CÚCUTA		
VALOR INICIAL:	DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$2.819.634.986,00)		
ANTICIPO (50%):	MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.409.817.493,00)		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE INICIO:	11 – MAR – 2026		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	28425 - 25R00148 - 25R00147		
RP N°:	1926 - 26R00039 - 26R00038		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	020 DE 2026	18 – FEB – 2026	INT-SMC-009-2026
INTERVENTOR:	INGEPROC S.A.S.		
NIT:	807.005.385-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO		
CEDULA DE CIUDADANIA:	27.806.532 DE SALAZAR		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION No. 01:	01 – JUL – 2026	TREINTA Y DOS (32) DÍAS	
AMP. No. 01 SUSPENSION No. 01:	03 – AGO – 2026	QUINCE (15) DÍAS	
AMP. No. 02 SUSPENSION No. 01:	18 – AGO – 2026	QUINCE (15) DÍAS	
REINICIO No. 01:	EN TRÁMITE		
ADICIONAL No 01:	05 – JUN – 2026	TIEMPO N/A	VALOR \$45.419.008,00
MODIFICACION No. :	N/A		
VALOR CON ADICIONALES:	DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS (\$2.865.054.074,00)		
PLAZO CON ADICIONALES:	CINCO (05) MESES		

Código: F-GI-009	Versión: 0.3	Página 1 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	10 – AGO – 2026	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	11 – OCT – 2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	20 – MAY – 2026	50.00 %	\$1.409.817.493,00
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL No. :	N/A	N/A	N/A
% DE AVANCE FISICO:	12.99 % / 30 – JUN – 2026		
MUNICIPIO:	LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER		

A los 01 días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **2026**, los suscritos, **CONSTRUCOL S.A.S. - CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S**, con NIT **800.252.740-5**, representado(a) legalmente por **MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO**, como Contratista de Obra, **INGEPROC S.A.S**, con NIT **807.005.385-0**, representado(a) legalmente por **ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO**, como Contratista de Interventoría, **SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA** como Supervisor de Apoyo y **CARLOS ANDRÉS PICÓN JAIMES** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO No. 01 dentro del Contrato de Obra No. 016 DE 2026.

CONSIDERANDO

- Que el día 16 de **FEBRERO** de 2026, **FONCOLOMBIA**, suscribió el Contrato de Obra N°016 de 2026, con la firma **CONSTRUCOL S.A.S. - CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S** cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCÓN DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER”**.
- Que, el día 11 de **MARZO** de 2026, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra No. 016 de 2026, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que, el día 01 de **JULIO** de 2026, se suscribió ACTA DE SUSPENSION No. 01 del Contrato de Obra No. 16 de 2026, por las razones expuestas en dicho documento.
- Que, el día 03 de **AGOSTO** de 2026, se suscribió ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSION No. 01 del Contrato de Obra No. 16 de 2026, por las razones expuestas en dicho documento.
- Que, el día 18 de **AGOSTO** de 2026, se suscribió ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 DE LA SUSPENSION No. 01 del Contrato de Obra No. 16 de 2026, por las razones expuestas en dicho documento.
- Que **INGEPROC S.A.S**, representante legal de la empresa **ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

Código: F-GI-009	Versión: 0.3	Página 2 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA


ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente ACTA DE REINICIO.


SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Obra No. 016 de 2026, cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCÓN DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER", a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2026.

TERCERO: La firma CONSTRUCOL S.A.S. - CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. Contratista de Obra debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **SEGUROS DEL ESTADO**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. **49-44-101038944**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **49-40-101012350**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.


Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2026 por quienes intervinieron en ella, a los 01 días de SEPTIEMBRE de 2026.



MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO
Representante Legal
CONSTRUCOL S.A.S. - CONSTRUCTORA
COLOMBIA S.A.S.
Contratista de Obra




ANA YAMILE CASTELLANOS NIÑO
Representante Legal
INGEPROC S.A.S.
Contratista de Interventoría



SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA



CARLOS ANDRÉS PICON JAIMES
Jefe de Planeación e Infraestructura
FONCOLOMBIA



MICHAEL FERNANDO MARTÍN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. **SILVIA ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROA** – Supervisor de Apoyo FONCOLOMBIA

S.A.H.R

Código: F-GI-009	Versión: 0.3	Página 3 de 3
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA