

	ADICIONAL CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-015
		Versión: 0.2
		Página 1 de 5

CODIGO BPIN N°:	2025541720004		
CONTRATO N°:	003 DE 2026	30-ENE-2026	OBR-SMC-012-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA.		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA OROZCO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER"		
CONTRATISTA:	CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S		
NIT:	900.498.148-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ALEJANDRA CUADROS PEREZ		
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.090.519.173 DE CÚCUTA		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$569.510.266,32)		
ANTICIPO(50%):	\$284.755.133,16		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIO:	06 – FEB – 2026		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	28225		
RP N°:	526		
INTERVENTORIA			
CONTRATO N°:	008 DE 2026	30-ENE-2026	INT-SMC-004-2026
INTERVENTOR:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR		
NIT:	13267365		
REPRESENTANTE LEGAL:	EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR		
CEDULA DE CIUDADANIA:	13267365 DE TIBÚ		
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES			
SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
AMP. N°X SUSPENSION N°X:	N/A	N/A	
REINICIO N°X:	N/A		
ADICIONAL N°1:	28 – ABR - 2026	TIEMPO UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS	VALOR \$0,00
ADICIONAL N°2:	EN TRAMITE	TIEMPO UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS	VALOR \$0,00
MODIFICACION N°X:	N/A		
VALOR CON ADICIONALES:	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$569.510.266,32)		

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 1 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

PLAZO CON ADICIONALES:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05 – MAY – 2026	FECHA NUEVA DE TERMINACIÓN:	05 – AGO - 2026
DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
ANTICIPO:	16 – FEB – 2026	50%	\$284.755.133,16
PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR DEL PAGO
PARCIAL N°1:	20 – MAR – 2026	12.58%	\$71.633.811,17
PARCIAL N°2:	15 – MAY – 2026	27.20%	\$154.938.971,79
% DE AVANCE FISICO:	91.95 % / 30 – MAY – 2026		
MUNICIPIO:	CHINACOTA, NORTE DE SANTANDER		

A los 19 días del mes de JUNIO del año 2026, los suscritos, **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S**, con NIT/C.C **900.498.148-3**, representado(a) legalmente por **MARIA ALEJANDRA CUADROS PEREZ**, como Contratista de Obra, **EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR**, con NIT/C.C **13267365**, representado(a) legalmente por **EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR**, como Contratista de Interventoría, **JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA** como SUPERVISOR DE APOYO, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL** del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, con NIT:901.473.251-1.

Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, con la firma del presente documento, no encontrarse, ni la entidad que representa, incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en la Ley; y en caso de sobrevenir alguna lo informará inmediatamente a FONCOLOMBIA para los fines a que haya lugar, han acordado suscribir el presente ADICIONAL N°2 dentro del Contrato de Obra N°003 de 2026, con fundamento en los siguientes:

CONSIDERANDO

- Que el día 30 de ENERO de 2026, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Obra N°003 DE 2026, con la firma **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA OROZCO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER"**
- Que el día 06 de FEBRERO de 2026, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Obra N°003 de 2026, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
- Que conforme a la cláusula 6: **PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA**, del Contrato de Obra N°003 de 2026, establece como plazo de ejecución lo siguiente: *"El plazo del Contrato es de TRES (03) MESES. PARAGRAFO 1. INICIO: La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. PARAGRAFO*

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 2 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	ADICIONAL CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-015
		Versión: 0.2
		Página 3 de 5

2. **TERMINACION.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

PARAGRAFO 3. **CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Fondo Mixto y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del FONDO MIXTO."

4. Que a la fecha se han realizado las siguientes modificaciones al Contrato de Obra N°003 de 2026.

N° MODIFICACION	FECHA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

5. Que el día 28 de abril de 2026, se suscribió el ACTA DE ADICIONAL AL CONTRATO N°1.

6. Que mediante OFICIO fechado el día 16 de JUNIO de 2026, firmado por **MARIA ALEJANDRA CUADROS PEREZ**, representante legal de la empresa **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S**, Contratista de Obra, dirigido a **EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR**, Contratista de Interventoría, en el cual manifiesta la necesidad de adicionar un plazo de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS** y un valor de **CERO PESOS (\$0,00)** al Contrato de Obra N°003 de 2026, aduciendo que se requiere esta adicción para dar cumplimiento al alcance contractual ya que, debido a las lluvias recurrentes en la zona, han afectado el rendimiento de las actividades y el acceso al frente de obra. Adicionalmente, se han presentado demoras en el suministro de materiales por parte de los proveedores, situación que ha impactado la continuidad de algunos frentes de trabajo

7. Que, mediante comunicación fechado el día 17 de junio de 2026, firmado por **EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR**, Contratista de Interventoría, dirigida a **FONCOLOMBIA**, en el cual considera viable el adicional N°2 del Contrato de Obra N°003 de 2026, por un plazo de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS** y un valor de **CERO PESOS (\$0,00)**, aduciendo que este tiempo adicional una vez evaluada la petición es un tiempo valido para dar cumplimiento al alcance contractual y solicita lo propio para el contrato de interventoría.

8. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA manifestó estar de acuerdo con la solicitud del adicional requerido por el Contratista de Obra, avalada por el Contratista de Interventoría para llevar a feliz término del desarrollo del objeto contractual.

9. Que el Contrato de Obra N°003 de 2026 celebrado entre la FONCOLOMBIA y **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S**, el cual se encuentra vigente en su plazo de ejecución según las actas suscritas y el plazo estipulado para el mismo.

10. Que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

Así las cosas, el presente Contrato Adicional N°1 se registrá por las siguientes,

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 3 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	ADICIONAL CONTRATO DE OBRA	Código: F-GI-015
		Versión: 0.2
		Página 4 de 5

CLAU S U L A S:

PRIMERA: Adicionar el plazo de ejecución del Contrato de Obra N°003 de 2026, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA OROZCO DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, NORTE DE SANTANDER”**, celebrado entre FONCOLOMBIA y CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S, por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir del 21 de JUNIO de 2026 y hasta el 05 de AGOSTO de 2026.

PARAGRAFO PRIMERO: La firma **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.S** renuncia a cualquier reclamación relacionada con las condiciones contempladas en la presente adición del Contrato de Obra N°003 DE 2026, salvo los hechos o situaciones que por causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.

PARAGRAFO SEGUNDO: En virtud de la aplicación del contenido de la presente adición, no se entiende que FONCOLOMBIA renuncie a ejercer su potestad sancionatoria.

PARÁGRAFO TERCERO: Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones aprobado por el Contratista de Interventoría.

SEGUNDA: El presente contrato adicional es solo en tiempo, por lo tanto, no se modifica el valor establecido en la cláusula 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. del Contrato de Obra N°003 DE 2026.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que el presente adicional no genera mayores costos por lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por mayor tiempo de equipos y personal, por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

TERCERA: Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA se ceñirá al nuevo cronograma de actividades e inversiones, el cual será actualizado y presentado en los próximos 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente adicional, con el aval de la interventoría a FONCOLOMBIA.

CUARTA: La firma **CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES S.A.** - Contratista de Obra se obliga a notificar de manera inmediata, la suscripción del presente documento a la Compañía de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. **510-47-99400008754**, así como la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **510-74-99400007001**, con el fin que la misma realice las actuaciones de su competencia y allegue la actualización correspondiente a FONCOLOMBIA en un término no superior a cinco (5) días hábiles. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, el Contratista de Obra, se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato.

Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 4 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC


	Código: F-GI-015	
	Versión: 0.2	
	Página 5 de 5	

QUINTA: Para todos los efectos, son documentos de la presente adición los enunciados en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento.

SEXTA: Todas las cláusulas y estipulaciones contraídas del contrato principal, actas, otro si y contratos adicionales no modificadas por el presente acuerdo, son exigibles y permanecen vigentes.

SEPTIMA: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior, firman el presente ADICIONAL N°2 al CONTRATO DE OBRA N°003 DE 2026 los que en ella intervinieron, el 19 de JUNIO de 2026.



MARIA ALEJANDRA CUADROS PEREZ
Representante Legal
CUADROS AGUIRRE CONSTRUCTORES
S.A.S
Contratista de Obra




EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Representante Legal
EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Contratista de Interventoría



JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA



SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA



MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. JHONATAN F. RIVERA -
Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA



Código: F-GI-015	Versión: 0.2	Página 5 de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

