FONCOLOMBIA	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	01/02/2022
		PÁGINA	1 de 3

CONTRATO N°:	055 DE 2024.	14 – 03 – 2024.	INT-SMC-022-2024
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACION DE VIAS EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUAITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA:	ADP INGENIEROS S.A.S.		
NIT/C.C :	900.934.722 – 2		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ		
CÉDULA DE CIUDADANIA	1.098.703.510		
VALOR INICIAL:	$82.246.850,00		
ANTICIPO (N/A):	NO APLICA	$	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES.		
SUPERVISOR:	YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA		
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		

En Bucaramanga, a los SIETE días del mes de MAYO del año 2024, en las instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA se reunieron, **ADP INGENIEROS S.A.S.**, con NIT **900.934.722 – 2**, representado(a) legalmente por **DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ**, como Contratista de Interventoría, JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA como apoyo a la supervisión y YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N° **055** de **2024.**

C O N S I D E R A N D O.

1. **APROBACION POLIZAS.**

Que el día 21 del mes marzo del año 2024 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Interventoría N°**055** de **2024**.

Aseguradora: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**
Fecha de expedición: 20 de MARZO de 2024

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR DEL AMPARO
		DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)	
POLIZA No. 3880853-1	Calidad del servicio	14 – 03 – 2024	14– 02 – 2025	$8.224.685,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14 – 03 – 2024	14– 08 – 2027	$8.224.685,00
	Cumplimiento del contrato	14 – 03 – 2024	14– 02 – 2025	$8.224.685,00

2. **SOPORTES FINANCIEROS.**

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	824	24-01–2024	00IL-2402-0600-2023-68770-0022	Nación	$ 1.623.336.688,36
C.D.P.	24R00017	24-01–2024	2.3.2.02.02.005.004.03	Sistema General de Regalías	$ 82.246.850,00
R.P.	7224	07-05-2024	00IL-2402-0600-2023-68770-0022	Nación	$ 82.246.850,00
R.P.	24R00074	07-05-2024	2.3.2.02.02.005.004.03	Sistema General de Regalías	$ 82.246.850,00

3. FORMA DE PAGO.

Que la clausula **SEXTA. FORMA DE PAGO** del Contrato de interventoría N°**055** de **2024**, señala como forma de pago lo siguiente:

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagará al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma. **NOTA 1:** En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecución del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoría aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. **NOTA 2:** El contratista deberá presentar la factura electrónica, según sea el caso, constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cámara de comercio vigencia treinta (30) días a la fecha del acta parcial, y demás documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoría que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. **PARÁGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA** autoriza al **FONDO MIXTO**, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen."

ESTIMACIONES DE DESEMBOLSOS Y PAGOS A REALIZAR		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ANTICIPO.	N/A	N/A
ACTAS PARCIALES.	90%	$ 74.022.165,00
LIQUIDACION.	10%	$ 8.224.685,00
TOTAL.	100%	$ 82.246.850,00

4. NOTIFIACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

CONTRATANTE	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. **DIRECCIÓN:** Calle 51 N°50 – 43 **CIUDAD:** Bucaramanga – Santander **CORREO ELECTRÓNICO:** Planeación@foncolombia.co	**ADP INGENIEROS S.A.S.** **DIRECCIÓN: CALLE 45 # 28 – 29 AP 405** **CIUDAD: BUCARAMANGA – SANTANDER** **CORREO ELECTRÓNICO: adpingenieros.gerencia@gmail.com**

A C U E R D A N

PRIMERO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de interventoría N°**055** de **2024**, el siete de mayo de 2024.

SEGUNDO: Establecer como fecha terminación del Contrato de interventoría N°**055** de **2024**, el seis de octubre de 2024.

TERCERO: ADP INGENIEROS S.A.S. deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y demás recursos con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

CUARTO: Para el control y vigilancia del Contrato de interventoría N°**055** de **2024**, FONCOLOMBIA contrató (o designo) a **JHONATAN RIVERA**, como supervisor, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio del contrato de interventoría N°**055** de **2024** por los que en ella intervinieron, a los SIETE días del mes de MAYO del año 2024.

ADP INGENIEROS S.A.S.
Representante Legal
DIEGO ARMANDO DUARTE SUAREZ
Contratista de Interventoría

YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA
Contratante

JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA
Profesional de Apoyo
FONCOLOMBIA
Contratante