CODIGO BPIN N°:	2024683180032	
CONTRATO No.	017 DE 2025	OBR-SMC-003-2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	15-ABR-2025	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES Y ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS RURALES DE LAS VEREDAS CÁMARA SISOTA ALTO Y ALIZAL DEL MUNICIPIO DE GUACA SANTANDER	
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTIDOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($122.049.987,00)	
VALOR ANTICIPO (50 %)	SESENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($61.024.993,50)	
PLAZO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	F & J INGENIERIA S.A.S	
NIT/CC.:	900793675-8	
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN	
CEDULA DE CIUDADANIA:	91.517.272 DE BUCARAMANGA	
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
CDP N°:	16525	
RP N°:	17825	
INTERVENTORIA		
CONTRATO N°:	NA.	NA.
FECHA DE SUSCRIPCION:	NA.	
INTERVENTOR:	NA.	
NIT/CC.:	NA.	
REPRESENTANTE LEGAL:	NA.	
CEDULA DE CIUDADANIA:	NA. DE NA.	
MUNICIPIO:	GUACA, SANTANDER	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los **15** días del **MAYO** del año **2025**, en las instalaciones del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** se reunieron, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA,** en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO de FONCOLOMBIA, SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como **JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON,** en calidad de **SUPERVISOR DE APOYO DE FONCOLOMBIA** y **OMAR**

JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN, representante legal de **F & J INGENIERIA S.A.S** en calidad de contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO.

Que el día **14** del mes **MAYO** del año **2025** fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Obra N°**017 DE 2025**

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de expedición: **14** de **MAYO** de **2025**

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR DEL AMPARO
		DESDE (día/mes/año)	HASTA (día/mes/año)	
B-100061378	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29 – 04 – 2025	15 – 11 – 2025	$ 12.204.998,70
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	29 – 04 – 2025	15 – 09 – 2025	$ 56.011.994,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29 – 04 – 2025	15 – 05 – 2028	$ 6.102.499,35
	CALIDAD DEL SERVICIO	29 – 04 – 2025	15 – 11 – 2025	$ 12.204.998,70
B-100016696	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	15 – 04 – 2025	15 – 05 – 2025	$ 284.700.000,00

NOTA: Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	16525	2025-01-15	00IL-2402-0600-2024-68318-0032	Nación	$122.049.987,00
C.D.P.	25R00002	2025-01-13	2.3.2.02.02.009.004.01	Sistema general de regalías	$112.023.987,00
C.D.P.	25R00032	2025-05-12	2.3.2.02.02.009.004.01	Sistema general de regalías	$10.026.000,00

R.P.	17825	2025-05-14	00IL-2402-0600-2024-68318-0032	Nación	$122.049.987,00
R.P.	25R00031	2025-05-15	2.3.2.02.02.009.004.01	Sistema general de regalías	$10.026.000,00
R.P.	25R00030	2025-05-15	2.3.2.02.02.009.004.01	Sistema general de regalías	$112.023.987,00

3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo cincuenta por ciento (50 %)	$61.024.993,50

4. MANEJO DE RECURSOS

Según la cláusula **CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO** del Contrato de Obra N° **017 DE 2025,** el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

CUENTA – FIDUCIA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
Ahorros	29100013622	Bancolombia

5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

6. CANCELACION DE LA CUENTA:

Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que

se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co:

a. Fecha de consignación
b. Valor de los rendimientos
c. NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas.

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:

OMAR JULIAN PADILLA ESTUPIÑAN
Representante Legal
F & J INGENIERIA S.A.S
Contratista de Obra

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

NILSON CAMILO RANGEL ALARCON
SUPERVISOR DE APOYO
FONCOLOMBIA

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. NILSON CAMILO RANGEL ALARCON – Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA
Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ
Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
Aspectos Jurídicos