CODIGO BPIN N°:	2024479800031		
CONTRATO No.:	120 DE 2024	08 – AGO – 2024	INT – SCC – 006 – 2024
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE TUCURINCA Y GUACAMAYAL, ZONA BANANERA"		
CONTRATISTA:	OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.		
NIT:	901.568.643-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	TITO II VELASQUEZ BECERRA		
CEDULA DE CIUDADANIA:	12.625.799 de Ciénaga, Magdalena		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($240.231.775,$\underline{00}$)		
ANTICIPO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	05 – SEP – 2024		
	FUENTES DE FINANCIACIÓN		
CDP N°:	11025		
RP N°:	11025		
	ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES		
SUSPENSION N°1:	11 – ABR – 2025	UN (01) MES	
REINICIO N°1:	12 – MAY – 2025		
SUSPENSION N°2:	03 – JUN – 2025	CATORCE (14) DIAS	
REINICIO N°2:	EN TRAMITE		
FECHA INICIAL DE TERMINACION:	04 – MAY – 2025	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	18 – JUN – 2025

DESEMBOLSOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DEL PAGO**
ANTICIPO:	N/A	0,00%	$ 0,00

PAGOS REALIZADOS			
CONCEPTO	**FECHA DE SUSCRIPCION**	**PORCENTAJE**	**VALOR DEL PAGO**
PARCIAL N°:	N/A	0,00%	$ 0,00

MUNICIPIO:	ZONA BANANERA, MAGDALENA
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

A los diecisiete (17) días de junio del año 2025, los suscritos, **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**, con NIT 901.568.643-2 representado(a) legalmente por **TITO II VELASQUEZ BECERRA** como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como supervisor, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como **JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA** y **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA** en calidad de **DIRECTIVOR EJECUTIVO** del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA**

GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante **FONCOLOMBIA**, han acordado suscribir la presente **ACTA DE REINICIO N° 2** dentro del Contrato de Interventoría N° 120 de 2024.

C O N S I D E R A N D O

1. Que el día 08 de agosto de 2024, **FONCOLOMBIA**, suscribió el Contrato de Interventoría N° 120 de 2024, con la firma **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.** cuyo objeto es ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE TUCURINCA Y GUACAMAYAL, ZONA BANANERA"***

2. Que, el día 05 de SEPTIEMBRE de 2024, se suscribió la respectiva **ACTA DE INICIO** del Contrato de Interventoría N° 120 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.

3. Que el día 11 de ABRIL de 2025 se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION N° 1** del Contrato de Interventoría N° 120 de 2024, basados en los motivos expresados por los Contratistas de Obra e Interventoría en los oficios presentados los días 08 y 09 de diciembre de 2024 respectivamente.

4. Que el día 12 de MAYO de 2025 se suscribió el **ACTA DE REINICIO N° 1** del Contrato de Interventoría N° 120 de 2024

5. Que el día 03 de JUNIO de 2025 se suscribió el **ACTA DE SUSPENSION N° 2** del Contrato de Interventoría N° 120 de 2024, basados en los motivos expresados por los Contratistas de Obra e Interventoría en los oficios presentados el dia 03 de JUNIO de 2024 respectivamente.

6. Que **TITO II VELASQUEZ BECERRA** representante legal de la empresa **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.**en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

A C U E R D A N:

PRIMERO: Firmar la presente **ACTA DE REINICIO**.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del Contrato de Interventoría N° 120 de 2024, cuyo objeto ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE TUCURINCA Y GUACAMAYAL, ZONA BANANERA",*** a partir del 17 de JUNIO de 2025.

TERCERO: La firma **OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.** Contratista de Interventoría debe notificar la suscripción del presente documento a la Compañía de Seguros **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, la cual expidió la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **BQ-100089493**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta obligación, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente **ACTA DE REINICIO N° 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 120 de 2024** por quienes intervinieron en ella, a los 17 días de junio de 2025.

TITO II VELASQUEZ BECERRA
Representante Legal
OEVA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL VELASQUEZ ARDILA S.A.S.
Contratista de Interventoría

OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA
Supervisor
FONCOLOMBIA

MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA
Director Ejecutivo
FONCOLOMBIA

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. Oscar Ivan Salcedo Becerra – Apoyo a la Supervisión FONCOLOMBIA
Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ
Profesional de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
Aspectos Jurídicos