CODIGO BPIN N°:	**2025156640001**		
CONTRATO N°:	042 DE 2025	08-JUL-2025	INT-SMC-012-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE BOYACÁ"		
CONTRATISTA:	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS		
NIT/C.C :	900779202-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		
CÉDULA DE CIUDANIA	1049625075 DE TUNJA		
VALOR INICIAL:	$44.485.981,00		
ANTICIPO (XX):	NA	NA	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA INICIAL:	16-JUL-2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15-DIC-2025		
OFICINA GESTORA:	PLANEACION E INFRAESTRUCTURA		
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
CDP N°:	25225		
RP N°:	19425		

En Bucaramanga, a los **16** días del mes de **JULIO** del año **2025**, en las instalaciones de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA se reunieron, **BRAIN INGENIERIA VIAL SAS**, con NIT/C.C **900779202-1**, representado(a) legalmente por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**, como Contratista de Interventoría, **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA** como SUPERVISOR DE APOYO y **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA del FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente acta de inicio dentro del Contrato de Interventoría N° **042 DE 2025.**

C O N S I D E R A N D O.

1. **APROBACION POLIZAS.**

Que el día **16** del mes **JULIO** del año **2025** fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, para el Contrato de Interventoría N°**042 DE 2025.**

Aseguradora: **JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.**
Fecha de expedición: **16** de **JULIO** de **2025**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
POLIZA No. 2072660			

CUMPLIMIENTO	$4.448.598,10	08-JUL-2025	08-JUN-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$4.448.598,10	08-JUL-2025	08-DIC-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$4.448.598,10	08-JUL-2025	08-JUN-2026

2. SOPORTES FINANCIEROS.

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25225	06-JUN-2025	00IL-2402-0600-2025-15664-0001	Nación	$680.000.000,00
C.D.P.	25R00038	06-JUN-2025	2.3.2.02.02.005.004.07	Sistema General de Regalías	$44.485.981,00
R.P.	19425	14-JUL-2025	00IL-2402-0600-2025-15664-0001	Nación	$44.485.981,00
R.P.	25R00038	14-JUL-2025	2.3.2.02.02.005.004.07	Sistema General de Regalías	$44.485.981,00

3. FORMA DE PAGO.

Que la cláusula **06** del Contrato de interventoría N°**042 DE 2025**, señala como forma de pago lo siguiente: *FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagará al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecución del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoría aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura electrónica, según sea el caso, constancia de pago de los aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cámara de comercio vigencia treinta (30) días a la fecha del acta parcial, y demás documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoría que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARÁGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.*

ESTIMACIONES DE DESEMBOLSOS Y PAGOS A REALIZAR		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ANTICIPO.	NA	NA
ACTAS PARCIALES.	90.0%	$40.037.382,90
LIQUIDACION.	10.0%	$4.448.598,10
TOTAL.	100.0%	$ 44.485.981,00

4. NOTIFIACIONES.

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas a las direcciones indicadas a continuación:

CONTRATANTE	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. **DIRECCIÓN:** Calle 51 N°50 – 43 **CIUDAD:** Bucaramanga – Santander **CORREO ELECTRÓNICO:** Planeación@foncolombia.co	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS **DIRECCIÓN:** CR 5 9 26 S TO 2 CS 209 **CIUDAD:** Cajicá **CORREO ELECTRÓNICO:** braininterventoriasanjose2025@gmail.com

A C U E R D A N

PRIMERO: Establecer como fecha de inicio del Contrato de interventoría N°**042 DE 2025**, el **16** de **JULIO** de **2025**.

SEGUNDO: Establecer como fecha terminación del Contrato de interventoría N°**042 DE 2025**, el **15** de **DICIEMBRE** de **2025.**

TERCERO: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS deja expresa constancia que cuenta con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y demás recursos con la calidad exigida, para el inicio y ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

CUARTO: Para el control y vigilancia del Contrato de interventoría N°**042 DE 2025**, FONCOLOMBIA designo a **OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA**, como apoyo a la supervisión, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de inicio de la interventoría N°**042 DE 2025** por los que en ella intervinieron, a los **16** días del mes de **JULIO** del año **2025**.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
Representante Legal
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
Contratista de Interventoría

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA

OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA
Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA

Proyectó: Ing. OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA *Supervisor de Apoyo* ***FONCOLOMBIA***
Revisó: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ
Profesional de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA
Aspectos Jurídicos