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CONTRATO N°: 095 DE 2023. 28–Septiembre-2023.  
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA. 

OBJETO: 

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE 
CONCRETO RÍGIDO PARA LA CARRERA 9A ENTRE CALLE 
4 Y 6; Y CALLE 5 ENTRE CARRERA 9A Y 10 DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO”. 

CONTRATISTA: PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S 
Nit. 901450881-0 
REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA 
CEDULA DE CIUDADANIA: 79.295.824 de Bogotá. 

VALOR INICIAL: 
TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 32.815.748,52) 

ANTICIPO (50%): N/A 
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES 
FECHA DE INICIO: 18 – OCT – 2023 
SUPERVISOR: KAREN SULEY DIAZ CARDENAS 
SUPERVISOR DE APOYO: SILVIA DAYANN  LOZANO SIERRA 
ADICIONAL EN PLAZO: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS 
FECHA DE TERMINACION: 01-FEB-2024 

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS 

CONCEPTO FECHA DE 
SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE 

PAGO 
ANTICIPO: N/A 0,00% $ 00, 00 

VALOR A PAGAR: $ 32.815.748,52 

PERIODO DE PAGO: DESDE: 18 – OCT – 2023 
HASTA: 01 – FEB – 2024 

% DE AVANCE FISICO: 100%  
MUNICIPIO: CANTAGALLO, BOLIVAR 

 
El primer (1) día del mes de febrero del año 2024, los suscritos PRISMA ASESORES GESTORES 
Y CONSULTORES S.A.S con NIT 901450881-0, representado(a) legalmente por MAXIMILIANO 
GARCIA BAZANTA como Contratista de Interventoría y KAREN SULEY DIAZ CARDENAS como 
SUPERVISOR de FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL 
DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO 
FINAL dentro del Contrato de Interventoría N° 095 de 2023, correspondiente al periodo (día 18 de 
OCTUBRE año 2023 al día 01 del mes de febrero año 2024) de acuerdo con las actividades 
ejecutadas y consignadas en el anexo del recibo final, el cual hace parte integral de la presente 
ACTA DE RECIBO FINAL. 
 

C O N S I D E R A N D O. 
 
1. Que el día 28 de SEPTIEMBRE de 2023, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría 

N°095 de 2023 con la firma PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S cuyo 
objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE CONCRETO 
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RÍGIDO PARA LA CARRERA 9A ENTRE CALLE 4 Y 6; Y CALLE 5 ENTRE CARRERA 9A Y 10 
DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO”. 
 

2. Que, el día 18 de OCTUBRE de 2023, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato 
de interventoría N°095 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución. 
 

3. Que, la cláusula SEXTA. FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoría N°095 de 2023, señala 
como forma de pago la siguiente:  “CLAUSULA SEXTA, FORMA DE PAGO, FONCOLOMBIA, 
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA 
pagará al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas 
parciales de avance física de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes 
aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podrá superar al Plan de Inversión mínimo 
establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por ciento (10%), dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma. 
NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecución 
del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como soporte de este se debe 
adjuntar, informe de interventoría aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los 
avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura 
electrónica, según sea el caso, constancia de pago de los aportes de seguridad social, 
parafiscales, riesgos laborales, cámara de comercio vigencia treinta (30) días a la fecha del acta 
parcial, y demás documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir 
el informe de interventoría que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el 
supervisor para el pago de este. PARÁGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza 
al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la oficina financiera y contable, efectúe de los 
desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes y legales a que hubiere 
lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya 
establecido la disposición que dio origen al gravamen. 

 
4. Que el primer (1) día de febrero de 2024, se suscribió el Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo 

y Culminación del Plazo con pendientes del contrato de Interventoría No. 095 de 2023, donde se 
establecieron los siguientes pendientes:  

 
 Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, mediante la 

expedición de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los 
respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los periodos 
correspondientes.  

 Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios, 
prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo personal utilizado en 
la interventoría.  

 Entregar el aval de los planos plano récord con la respectiva georreferenciación de los 
tramos a intervenidos por el contratista de obra.  

 Entregar la bitácora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director 
de la obra, residente y el director de la interventoría.  

 Presentar un informe en el cual deberá ser aprobado por el supervisor, el cual debe contener 
los siguiente: Resumen de las actividades y desarrollo del contrato debidamente soportado, 
Registro Fotográfico definitivo, Acreditación de los aportes parafiscales con sus respectivos 
soportes.  

 Acreditar la respectiva entrega al municipio del proyecto, validando todas las actividades 
ejecutadas al 100%. 

 Acreditar que el cierre de las actas de vecindad es verídico, además certifica que las 
actividades realizadas en el contrato no afectaron viviendas de las zonas intervenidas. 
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5. Que el porcentaje de ejecución del total del contrato fue del 100%, lo cual se evidencia en el 
anexo 1. 

 
6. Que el contrato de interventoría No. 095 de 2023 presenta el siguiente balance:  

 
RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 32.815.748, 52  
VALOR EJECUTADO  $ 30.175.400,94 
VALOR POR EJECUTAR  $ 00,00 
VALOR A LIBERAR POR 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES  $ 2.640.347,58 

SUMAS IGUALES $ 32.815.748, 52 $ 32.815.748, 52 
 
7. Que PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S, con la respectiva revisión del 

Supervisor, han soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante 
el periodo comprendido entre (día 18 mes OCTUBRE año 2023 al día 01 mes FEBRERO año 
2024), de acuerdo con lo consignado en el anexo del recibo final al presente documento y que 
hacen parte integral del mismo.  
 

8. Que, de acuerdo al porcentaje de avance, durante la ejecución del Contrato de Interventoría 
N°095 de 2023, el cual se puede constatar con el anexo del recibo final relacionado en el numeral 
8 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la 
suma de TREINTA MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($30.175.400,94), a efectos de dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las 
consideraciones del presente documento, se libera el valor que corresponde a las estampillas 
municipales debido a que FONCOLOMBIA no es retenedora, y el valor corresponde a DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 2.640.347,58) 

 
9. Que PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S., contratista de interventoría, 

se encuentra al día con las obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja 
de compensación familiar, ICBF y demás obligaciones pertinentes.   

 
A C U E R D A N 

 
 
PRIMERO: Realizar el Pago del Recibo Final del Contrato de Interventoría N°095 de 2023, ejecutado 
por PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S soportando el cumplimiento de las 
actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (día 18 mes OCTUBRE 
año 2023 al día 01 mes FEBRERO año 2024), de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado 
en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento. 
 
 
SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma TREINTA MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M/CTE ($30.175.400,94), (pago que se realiza junto con la liquidación) a efectos de dar cumplimiento 
a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente 
documento el cual debe coincidir con el consignado en la factura. 
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RESUMEN ACTA RECIBO FINAL 
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 095 
DE 2023 $ 32.815.748,52, 52 

% DE AVANCE 100,00% 
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL. $ 32.815.748,52, 52 
MENOS VALOR A LIBERAR POR ESTAMPILLAS 
MUNICIPALES $ 2.640.347,58 

VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 30.175.400,94 

TERCERO: La firma PRISMA ASESORES GESTORES Y CONSULTORES S.A.S., con la 
suscripción de la presente acta manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados 
corresponden a los causados y pagados realmente por lo anterior los valores consignados en el 
anexo de recibo final del Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría No. 095 de 2023, son 
responsabilidad exclusiva del Contratista de Interventoría. El pago de la presente acta por parte de 
FONCOLOMBIA se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad, así mismo 
la presente acta no exime al Contratista de interventoría de sus responsabilidades y obligaciones.   

CUARTO: El contratista se obliga a realizar los trámites de actualización de las garantías constituidas 
mediante la Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales No. 54-44-101006470 expedida 
por SEGURO DEL ESTADO S.A, teniendo en cuenta la suscripción de la presenta Acta.  

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA N° 095 de 2023 por quienes intervinieron en ella, Al primer (01) día del mes de 
febrero del año dos mil veinticuatro (2024). 

MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA 
Contratista de Interventoría 

SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA 
Profesional de Apoyo 

FONCOLOMBIA 
Contratante 

KAREN SULEY DIAZ CARDENAS  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura 

FONCOLOMBIA 
Contratante 


