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CONTRATO N°: 028 DE 2023
 

17 – Jul – 2023 OBR-SCC-014-2023 
TIPO DE CONTRATO: OBRA. 

OBJETO: 
“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN EL 
MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER.” 

CONTRATISTA: OBRA Y ARTE S.A.S. 
NIT: 900.250.180-4 
REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ALBERTO MARTÍNEZ ROA 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 91.280.239 de Bucaramanga – Santander 

VALOR INICIAL: 
MIL CIEN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($1.100.597.676,00) 

ANTICIPO (50%): 
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($550.298.838,00) 

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES 
FECHA DE INICIO: 03 – AGO – 2023 

INTERVENTORÍA 
CONTRATO N°: 035 DE 2023 
INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S 
NIT: 900.083.918-6 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ROMARIO DÍAZ MONSALVE 
CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.101.075.909 de Villanueva - Santander 
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 – DIC – 2023 

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS 

CONCEPTO FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN PORCENTAJE VALOR DE PAGO 

ANTICIPO: 15 – AGO – 2023 50,00% $ 550.298.838,00 
PARCIAL 1: 3 – NOV - 2023 36,77% $404.659.936,08 

PAGO TOTAL 86,77% $954.958.774,08 
MUNICIPIO: BARICHARA - SANTANDER 

A los Dos (02) días del mes de Diciembre del año 2023, los suscritos OBRA Y ARTE 
S.A.S, con NIT 900.250.180-4, representado(a) legalmente por JAIME ALBERTO 
MARTÍNEZ ROA, como Contratista de Obra, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS 
C&S con NIT 900.083.918-6, representado(a) legalmente por OSCAR ROMARIO DÍAZ 
MONSALVE, como Contratista de Interventoría y la Ing. KAREN SULEY DÍAZ 
CÁRDENAS JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA de 
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE 
COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE 
TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACIÓN DEL PLAZO 
CONTRACTUAL del Contrato de Obra N° 028 de 2023. 
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C O N S I D E R A N D O. 
 
1. Que el día 17 de JULIO de 2023, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de 

Obra N°028 de 2023 con la firma OBRA Y ARTE S.A.S. cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACAHUELLAS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER.” 

2. Que, el día 03 de AGOSTO de 2023, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del 
Contrato de obra N°028 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para la 
ejecución. 

3. Teniendo en cuenta la culminación de las actividades contractuales, existen pendientes 
por ejecutar por parte de OBRA Y ARTE S.A.S. (Contratista de Obra), que impiden el 
recibo final total a satisfacción por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, las cuales se 
describen a continuación: 
 
 Acreditar estar al día en el pago de aportes parafiscales de seguridad social, 

mediante la expedición de un certificado por el contador y representante legal y 
junto a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad 
de los periodos correspondientes.  

 Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago 
de salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculación del respectivo 
personal utilizado en la obra.  

 Allegar los certificados de materiales utilizados y los resultados de los laboratorios 
realizados durante la ejecución del contrato de obra. 

 Acreditar mediante el registro fotográfico el retiro de los materiales sobrantes y 
entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.  

 Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciación de los tramos a 
intervenir.  

 Entregar la bitácora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por 
el director de la obra, residente y el director de la interventoría.  

 Presentar el informe final el cual deberá venir aprobado por el contratista de 
interventoría, el cual deberá estar elaborado según los lineamientos de 
FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripción de las actividades técnicas, 
ambientales y financieras, relación del personal mínimo requerido, los planes de 
ensayos y de calidad de los materiales. Con ello los respectivos anexos como los 
son bitácora de obra, planos récord aprobados por la interventoría, acreditación de 
paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador, actualización de las 
pólizas, paz y salvo de los proveedores y trabajadores, cierre de los planes 
utilizados (PMA, PMT y otros según el caso), registro fotográfico de las actividades 
y el definitivo de la entrega de la obra.  

 
4. Que es obligación de contratista CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S 

(Contratista de interventoría), verificar y aprobar el cumplimiento de las actividades 
descritas anteriormente con el fin de que FONCOLOMBIA puede recibir a satisfacción 
la obra.  
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5. Que no obstante lo anterior, OBRA Y ARTE S.A.S. (Contratista de Obra), se
compromete a entregar los pendientes ya mencionados para continuar con el recibo
final y liquidación del Contrato de Obra No. 028 de 2023.

A C U E R D A N 

PRIMERO: Dar por terminado la culminación del plazo y por mutuo acuerdo entre las 
partes, el contrato de Obra No. 028 de 2023 que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAHUELLAS EN EL 
MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER”, celebrado entre FONCOLOMBIA y OBRA Y 
ARTE S.A.S. 

SEGUNDO: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los trámites de Recibo 
Final y la Liquidación del contrato de Obra No. 028 de 2023.  

Para constancia de lo anterior se firma la presente por quienes intervinieron en ella, a los 
dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023). 

OBRA Y ARTE S.A.S 
 Representante Legal 

JAIME ALBERTO MARTÍNEZ ROA 
Contratista de Obra 

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS C&S 
Representante Legal    

OSCAR ROMARIO DÍAZ MONSALVE       
Contratista de Interventoría 

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO 
Profesional de Apoyo 

FONCOLOMBIA 
Contratante 

KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura 

FONCOLOMBIA 
Contratante 


