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CONTRATO N°:

005 DE 2023. | 03 — Febrero — 2023,

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORIA.

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ETAPA Il EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE PIAMONTE CAUCA."

CONTRATISTA:

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERQO

NIT:

N/A

REPRESENTANTE LEGAL:

N/A

CEDULA DE CIUDADANIA:

91.489.498 de Bucaramanga, Santander

VALOR INICIAL:

OCHENTA'Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($84.227.365,%9)

ANTICIPO (50%):

N/A

PLAZO INICIAL:

TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO:

15— FEB - 2023

SUPERVISOR:

KAREN SULEY DIAZ CARDENAS

PROFESIONAL DE APOYO:

LUIS FELIPE NEIRA OSORIO

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES

VALOR CON ADICIONALES:

$84.227.365 %0

PLAZO CON ADICIONALES:

TRES (03) MESES

FECHA DE
SUSPENSION: | XX | XX | XX | DD = MM - AAAA | DD — MM - AAAA | DD — MM - AAAA
FECHA DE

REINICIO: XX | XX | XX | DD—MM - AAAA | DD — MM - AAAA | DD — MM - AAAA

FECHA DE TERMINACION:

14 — MAY — 2023

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS

FECHA DE
CONCEPTO S PORCENTAJE | VALOR DE PAGO
ANTICIPO: N/A /A N/A
PAGO TOTAL N/A N/A
VALOR A PAGAR: $84.227.365 0
_ DESDE: 15— FEB - 2023
FERIDREI R e HASTA: 14— MAY - 2023

N° DE PAGOS REALIZADOS:

CERO (0) PAGO

% DE AVANCE FISICO:

100% 14 — MAY — 2023.

MUNICIPIO:

PIAMONTE

Alos veinte (20) dias del mes de junio del afio 2023, los suscritos JORGE ENRIQUE GUTIERREZ
ROMERO identificado con cedula de ciudadania No. 91.489.498 de Bucaramanga,
Santander, como Contratista de Interventoria y Ing. KAREN SULEY DIAZ CARDENAS en
calidad de Supervisora del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir 1a
presente ACTA DE RECIBO FINAL, total y a satisfaccion de las obligaciones contraidas dentro del
Contrato de Interventoria No. 005 de 2023, de acuerdo con las actividades que se relacionan en el
Anexo No. 1 que hace parte integral de |a presente acta.
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CONSIDERANDO.

1. Que el dia 03 de Febrero de 2023, FONCOLOMBIA, suscribié el Contrato de Interventoria N°005
de 2023 con el contratista JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO cuyo objeto es
‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA IIl EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE CAUCA.”

2. Que, el dia 15 de Febrero de 2023, se suscribi6 la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de
Interventoria N°005 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecucion.

3. Que, la Clausula FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoria N°005 de 2023, sefiala como
forma de pago la siguiente: “CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL. DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara
al conlratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales
de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de la obra e informes aprobados por
FONDO MIXTO. el cobro mensual no podra superar al Plan de Inversion minimo establecido en
el SPGR por parte del FONDO MIXTO. v el restante diez por ciento (10%). dentro de los sesenta
(60) dias siquientes a la liquidacion de la obra y recibo a satisfaccién de la misma. NOTA 1: En
el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato.
para los pagos contenidos en el literal anterior. como soporte de este se debe adjuntar. informe
de interventoria aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras
realizada por el contratista. NOTA 2: El contratista deberd presentar la factura electrénica. sequn
sea el caso. constancia de pago de los aportes de sequridad social, parafiscales, riesqos
laborales. camara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial. y demas
documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de
interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor
para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO
MIXTO. para que, por conducto de la oficina financiera v contable. efectie de los desembolsos a
su favor las deducciones por concepto de los gravémenes y legales a que hubiere lugar. teniendo
en cuenta para la respectiva deduccion. los parametros que para tal efecto haya establecido Ia
disposicién gue dio origen al gravamen.

4. Que el dia quince (15) de mayo de 2023, se suscribié el Acta de Terminacién por Mutuo Acuerdo
y Culminacion del Plazo con pendientes del contrato de Interventoria No. 005 de 2023, donde se
establecieron los siguientes pendientes:

v' Acreditar estar al dia en el pago de aportes parafiscales de sequridad social. mediante la
expedicion de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los
respectivos anexos de pago de sequridad y planillas de sequridad de los periodos
correspondientes.

v" Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios,
prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculacién del respectivo personal utilizado en
la interventoria.

v Entreqgar el aval de los planos plano récord con la respectiva georreferenciacién de los
tramos a intervenidos por el contratista de obra.

v Entregar la bitacora de obra. la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director
de la obra. residente y el director de la interventoria.

v Presentar un informe dina el cual debera ser aprobado por el supervisor. el cual debe
contener los siguiente: Resumen de las actividades y desarrollo del contrato debidamente
soportado. Regqistro Fotografico definitivo. Acreditacion de los aportes parafiscales con sus
respectivos soportes.
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v Registro fotogréfico final el cual debera evidenciar la ejecucion de las obras.

5. Que el dia quince (15) de Junio de 2023, JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO (Contratista
de Interventoria), hizo entrega a satisfaccién de los pendientes enunciados en el Acta de
Terminacion por Mutuo Acuerdo y Culminacion del Plazo con Pendientes del contrato de
Interventoria No. 005 de 2023.

6. Que el porcentaje de ejecucion del total del contrato fue del 90%, lo cual se evidencia en el anexo
(8

7. Que el balance financiero del contrato de interventoria No. 005 de 2023:

BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 005 de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $84.227.365 2
ACTA DE RECIBO FINAL $75.804.628,50
ACTA DE LIQUIDACION $8.422.736,50
SALDO A FAVOR DE FONCOLOMBIA $0,20
SUMAS IGUALES $84.227.365,% | $84.227.365,20
AMORTIZACION ANTICIPO
VALOR INICIAL DEL ANTICIPO N/A
VALOR AMORTIZADO N/A
VALCOR POR AMORTIZAR N/A
SUMAS IGUALES N/A N/A

8. Que la empresa JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO, con la respectiva del Supervisor, ha
soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el periodo
comprendido entre (dia 15 mes FEBRERO ano 2023 al dia 14 mes MAYO afio 2023), de acuerdo
con lo consignado en el anexo del recibo final al presente documento y que hacen parte integral
del mismo.

9. Que, de acuerdo al porcentaje de avance, durante la ejecucion del Contrato de Interventoria
N°005 de 2023, el cual se puede constatar con el anexo del recibo final relacionado en el numeral
8 de las consideraciones del presente documento, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago de la
suma de SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($75.804.628,5%) a efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el numeral 3 de las
consideraciones del presente documento.

10.Que JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO, contratista de interventoria, se encuentra al dia
con las obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensacion
familiar, ICBF y demas obligaciones pertinente.

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el Pago del Recibo Final del Contrato de Interventoria N°005 de 2023, ejecutado
por la empresa JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO, soportado el cumplimiento de las
actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido entre (dia 15 mes FEBRERO
afo 2023 al dia 14 mes MAYQ afio 2023), de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en
el numeral 8 de las consideraciones del presente documento.
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SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($75.804.628,%), a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula

mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento el cual debe coincidir
con el consignado en la factura.

RESUMEN ACTA RECIBO FINAL
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 005 DE 2023 | $84.227.365 00
% DE AVANCE 90,00%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL. $75.804.628,50
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO N/A
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $75.804.628 50
VALOR A PAGAR EN LA LIQUIDACION $8.422.736,50

TERCERO: La firma JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO, con la suscripcion de la presente
acta manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los
causados y pagados realmente por lo anterior los valores consignados en el anexo de recibo final
del Acta de Recibo Final del Contrato de interventoria N°005 de 2023, son responsabilidad exclusiva
del Contratista de interventoria. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA se realizara
con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad, asi mismo la presente acta no exime al
Contratista de interventoria de sus responsabilidades y obligaciones.

CUARTO: El contratista se obliga a realizar los tramites de actualizacion de las garantias constituidas
mediante la Pdliza de Cumplimiento No. 96-44-101178853 expedida por la COMPANIA SEGUROS
DEL ESTADOS.A, teniendo en cuenta la suscripcion de la presenta Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA N° 005 de 2023 por quienes intervinieron en ella, a los veinte (20) dias del mes
de junio del afio dos mil veintitrés (2023).

Cgntratista de Intervenicria Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA

Contratante
qﬂpgy 0’

KAREN SULEY DIAZ/CARDENA
Supervigor

FONCOLGMBIA
Contratante



