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CONTRATO N°: 005 DE 2023, 03 — Febrero — 2023
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA.
‘INTERVENTORIA TECNICA.  ADMINISTRATIVA v
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ETAPA Ill EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE PIAMONTE CAUCA.”
CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO
NIT: N/A
REPRESENTANTE LEGAL: N/A
CEDULA DE CIUDADANIA: 91.489.498 de Bucaramanga, Santander
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINT]
VALOR INICIAL: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($84.227.365 %)
ANTICIPO (XX%): N/A
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO: 15 — FEB — 2023
SUPERVISOR: KAREN SULEY DIAZ CARDENAS
PROFESIONAL DE APOYO: LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES
VALOR CON ADICIONALES: $84.227.365.00
PLAZO CON ADICIONALES: TRES (03) MESES
FECHA DE XX | XX | XX | DD—-MM - AAAA | DD — MM - AAAA | DD — MM - AAAA
SUSPENSION:
FECHA DE
T XX | XX | XX | DD - MM - AAAA | DD — MM - AAAA | DD — MM - AAAA
FECHA DE TERMINACION: 14 — MAY — 2023

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS

FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO: N/A N/A N/A
PAGO TOTAL N/A N/A
MUNICIPIO: | PIAMONTE

A los quince (15) dias del mes de mayo del afio 2023, los suscritos JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ ROMERO identificado con cedula de ciudadania No. 91.489.498 de
Bucaramanga, Santander, como Contratista de Interventoria y Ing. KAREN SULEY DIAZ
CARDENAS en calidad de Supervisora del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han
acordado suscribir la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y
CULMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL del Contrato de interventoria N° 005 de
2023.
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CONSIDERANDO.

. Que el dia 03 de Febrero de 2023, FONCOLOMBIA, suscribié el Contrato de
Interventoria N°005 de 2023 con el contratista JORGE ENRIQUE GUTIERREZ
ROMERO cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECN’ICA‘ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FPARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ETAPA IIl EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE CAUCA."

. Que, el dia 15 de Febrero de 2023, se suscribié la respectiva ACTA DE INICIO del
Contrato de Interventoria N°005 de 2023, por encontrarse cumplidos los requisitos para
la ejecucién.

. Que JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO (Contratista de Interventoria) en la
presente acta informa a FONCOLOMBIA, que a la fecha de culminacion del plazo del
Contrato de Obra No. 003 de 2023, de UNION TEMPORAL OBINGESAN PIAMONTE
2023 (Contratista de Obra), ejecuto a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con
todas las obligaciones derivadas del mismo.

. Teniendo en cuenta la culminacién de las actividades contractuales, existen pendientes
por ejecutar por parte de JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO (Contratista de
Interventoria), que impiden el recibo final total a satisfaccion por parte de
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, las cuales se describen a continuacion:

v" Acreditar estar al dia en el pago de aportes parafiscales de seguridad social,
mediante la expedicion de un certificado por el contador y representante legal y junto
a ello los respectivos anexos de pago de seguridad y planillas de seguridad de los
periodos correspondientes.

v Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de
salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculacion del respectivo
personal utilizado en la interventoria.

v Entregar el aval de los planos plano récord con la respectiva georreferenciacion de
los tramos a intervenidos por el contratista de obra.

v Entregar la bitacora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por
el director de la obra, residente y el director de la interventoria.

v" Presentar un informe dina el cual debera ser aprobado por el supervisor, el cual
debe contener los siguiente: Resumen de las actividades y desarrollo del contrato
debidamente soportado, Registro Fotografico definitivo, Acreditacidn de los aportes
parafiscales con sus respectivos soportes.

v" Registro fotografico final el cual debera evidenciar la ejecucion de las obras.

Que es obligacion de contratista JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO (Contratista
de interventoria), verificar y aprobar el cumplimiento de las actividades descritas
anteriormente con el fin de que FONCOLOMBIA puede recibir a satisfaccion la obray
posterior liquidacion.
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ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminacion del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes,
el contrato de Interventoria N°005 de 2023 que tiene por objeto “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DE
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA Il EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
PIAMONTE CAUCA.” celebrado entre FONCOLOMBIA y JORGE ENRIQUE GUTIERREZ
ROMERO.

SEGUNDO: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los tramites tendientes
al Recibo Final y la Liquidacién del contrato de Interventoria N°005 de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma la presente por quienes intervinieron en ella, a los
catorce (14) dias del mes de mayo del afio dos mil veintitrés (2023)

LUIS/FELIPE NEIRA OSORIO
 Supervisor de Apoyo
FONCOLOMBIA

Contratante
A8
KAREN SULEY DIAZ/CARDENAS
Supervisgr

FONCOLOMBIA
Contratante




