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CODIGO BPIN N°: 2023684250023
CONTRATO N-- 083 DE 2024 | 06— MAYO —2024 | INT-SMC-0332024
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
“INTERVENTORIA __ TECNICA, _ ADMINISTRATIVA v
OBJETO: FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
' MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MACARAVITA — SANTANDER"
: CORPORACION INGENIERIA ARQUITEGTURA AMBIENTE
CONTRATISTA: Y TERRITORIO “INGENIART”
NIT/ C.C: 804.016.672-6

REPRESENTANTE LEGAL.:

SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO

CEDULA DE CIUDADANIA:

37.946.883 DE SOCORRO

VALOR INICIAL:

TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($ 32.094.300,00)

ANTICIPO (XX%):

N/A

PLAZO INICIAL:

TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO:

09 - MAYO — 2024

FUENTES DE FINANCIACION

CDP N°: 3024
RP N°: 7324
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES
SUSPENSION N°X N/A
AMP. N°X SUSPENSION N°X: | N/A
REINICIO N°X N/A

VALOR FINAL:

TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($32.094.300,00)

PLAZO CON ADICIONALES:

N/A

MAYORES Y MENORES

N/A

FECHA DE TERMINACION:

08 — AGOSTO — 2024

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS

CONCEPTO stEgé'sf:&Em PORCENTAJE | VALOR DE PAGO
ANTICIPO N/A N/A N/A
PARCIAL No.1 N/A N/A N/A
PAGO TOTAL N/A N/A
VALOR A PAGAR: $0
DESDE: 09 — MAYO — 2024
PERIODO DE EAGD: HASTA: 08 — AGOSTO — 2024
N° DE PAGOS REALIZADOS: | CERO (0)

% DE AVANCE FISICO:

100% | 08 —AGOSTO - 2024

MUNICIPIO: MACARAVITA - SANTANDER
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A los 08 dias del mes AGOSTO del afio de 2024, los suscritos SANDRA JUDITH
CASTILLO PATINO, con cedula de ciudadania 37.946.883 DE SOCORRO, representante
legal de CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
“INGENIART”, con NIT 804.016.672-6 como Contratista de Interventoria, SILVIA DAYANN
LOZANO SIERRA, SUPERVISOR y YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA JEFE DE
LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante
FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato
de Interventoria N° 083 DE 2024, correspondiente al periodo (Dia 09 Mes MAYO Afno 2024
al Dia 08 Mes AGOSTO Afo 2024) de acuerdo con las actividades ejecutadas y
consignadas en el anexo, el cual hace parte integral del presente documento.

CONSIDERANDO.

1. Que el dia 06 del mes de MAYO del afioc 2024, FONCOLOMBIA, suscribidé el Contrato
de Interventoria N° 083 DE 2024 con el contratista CORPORACION INGENIERIA
ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO “INGENIART”, cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIA EN EL
MUNICIPIO DE MACARAVITA — SANTANDER”.

2. Que el dia 09 del mes de MAYO del afio 2024, se suscribié la respectiva ACTA DE
INICIO del Contrato de interventoria N° 083 DE 2024, por encontrarse cumplidos los
requisitos para la gjecucion.

3. Que la clausula CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: VALOR Y FORMA DE PAGO
del Contrato de Interventoria N° 083 DE 2024, sefala como forma de pago lo siguiente:
Que la CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara
al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas
parciales de avance fisica de la obra reqgistrado en las actas de corte de la obra e
informes aprobados por FONDO MIXTO. el cobro mensual no podra superar al Plan de
Inversién_minimo establecido en el SPGR por parte del FONDQO MIXTO, v el restante
diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siquientes a la liquidacion de la
obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos
directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato. para los pagos contenidos
en el literal anterior. como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria
aprobado por el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada
por el contratista. NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica. sequn
sea el caso, constancia de pago de los aportes de sequridad social, parafiscales. riesqos
laborales, cédmara de comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial. v
demas documentos requeridos para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir
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el _informe de interventoria que soporte el avance cobrado a la fecha v debe ser
aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL
CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que. por conducto de la oficina
financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por
concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar. teniendo en cuenta para la
respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion
que dio origen al gravamen.

4. Que el dia 08 del mes AGOSTO del afo de 2024, se suscribi® el ACTA DE

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato
de interventoria No. 083 de 2024, donde se establecieron los siguientes pendientes:

v Acreditar estar al dia en el pago de aportes parafiscales de sequridad social. mediante la
expedicion de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los
respectivos anexos de pago de sequridad v planillas de sequridad de Jos periodos
correspondientes.

v Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios.
prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculacién del respectivo personal utilizado en
la Interventoria.

v Alleqar soportes para costos indirectos relacionados en el contrato de interventoria,

v Entreqar informes de los profesionales mencionados en el contrato de interventoria (director
de interventoria, residente de interventoria) detallando las actividades realizadas por cada
uno de ellos en el transcurso del contrato (Incluir registro fotografico).

v' Entrega de una matriz por parte de interventoria. certificando el cumplimiento de cada
obligacién contractual del contratista de obra.

v Presentar el informe final, el cual deberd estar elaborado seqiin los lineamientos de
FONCOLOMBIA. en la cual incluye la descripcion de las actividades técnicas. ambientales
y financieras, relacién del personal minimo requerido, los planes de ensayos v de calidad de
los materiales.

v Con ello los respectivos anexos como los son acreditacién de paz v salvo de pagos
parafiscales expedida por el contador. actualizacién de las pélizas, paz y salvo de los
trabajadores. reqistro fotografico de las actividades y el definitivo de la entreqa de la
interventoria.

v Oficio expedido por el director de la interventoria en donde aclara los inconvenientes, ajustes
y/0 adicionales presentados durante el desarrollo del contrato de suministro o en su defecto
sino hubo mayor requerimiento y todas las actividades se llevaron a feliz término.

5. Que el dia 08 del mes AGOSTO del afio de 2024, CORPORACION INGENIERIA

ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO “INGENIART”, contratista de
interventoria, hizo entrega a satisfaccion de los pendientes enunciados en el ACTA DE
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato
de interventoria N° 083 DE 2024.
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6. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:
ITEM DESCRIPCION ITEM UNID CANT
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 3
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 3
Edicién de Informes (Incluye Planos, Papeleria, Fotografias,
3 Cds, Grabaciones, Reproducciones, Etc) Nota: El informe 1 3
mensual corresponde a la ejecucion de los contratos objeto de
la interventoria. Mensajeria y comunicaciones
4 Oficina, servicios, papeleria, mensajeria, comunicaciones, 1 3
fotocopias, cd, etc.)
5 Ensayos de laboratorio (Densidades: 1 Und, Célida de 1 3
materiales: 1 Und, Resistencia de concretos: 6 Und)

7.

Que el porcentaje de avance fisico, segun la ejecucioén del Contrato de Interventoria N°
083 DE 2024, fue del 100,00%.

8. Que segun el balance restante del contrato de Interventoria N° 083 DE 2024 es el

10.

11.

siguiente:

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 32.094.300,00 $ 0,00
VALOR EJECUTADO $ 0,00 $ 0,00
SALDO A LIBERAR $ 0,00 $ 0,00
VALOR A PAGAR EN LIQUIDACION $ 0,00 $ 32.094.300,00
SUMAS IGUALES: $32.094.300,00 $32.094.300,00

Que CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
“INGENIART”, con la respectiva revisién del supervisor, ha realizado la entrega y
soportado el cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas durante el
periodo comprendido entre el dia 09 mes mayo afio 2024 al dia 08 mes agosto afo
2024.

Que, de acuerdo con el porcentaje de avance avalado por el supervisor, durante la
ejecucion del Contrato de Interventoria N° 083 DE 2024, FONCOLOMBIA, debe
proceder al pago de la suma de TREINTA DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($ 32.094.300,00), el cual se pagara en el acta de
liquidacion.

Que SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO con cédula 37.946.883 DE SOCORRO, contratista
de interventoria, se encuentra al dia del cumplimiento de las obligaciones frente a los
aportes al sistema de seguridad social, caja de compensacion familiar, ICBF y demas
obligaciones pertinentes, con el fin de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfaccion.
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ACUERDAN

PRIMERO: Realizar el Pago del acta de recibo final del Contrato de Interventoria N° 083
DE 2024, ejecutado por CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y
TERRITORIO “INGENIART”, soportando el cumplimiento de las actividades contractuales
ejecutadas durante el periodo comprendido entre el dia 09 mes mayo ano 2024 al dia 08
mes agosto afo 2024 de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado en el numeral
6 de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de VEINTIOCHO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
PESOS MCTE ($28,884,870.00), la cual se pagara en el acta de liquidacion del contrato en
mencion, a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en
el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, el cual debe coincidir con el
consignado en la factura.

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL
\2/0AZL4OR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 083 DE $ 32.094.300,00
% DE AVANCE 100%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL. 0
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO N/A
VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACION $ 32.094.300,00
VALOR A PAGAREN LA PRESENTE ACTA $ 32.094.300,00

TERCERO: La firma CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y
TERRITORIO “INGENIART”, con la suscripcion de la presente acta manifiesta bajo la
gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y
pagados realmente del Contrato de Interventoria N° 083 DE 2024, son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Interventoria. El pago de la presente acta por parte de
FONCOLOMBIA se realizard con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad,
asi mismo la presente acta no exime al Contratista de interventoria de sus
responsabilidades y obligaciones.
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CUARTA: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los tramites pendientes
de la liquidacion del contrato de Interventoria N° 083 DE 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes
intervinieron en ella, 08 del mes AGOSTO del afio de 2024

S NDR@ITF} S %ﬂf}ﬁ(%l[ SILVIA ANN LOZANO SIERRA
I

esentante Legal SUPERVISOR
CORPORACION INGENIERIA
ARQUITECTURA AMBIENTE Y
TERRITORIO “INGENIART”
Contratista de Interventoria

YODY, ANDR ASANTAMARI&QROGA

Jefe de Ia~Oficira de Planeacién E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyect6: Ing. SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA — Supervisor FONCOLOMBIA
Revisé: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIA )

Profesional de la Cficina Juridica FONCOLOM,

Aspectos Juridicos

VoBo: MARCELA BARBOSA PEREZ

Directora Ejecutiva de FONCOLOMBIA
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