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PARCIAL Nº1: 1 05 - ABR - 2024 1 40,00% $ 127,621,006.00 

PAGO TOTAL 1 90,00% $ 287.147.263,50 

VALOR A PAGAR: $31.905.251,50 

PERIODO DE PAGO: 
DESDE: 05 - ABR - 2024 

HASTA: 15 - ABR - 2024 

Nº DE PAGOS 
UN (01) PAGO REALIZADOS: 

% DE AVANCE FÍSICO: 100% 1 15 - ABR - 2024 

MUNICIPIO: BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER. 

A los 28 días del mes de AGOSTO del año 2024 los suscritos, MARCELA BARBOSA PEREZ, en 
calidad de DIRECTORA EJECUTIVA del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y 
LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, DARLEY MONTAÑEZ 
BELLO, identificado con cedula de ciudadanía 88.206.279, representante legal de SOCIEDAD 
CONSORCIO CONSTRUCCIONES YEHOSUA S.A.S., con NIT 900.653.676-5, como Contratista 
de Obra, han acordado suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO 
dentro del Contrato de Obra Nº013 de 2024, teniendo como soporte Acta de Terminación por Mutuo 
Acuerdo y Acta de Recibo Final, debidamente suscritas. 

El Contratista de Obra deja constancia que el Contrato de Obra Nº013 de 2024, fue ejecutado con 
la calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma, asume la responsabilidad por 
reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten con posterioridad 
en contra de FONCOLOMBIA, por motivos que le sean imputables. 

El Contratista de Obra manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con 
el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en 
mención. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema 
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. De igual manera, se deja constancia que el Contratista Obra se encuentra a 
Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a FONCOLOMBIA, 
que no va a existir reclamación alguna por este concepto y que llegado el caso se hará totalmente 
responsable por los perjuicios que llegaren a causarse. 

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que la supervisión, revisó y avaló el 
cumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, por lo anterior FONCOLOMBIA procederá a 
dar trámite al ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Obra Nº013 
de 2024. 

C O N S I D E R A N D O. 

1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

A SUSPENSIONES

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 
FECHA DE PLAZO TOTAL SUSPENSION 

SUSCRIPCIÓN 
N.A. N.A. N.A. 
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Elaboró: Planeación e Infraestructura Revisó: Planeación e Infraestructura Aorobó: SGC 
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