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CODIGO BPIN N°: 2022195330076
CONTRATO N°: 005 DE 2023 | 03— FEBRERO — 2023 !2"312-}38'“0'002'
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA.
“INTERVENTORIA _ TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
OBJETO: OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ETAPA Ill EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
PIAMONTE CAUCA”
CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO
NIT: 91.489.498 de Bucaramanga, Santander.

REPRESENTANTE LEGAL.:
CEDULA DE CIUDADANIA:

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO

91.489.498 de Bucaramanga, Santander.

OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($84.227.365,%9)

VALOR INICIAL:

ANTICIPO (XX%): N/A
PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO: 15 — FEB — 2023
SUPERVISOR: SILVIA ALEJANDRA HERNANDEZ ROA
FUENTES DE FINANCIACION
CDP N°: 3523
RP N°: 2723
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES

SUSPENSION N°X: N/A
ﬁ!\gz. N°X SUSPENSION e/
REINICIO N°X: N/A

OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
VALOR FINAL: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

PESOS M/CTE ($84.227.365,%2)
PLAZO CON ADICIONALES: | TRES (03) MESES
MAYORES Y MENORES N/A

FECHA DE TERMINACION: 14 — MAY — 2023
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS

FECHA DE VALOR DEL
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE PAGO
ANTICIPO: N/A 0,00% $0,00
RECIBO FINAL: 20 — 06- 2023 90,00% $75.804.628,%°
PAGO TOTAL: 90,00% $75.804.628,
MUNICIPIO: | PIAMONTE, CAUCA
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A los siete (07) dias del mes de Octubre del afio 2024, los suscritos, KATHERIN MARCELA
BARBOSA PEREZ, en calidad de DIRECTORA EJECUTIVA del FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante
FONCOLOMBIA, y JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO identificado con cedula de
ciudadania No. 91.489.498 de Bucaramanga, como Contratista de Interventoria, han acordado
suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO dentro del Contrato
de Interventoria N°005 de 2023, teniendo como soporte ACTA DE RECIBO FINAL,
debidamente suscritas.

El Contratista de Interventoria manifiesta que cumplié con las clausulas contractuales en lo
relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el
desarrollo del contrato en mencion. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. De igual manera, se deja
constancia que el contratista de interventoria se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores
de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a FONCOLOMBIA, que no va a existir
reclamacién alguna por este concepto y que llegado el caso se hara totalmente responsable
por los perjuicios que llegaren a causarse.

CONSIDERANDO:
1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. SUSPENSIONES.

ACTA DE SUSPENSION | FECHA DE SUSCRIPCION PLAZO TOTAL
N° SUSPENSION
N/A N/A N/A
B. AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES.
ACTA DE ACTA DE FECHA PLAZO DE LA
AMPLIACION N° SUSPENSION N° SUSCRIPCION ACTA | AMPLIACION
N/A N/A N/A N/A
C. REINICIOS
ACTA DE REINICIO N° FECHA DE SUSRIPCION DEL ACTA
N/A N/A

D. ADICIONALES
En la ejecucién del contrato de interventoria N°005 de 2023, no fue necesario suscribir
adicionales en tiempo ni en valor.

E. ACTA DE MAYORES Y MENORES
En la ejecucion del contrato de Interventoria N°005 de 2023, no fue necesario suscribir

acta de mayores y menores, lo cual no fue necesario modificar las cantidades, ni el
valor del contrato.
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, FECHA DE
ACTAN W i VALOR INICIAL VALOR FINAL

ACTA N°X N/A N/A N/A

2. RESUMEN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

A. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.

FECHA CONCEPTO VALOR
N/A N/A N/A
B. PAGOS
FECHA DE CONCEPTO VALOR VALOR VALOR
PAGO EJECUTADO | AMORTIZADO PAGADO
20—06—2023 | RECIBO FINAL | $75.804.628,%° N/A $75.804.628,%

C. PAGOS PENDIENTES HASTA LA LIQUIDACION POR PARTE DE FONCOLOMBIA.
Que, la clausula SEXTA. FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoria N°005 de 2023,
sefiala como forma de pago lo siquiente: “CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO.
FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION
SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor
del contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra reqgistrado en las actas de
corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podré superar
al_Plan de Inversion_minimo_establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, vy el
restante diez por ciento (10%). dentro de los sesenta (60) dias siquientes a la liquidacion de la
obra y recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos
directos e indirectos que ocasiones la ejecucion del contrato, para los pagos contenidos en el
literal anterior, como _soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por
el supervisor del contrato en donde conste los avances de obras realizada por el coniratista.
NOTA 2: El contratista debera presentar la factura electronica, seqin sea el caso, constancia
de pago de los aportes de sequridad social, parafiscales, riesgos laborales, camara de
comercio vigencia treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos
para el pago de la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que
soporte el avance cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de
este. PARAGRAFO 1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para
que, por conducto de Ia oficina financiera y contable, efectiue de los desembolsos a su favor
las deducciones por concepto de los gravamenes y leqgales a que hubiere lugar, teniendo en

cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la
disposicion que dio origen al gravamen”

De acuerdo con lo anterior, a la fecha existe pendiente de pago para la Liquidacion del
Contrato de Interventoria un valor equivalente al 10% del Contrato de Interventoria,
esto es, la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
($8.422.736,%) los cuales deberan cancelarse a la cuenta relacionada en el cuadro por
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parte de FONCOLOMBIA, con el objetivo de finiquitar las obligaciones contractuales,
incluyendo las adquiridas mediante la suscripcion de la presente acta de liquidacion.

CUENTA NUMERO DE CUENTA BANCO
AHORROS 488409299911 DAVIVIENDA

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 DE 2023
Valor inicial del contrato $84.227.365,2
Acta de Recibo Final $75.804.628,%0
Acta de liquidacion $8.422.736 50
Saldo a favor de FONCOLOMBIA $0,%
SUMAS IGUALES $84.227.365,% $84.227.365%
AMORTIZACION ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 DE 2023
Anticipo N/A
Amortizacion acta de pago parcial N/A
N°1
Amortizacion acta de pago parcial N/A
N°2
Amortizacion acta de liquidacién N/A
SUMAS IGUALES N/A NI/A
RESUMEN ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 DE
2023
Valor total contrato de interventoria N°005 DE 2023 $84.227.365,%9
% De avance acta de liquidacion 10,00%
Valor acta de liquidacion $8.422.736 20
Menos amortizacioén anticipo acta de liquidacién N/A
VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION $8.422.736,30

4. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 - FEB — 2023
PLAZO FINAL DEL CONTRATO: TRES (03) MESES
FECHA FINAL DEL CONTRATO: 14 - 05-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $84.227.365,%
5. GARANTIAS
FECHA DE APROBACION: 08 — 02 — 2023
NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
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N° DE CONCEPTO DEL VALOR VIGENCIA
POLIZA AMPARO ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO $ 8.422.736.50 15/02/ | 20/12/2023
2023
96-44- PAGO DE SALARIOS,
101178853 PRESTACIONES 15702/
SOCIALES E $ 8.422.736,50 o 20/ 06 / 2026
INDEMNIZACIONES
LABORALES
CALIDAD DEL 15702/ | 2071272023
SERVICIO $8.422.736.50 2023

6. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

La firma UNION TEMPORAL OBINGESAN PIAMONTE 2023, realiz6 la entrega final de
Cantidades y Actividades ejecutadas, las cuales fueron avaladas por la firma JORGE
ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO, y quedaron consignadas en el ANEXO N°1 DEL ACTA
DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA N° 005 de 2023,
en los porcentajes y valores alli descritos, los cuales son base para la suscripcion de la
presente acta.

EL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 de 2023 se
suscribio el a los veinte (20) dias del mes de junio del afio 2023, las cantidades y valores
consignados en el ANEXO N°1 DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA N°005 de 2023 son responsabilidad exclusiva del Contratista de
Interventoria. El pago de la presente acta por parte de FONCOLOMBIA por las obras
ejecutadas se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la
que el Contratista de Interventoria realizaron las mediciones en campo y las revisiones
efectuadas por parte del Contratista de Interventoria, que deben corresponder con las
computadas en las memorias de calculo presentadas por el contratista de obra, asi mismo
la presente acta no exime al Contratista de Obra y Contratista de Interventoria de sus
responsabilidades y obligaciones.

. Que durante la ejecucién del contrato se verificé el cumplimiento de las obligaciones del
contratista de interventoria frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de
compensacion familiar, ICBF, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2022.

. En virtud del principio de buena fe se toma como cierta la informacion contenida en el
presente documento, la cual fue suministrada por el Contratista y se soporta con los
documentos contenidos en el expediente contractual.

Las partes expresan que aceptan la liquidacidn bilateral del contrato descrito en la presente
acta y a partir de la fecha de suscripcién de la misma, previo al cumplimiento de las
obligaciones pendientes, si existen.
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Las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de
liquidacion bilateral y se dejan las siguientes constancias:

A. Que las actividades derivadas del CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 de 2023,
fueron entregadas por el contratista a entera satisfaccion, tal como est4 en el ACTA DE
RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 de 2023, suscrita a los
veinte dias del mes de junio del afio 2023, sobre las cuales se basa el director
ejecutivo.

B. Que en la presente ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°005 de 2023, estan incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.

C. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo durante
la ejecucion del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones tal como esta estipulado en las pélizas de garantias.

D. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamacién
que estos puedan presentar directa e indirectamente a FONCOLOMBIA, por efecto de
la ejecucion de las actividades del contrato.

E. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista por los dafios que sean
ocasionados por terceros a los trabajos realizados.

F. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones durante la ejecucién del
contrato.

G. Que el contratista manifiesta que FONCOLOMBIA, cumplié con todas las obligaciones
y que esta de acuerdo con el contenido de la presente liquidacién bilateral, a partir del
momento en que se realice el pago final y que corresponda con la forma de pago
prevista en el contrato de interventoria N°005 de 2023.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes:
ACUERDAN

PRIMERO: Dar por liquidado el Contrato de Interventoria N°005 de 2023, que tiene por objeto
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA Il
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIAMONTE CAUCA” celebrado entre la firma JORGE
ENRIQUE GUTIERREZ ROMERO y FONCOLOMBIA.

SEGUNDO: Que las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, una vez se haga
efectivo el pago final acorde con la forma de pago prevista en el Contrato de Interventoria
N°005 de 2023, por el valor de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MICTE
($8.422.736,%%) correspondiente al 10% del valor del contrato que corresponde al valor
consignado en el ACTA DE RECIBO FINAL debidamente firmada por el contratista y la
entidad contratante.

TERCERO: EI contratista de interventoria renuncia a cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial por concepto del contrato de interventoria N°005 de 2023, que tiene por objeto
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO
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DENOMINADO OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA Il

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE

PIAMONTE CAUCA".

CUARTO: Que las partes estan de acuerdo con el contenido de la presente ACTA DE
LIQUIDACION que se realiza de conformidad con lo previsto en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO
ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°005 de 2023, por quienes intervinieron

en ella, a los siete (07) dias del mes

KATHMELA BARBOSA PEREZ

Directora Ejecutiva
FONCOLOMBIA

Aspectos Juridicos

de OCTUBRE del aiio 2024.

Jefe de la Oficina de Planeacion e Infraestructura FONCOLOMBIA

Aspectos Técnicos

SAMR -

Proyecté: Ing. SILVIA ALEJANDRA HERA{ANDEZ ROA - Supervisora FONCOLOMBIA
Reviso: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ ff

Profesional de la Oficina Juridica FONCOLOM 3
Reviso: Ing. SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA \S)'t
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