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CODIGO BPIN N°:

2023544980031

CONTRATO N°:

115 de 2024 23 —JUL —2024 | INT-SMC-045-2024

TIPO DE CONTRATO:

INTERVENTORIA

‘INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO

OBJETO: MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DEL
BARRIO SESQUICENTENARIO UBICADO EN LA CALLE 82
CON CARRERA 28C DEL MUNICIPIO DE OQCANA”

CONTRATISTA: FABIO ALFONSO BAYONA RAMON

NIT/ C.C: 5.468.680 de Ocafa

REPRESENTANTE LEGAL:

FABIO ALFONSO BAYONA RAMON

CEDULA DE CIUDADANIA:

5.468.680 de Ocana

VALOR INICIAL:

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
25.372.276,00)

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

PESOS MCTE (%

ANTICIPO (XX%):

0%

PLAZO INICIAL:

TRES (3) MESES

FECHA DE INICIO:

2 - AGOS - 2024

FECHA DE TERMINACION: 1 - NOV - 2024
FUENTES DE FINANCIACION
CDP N°: 5124
RP N°: 11824
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES
SUSPENSION N° N/A
AMP. N° SUSPENSION N°: N/A
REINICIO N° N/A

VALOR FINAL:

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
25.372.276,00)

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

PESOS MCTE (3

PLAZO CON ADICIONALES:

TRES (3) MESES

MAYORES Y MENORES N/A
FECHA INICIAL DE NUEVA FECHA DE
TERMINACION: 1-NOV-2024 | tEpminacion: | T~ NOV-2024
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO N/A 0,00% $0,00
PARCIAL No.1 N/A 0,00% $0,00
PAGO TOTAL 0,00% $0,%
DESDE: 2 - AGOS -2024
HASTA: 1—NOV —2024
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N° DE PAGOS REALIZADOS:

N/A

% DE AVANCE FISICO:

100% [ 1-NOV-2024

MUNICIPIO:

OCANA, NORTE DE SANTANDER

Al 1 dia del mes de noviembre del afio 2024, los suscritos FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, con
cedula de ciudadania NIT/C.C 5.468.680 de Ocafa, como Contratista de Interventoria, JHONATAN
FELIPE RIVERA NORIEGA, SUPERVISOR y SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA, JEFE DE LA
OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado
suscribir la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL
PLAZO del Contrato de Interventoria N°115 de 2024.

CONSIDERANDO.

1. Que el dia 23 de julio del 2024, FONCOLOMBIA, suscribid el Contrato de Interventoria N°115 de

2024, con el contratista FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, cuyo objeto es "INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO SESQUICENTENARIO
UBICADO EN LA CALLE 8% CON CARRERA 28C DEL MUNICIPIO DE OCANA".

. Que el dia 02 de agosto del 2024, se suscribi6 la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de
interventoria N°115 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecucién.

Que la cldusula CLAUSULA SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoria
N°115 de 2024, sefiala como forma de pago lo siguiente: CLAUSULA SEXTA. FORMA DE
PAGO. FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del
valor del contrato mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas
de corte de la obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar
al Plan de Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante
diez por ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacién de la obra y
recibo a satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e
indirectos que ocasiones la ejecucioén del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior,
como soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El
contratista debera presentar la factura electrénica, segln sea el caso, constancia de pago de los
aportes de seguridad social, parafiscales, riesgos laborales, cdmara de comercio vigencia treinta
(30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de la
respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance cobrado
a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO 1:
DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de la
oficina financiera y contable, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por
concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
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deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen.

4. Teniendo en cuenta la culminacion de las actividades contractuales, existen pendientes por
ejecutar por parte de FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, Contratista de Interventoria, que
impiden el recibo final y liquidacién total a satisfaccién por parte de FONCOLOMBIA, FONDO
MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA. las cuales
se describen a continuacion:

v" Acreditar estar al dia en el pago de aportes parafiscales de sequridad social, mediante la
expedicion de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los
respectivos anexos de pago de sequridad y planillas de sequridad de los periodos
correspondientes.

v' Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de salarios,
prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculacién del respectivo personal utilizado en
la Interventoria.

v' Allegar soportes para costos indirectos relacionados en el contrato de interventoria.

v' Entreqa de una matriz por parte de interventoria. certificando el cumplimiento de cada
obligacién contractual del contratista de obra.

v Presentar el informe final, el cual deberd estar elaborado sequn los lineamientos de
FONCOLOMBIA, en la cual incluye la descripcién de las actividades técnicas. ambientales
y financieras, relacion del personal minimo requerido, los planes de ensayos v de calidad de
los materiales.

¥v' Con ello los respectivos anexos como los son acreditacion de paz y salvo de pagos
parafiscales expedida por el contador. actualizacién de las pélizas, paz y_salvo de los
rabajadores, registro fotografico de las actividades y el definitivo de la entrega de la
interventoria.

v" Oficio expedido por el director de la interventoria en donde aclara los incon venientes, ajustes
y/0 adicionales presentados durante el desarrollo del contrato de suministro o en su defecto
si no hubo mayor requerimiento y fodas las actividades se llevaron a feliz término.

5. Que Fabio Alfonso Bayona Ramon, contratista de interventoria, se encuentra al dia del
cumplimiento de las obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de
compensacion familiar, ICBF y demas obligaciones pertinentes, con el fin de que FONCOLOMBIA
pueda recibir a satisfaccion.

Que no obstante lo anterior, Fabio Alfonso Bayona Ramon, Contratista de Interventoria, se
compromete a entregar los pendientes ya mencionados para continuar con el recibo final y
liguidacion del Contrato de Interventoria N°115 de 2024.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminacién del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes, el
contrato de Interventoria N°115 de 2024, que tiene por objeto "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO Y
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO SESQUICENTENARIO UBICADO EN LA CALLE
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8% CON CARRERA 28C DEL MUNICIPIO DE OCANA", celebrado entre FONCOLOMBIA y Fabio
Alfonso Bayona Ramon.

SEGUNDO: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los tramites pendientes de la
liquidacion del contrato de Interventoria N°115 de 2024.

TERCERO: El contratista se obliga a realizar EL tramite de actualizacion de la garantia constituidas
mediante la Poliza de Cumplimiento B-100050313 expedida por la COMPANIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A. teniendo en cuenta la suscripcién de la presenta Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUO
ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO por quienes intervinieron en ella, 1 dia del mes de

noviembre del afio 2024.
ple 12 1)

FABIO ALEOR AYONA RAMON JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA
Contratista de Interventoria SUPERVISOR

FONCOLOMBIA
Seff

SILVIA DAYANN [ OZANO SIERRA
Jefe de la Oficina de Plapeacion E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyecté: Ing. NILSON CAMILO RANGEL ALARCON - Apoyo a la supervision de FONCOL@;;A »
Revisé: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Profesional de la Oficina Juridica FONCOLOMB .

Aspectos Juridicos

VoBo: MARCELA BARBOSA PEREZ

Directora Ejecutiva de FONCOLOMBIA ‘f‘(@

Cédigo: F-GI-023 I Version: 0.3 Pagina 4 de 4
|

Elaboré: Planeacion e infraestructura Reviso: Planeacién e infraestructura Aprobd: SGC

1
|
1

COPIA CONTROLADA




