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CODIGO BPIN N°: 2023544980030
CONTRATO N°: 110 DE 2024 10— JUL — 2024 | OBR-SCC-046-2024
TIPO DE CONTRATO: OBRA

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION Y
MITIGACION DEL RIESGO EN EL PR 0+830 DE LA

OBJETO: CARRERA 7 ENTRE CALLES 16B Y LA INTERSECCION
ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCANA’

CONTRATISTA: JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ

NIT/ C.C: 1.977.489 de Ocana

REPRESENTANTE LEGAL:

JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ

CEDULA DE CIUDADANIA:

1.977.489 de Ocafia

VALOR INICIAL:

CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($1981.730.136,66)

ANTICIPO (50%):

$95.865.068,33

PLAZO INICIAL:

DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO:

24 — JUL — 2024

FECHA DE TERMINACION:

23 — SEP - 2024

FUENTES DE FINANCIACION

CDP N°: 4824
RP N°: 11624
INTERVENTORIA
CONTRATO N°: 114 DE 2024 17 — JUL — 2024 ‘ INT-SMC-044-2024
INTERVENTOR: FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
NIT/C.C: 5.468.680 de Ocafa
REPRESENTANTE LEGAL.: FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
CEDULA DE CIUDADANIA: 5.468.680 de Ocaria

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES

SUSPENSION N° N/A
AMP. N° SUSPENSION N°: N/A
REINICIO N° N/A
CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
VALOR FINAL: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($191.730.136,66)
PLAZO CON ADICIONALES: TRES (3) MESES | 23 — SEP - 2024
MAYORES Y MENORES N/A
FECHA INICIAL DE | 23 - SEP - | NUEVA FECHA DE
TERMINACION: 2024 TERMINACION: 22 —~QET =2024
DESEMBOLSOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO 29 — JUL — 2024 50% $95.865.068,33
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PAGOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
PARCIAL No. 1 15 — OCT — 2024 40% $76.685.149,97
PAGO TOTAL 40% $76.685.149,97
VALOR A PAGAR: $19.179.918,36
DESDE: 24 - JUL - 2024
PERIODO DE PAGO: HASTA: 22— OCT — 2024
N° DE PAGOS REALIZADOS: | UN (01) PAGOS
% DE AVANCE FISICO: 100% [ 22— OCT — 2024
MUNICIPIO: OCANA — NORTE DE SANTANDER

A los nueve (09) dias del mes de diciembre del aho 2024, los suscritos, MICHALE FERNANDO
MARTIN MOJICA, en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA,
JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadania 1.977.489 de Ocanfa,
como Contratista de Obra, FABIO ALFONSO BAYONA RAMON con CC. 5.468.680 de Ocana,
como Contratista de Interventoria, han acordado suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION POR
MUTUO ACUERDO dentro del Contrato de Obra N°110 de 2024, teniendo como soporte Acta de
Terminacion por Mutuo Acuerdo y/o Recibo Final, debidamente suscrita.

El Contratista de Obra deja constancia que el Contrato de Obra N°110 de 2024 fue ejecutado con la
calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma, asume la responsabilidad por reclamos,
demandas y acciones legales que se encuentren en tramite o se tramiten con posterioridad en contra
de FONCOLOMBIA, por motivos que le sean imputables.

El Contratista de Obra manifiesta que cumplié con las clausulas contractuales en lo relacionado con
el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en
mencién. En tal sentido, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002. De igual manera, se deja constancia que el Contratista Obra se encuentra a
Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a FONCOLOMBIA,
que no va a existir reclamacion alguna por este concepto y que llegado el caso se hara totalmente
responsable por los perjuicios que llegaren a causarse.

Con la suscripcion de la presente acta se deja constancia que la firma FABIO ALFONSO BAYONA
RAMON, revis6 y avald el cumplimiento de lo sefialado en los parrafos anteriores, por lo anterior
FONCOLOMBIA procedera a dar tramite al ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO
dentro del Contrato de Obra N°110 de 2024,

CONSIDERANDO.
1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

A. SUSPENSIONES. ‘
ACTA DE SUSPENSION N° FECHA DE SUSCRIPCION | PLAZO TOTAL SUSPENSION
N/A N/A N/A

B. AMPLIACIONES A LAS SUSPENSIONES
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ACTA QE FECHA I?E FECHA SUSCRIPCION PLAZO DE LA
AMPLIACION N° SUSPENSION N° ACTA AMPLIACION
N/A N/A N/A N/A
C. REINICIOS
ACTA DE REINICIO N° FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA
N/A N/A

D. ADICIONALES

ACTA DE ADICIONAL N°

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA

TIEMPO

1 23— SEPT — 2024, TRES (03) MESES
E. ACTA DE MAYORES Y MENORES
- FECHA DE
N° DEL ACTA I e s VALOR INICIAL VALOR FINAL
N/A N/A N/A NA
2. RESUMEN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS.
A. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
FECHA CONCEPTO VALOR VALOR
29— JUL - 2024 ANTICIPO $95.865.068.33
15— 0CT — 2024 PARCIAL N°1 $95.865.068,33
SUMIAS IGUALES | $95.865.068,33 | $95.865.068.33
B. PAGOS.
VALOR VALOR VALOR
FECHA.PEPAGQ) GONGEFTO | b ircirane | AMORTIZADO PAGADO
28 - OCT —2024 | PARCIAL N°1 | § 172.550.218,30 | § 95.865.068,33 | § 76.685.149,97

C. PAGOS PENDIENTES HASTA LA LIQUIDACION POR PARTE DE FONCOLOMBIA.

. La clausula 4 del Contrato de Obra N° 110 de 2024, sefiala como forma de pago la siguiente:

CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. Contrato de Obra por valor de CIENTO

NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($191.730.136.66), (incluidos tributos,

contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar, de
acuerdo con la clase de contrato), el cual se paga teniendo en cuenta las siguientes condiciones,
a). un anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales
previa amortizacion del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa
de la obra, previa presentacién de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados
por la interventoria del contrato del FONDO MIXTO, en las que se amortiza el anticipo en el
porcentaje entregado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (1 0%) del valor del contrato,
pago que se realizara una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del FONDO MIXTO
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y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO: El % del
valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial realizado por el contratista,
hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el restante del diez (10%) quedara para
la liquidacion del contrato. PARAGRAFO 2. ANTICIPO: EL FONDO MIXTO Entregara como
anticipo del cincuenta (50%) del valor del contrato. El contratista debera constituir una cuenta
separada a nombre del contrato, para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del
contrato. Previo al desembolso, el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega
de anticipo, el cual debera ser aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor
designado. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados se deberan
reintegrar por el contratista a la cuenta unica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO. PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el
Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto, haya
necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato, celebraran un contrato
modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS. Los pagos a
los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizaran previa radicacién de la obligacion
contraida en la Oficina Financiera y Contable del FONDO MIXTO, una vez se cumpla el lleno de
los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el
FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinara a las apropiaciones en el
respectivo presupuesto y por fratarse de un contrato derivado para la ejecucion del proyecto del
sistema general de regalias SGR identificado con el BPIN 2023544980027, el FONDO MIXTO,
realizara las siguientes acciones para efectos de los pagos del contrato al contratista en los
términos de la presente Clausula: 1. Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-
GESPROY, previa autorizacién escrita y la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de
cada uno de los pagos parciales y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados y
autorizados por el FONDO MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del
contrato se girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y pago final
a la cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico
una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante consignacion o
transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el Ministerio de
Hacienda y Crédito Piblico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO respondera
Unicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura si le aplica, en
la plataforma SPGR-GESPROY, por lo cual el FONDO MIXTO estard exento de cualquier
reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no suministrados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de su Tesoreria, efectlie de los desembolsos
a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha existe pendiente de pago para la Liquidacién del Contrato
de Obra un valor equivalente al 10,00% del Contrato de Qbra, esto es, la suma de DIECINUEVE
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MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON
TREINTAY SEIS CENTAVOS M/CTE ($19.179.918,36), los cuales deberan cancelarse por parte

de FONCOLOMBIA, con el objetivo de finiquitar las obligaciones contractuales, incluyendo las j

adquiridas mediante la suscripcién de la presente acta de liquidacién.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

BALANCE CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $191.730.136,66
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 $172.550.218,30
VALOR POR EJECUTAR $0,00
SALDO A LIBERAR $0,00
ACTA DE LIQUIDACION

| SUMAS IGUALES 30.136,6¢

RESUMEN ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA N°110 DE 2024 $191.730.136,66
% DE AVANCE ACTA DE LIQUIDACION 100,00%
VALOR ACTA DE LIQUIDACION $19.179.918.36
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO ACTA DE

LIQUIDACION $0,00
VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE LIQUIDACION $19.179.918,36

4. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Sistema General de Regalias:

SALDOS A FAVOR DEL No. CUENTA Y
SISTEMA GENERAL DE FECHA VALOR. |ENTIDAD EN LA QUE
REGALIAS. SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS 22 NOV — Cuenta Corriente No.
FINANCIEROS GENERADOS 2024 $2.716,00 300700006830 del
POR EL CONTRATO. Banco Agrario

5. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 — JULIO — 2024
PLAZO FINAL DEL CONTRATO TRES (03) MESES
FECHA FINAL DEL CONTRATO 22 - OCTUBRE - 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO $191.730.136,66

6. GARANTIAS.

A. GARANTIAS FINALES.

FECHA DE APROBACION: 12 — NOVIEMBRE — 2024

NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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No. DE VIGENCIA
POLIZA CONCEPTO DEL AMPARO DESDE HASTA
Cumplimiento 24 ~JUL - 2024 | 24-JUL - 2025
Buen manejo y correcta inversién del _
anificipo 24 - JUL -2024 | 24-FEB-2025
56-44- Pago de salarios, prestaciones _ ) )
101008150 | sociales legales e indemnizaciones 24— JUL -2024 | 24 - OCT - 2027
Calidad del bien 0 ANOS 9 MESES Y 1 DIAS
Estabilidad y calidad de la obra 5 ANOS 0 MESES Y 0 DIAS

7. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS.

El contratista JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ, reali
Actividades ejecutadas, las cuales fueron avaladas por
RAMON, y quedaron consignadas en el ANEXO N°
CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024, en los porcentaj

base para la suscripcion de la presente acta.

EL ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERD
DE OBRA N°110 de 2024 se suscribié a los 22 dias
cantidades y valores consignados en el ANEXO N°
CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024 son res
Contratista de Interventoria. El pago de la pre
obras ejecutadas se realizara con base en el
que el Contratista de Interventoria y el Contrat
las revisiones efectuadas por parte del Contra
las computadas en las memorias de calculo,
de Obra y Contratista de Interventoria de sus

8. Que durante la ejecucién del contrato se verificd
Contratista de Obra frente a los a
familiar, ICBF y SENA, de confor

9. En virtud del principio de buena fe se toma como ciert
documento, [a cual fue suministrada por el Contratista

soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

Las partes expresan que aceptan la liquidacion bilateral del co
Yy a partir de la fecha de suscripcién de la misma,
pendientes, si existen.

Las partes firmantes de esta acta manifi

bilateral y se dejan las siguientes constancias:

z6 la entrega final de Cantidades y
la firma FABIO ALFONSO BAYONA
1 DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL
es y valores alli descritos, los cuales son

O Y/O RECIBO FINAL DEL CONTRATO
del mes de octubre del afio 2024, las
1 DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL
ponsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y
sente acta por parte de FONCOLOMBIA por las
principio de confiabilidad y responsabilidad con la
ista de Obra realizaron las mediciones en campoy
tista de Interventoria, que deben corresponder con
asi mismo la presente acta no exime al Contratista
responsabilidades y obligaciones.

el cumplimiento de las obligaciones del
portes al sistema de seguridad social, cajas de compensacion
midad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

a la informacién contenida en el presente
de Obra y Contratista de Interventoria se

ntrato descrita en la presente acta
previc al cumplimiento de las obligaciones

estan estar de acuerdo con la presente acta de liquidacion

A. Que las actividades derivadas del CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024, fueron entregadas
por el Contratista de Obra a entera satisfaccion, tal como est4 en el ACTA DE TERMINACION
POR MUTUO ACUERDO Y/O RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024,
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suscrita a los 22 dias del mes de octubre del afio 2024, sobre las cuales se basa el presidente
de la junta directiva.

B. Que en la presenta Acta de Liquidacién del Contrato de Obra N°110 de 2024 estan incluidos
todos los valores ejecutados por el contratista, avalados por el respectivo interventor de
acuerdo a los preceptos de la Ley 1474 de 2011.

C. Que el Contratista de Obra garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo
durante la ejecucion del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones tal como esta estipulado en las pélizas de garantias.

D. Que el Contratista de Obra se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamacién

que estos puedan presentar directa e indirectamente a FONCOLOMBIA, por efecto de la
ejecucidn de las actividades del contrato.

E. Que a partir de la fecha cesa la responsabilidad del Contratista de Obra por los dafios que
sean ocasionados por terceros a los trabajos realizados.

F. Que al Contratista de Obra no se le impusieron multas y/o sanciones durante la ejecucién del
contrato.

G. Que el Contratista de Obra manifiesta que FONCOLOMBIA, cumplié con todas las
obligaciones y que esta de acuerdo con el contenido de la presente liquidacién bilateral, a

partir del momento en que se realice el pago final y que se corresponde con la forma de pago
prevista en el Contrato de Obra N°110 de 2024.

En virtud de lo anteriormente expuesto las part%as

ACUERDAN

PRIMERO: Que para avalar la correcta ejecucién del Contrato de Obra N°110 de 2024,
FONCOLOMBIA suscribié el Contrato de Interventoria N°114 de 2024, con la firma FABIO ALFONSO
BAYONA RAMON, con cedula de ciudadania N°5.468.680 de Ocafia, norte de Santander, y de

acuerdo a sus obligaciones se establece el seguimiento, control y vigilancia del sefialado contrato
de obra. |

SEGUNDO: Dar por liquidado el Contrato de Obra N°110 de 2024, que tiene por objeto
"CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL PR 0+830
DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 16B Y LA INTERSECCION ACOLSURE EN EL MUNICIPIO
DE OCANA.” celebrado entre la firma JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ y FONCOLOMBIA.

TERCERO: Que las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo
el pago correspondiente al Acta de Liquidacién por Mutuo Acuerdo Contrato de Obra debidamente
firmado por el Interventor y la entidad Contratante, derivado de la ejecucion del Contrato de Obra.

CUARTO: El Contratista de Obra renuncia a cualquier reclamaci6n judicial o extrajudicial por
concepto del Contrato de Obra N°110 de 2024,}que tiene por objeto "CONSTRUCCION DE OBRAS
DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL PR 0+830 DE LA CARRERA 7 ENTRE
CALLES 16B Y LA INTERSECCION ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCANA”

QUINTO: La presente acta de liquidacion se firma con base en la informacién suministrada por el
Contratista de Obra avalada por el Contratista de Interventoria del presente contrato.
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SEXTO: Que las partes estan de acuerdo con el contenido de la presente Acta de Liquidacion que
se realiza de conformidad con lo previsto en el articulo 80 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de Ia
Ley 1150 de 2007

Para constancia de lo anterior firma Ia presente ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO
DEL CONTRATO DE OBRA N°110 de 2024, por quienes intervinieron en ella el nueve (09) de
diciembre del afio 2024

R
FABIO ACEONSREAY ONA RAMON

Representante Legal
/—\ Contratista de Interventorfa

FONCOLOMBIA

Proyect6: Ing. Nilson Camilo Rangel Alarcon - Profesional de M‘
Revisé: Ing. Silvia Dayann Lozano Sierra

Oficina de Planeacién e Infraestructura — Foncolombi; ¥

Aspectos técnicos

Revisé: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Profesional de la Oficina Juridica FONCOLOM. s

Aspectos Juridicos
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