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ACTA N°: 01 *
CODIGO BPIN N°: 2023156640007
CONTRATO N°: 124 DE 2024. OBR-SCC-051-2024
FECHA DE SUSCRIPCION: 02— SEP —-2024
TIPO DE CONTRATO: OBRA

‘MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO BOYACA”

CONTRATISTA: H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA S.A.S

NIT/C.C: 900.851.172-4

REPRESENTANTE LEGAL:

HOLMAN ALVAREZ CALDERON

CEDULA DE CIUDANIA:

4.236.620 de San José de Pare

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

VAL ORINICIAL: CUARENTA Y NUEVE PESO CON CINCUENTA CENTAVOS
M/CTE ($ 1.374.587.949,50)

ANTICIPO: 50 % B 687,293,974.75

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIO 23 _ SEP - 2024

FECHA TERMINACION 22 - FEB - 2025

FUENTES DE FINANCIACION

CDP N°: 5924
RP N°: 13124
INTERVENTORIA
CONTRATO N°: 125 DE 2024 INT-SMC-050-2024

FECHA DE SUSCRIPCION:

02 — SEP — 2024

INTERVENTOR:

BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S

NIT:

900.779.202-1

REPRESENTANTE LEGAL:

MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ

CEDULA DE CIUDANIA:

1.049.625.075 de Tunja

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES

MAYORES Y MENORES

18- NOV — 2024

SUSPENSION No 1:

EN TRAMITE

CONCEPTO FECHA DE SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO: 23-SEP-2024 50% $ 687.293.974,75
PAGOS REALIZADOS
CONCEPTO FECHA DE SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
PARCIAL N°1 17 — DIC- 2024 32.58% | $ 447,878,514.99
% DE AVANCE FISICO: 32.58% | FECHA DEL %: | 14-DIC—2024

MUNICIPIO:

SAN JOSE DE PARE - BOYACA

A los VEINTITRES dias del mes de DICIEMBRE del afio (2024), los suscritos, H&H

CONSTRUCTORES

INGENIERIA S.A.S,

con NIT 900851172-4,

representado(a)

legalmente por HOLMAN ALVAREZ CALDERON, como Contratista de Obra, BRAIN
INGENIERIA VIAL SAS, con NIT 900.779.202-1, representado(a) legalmente por
MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ como Contratista de Interventoria, SILVIA
DAYANN LOZANO SIERRA como SURERVISOR y como JEFE DE LA OFICINA DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA en
calidad de DIRECTOR EJECUTIVO del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han
acordado suscribir la presente ACTA DE SUSPENSION N° 01 dentro del Contrato de Obra

N°124 de 2024.
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CONSIDERANDO

1. Que el dia 02 de septiembre de 2024 FONCOLOMBIA, suscribié el Contrato de Obra N°

124 de 2024, con la firma H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS cuyo objeto es
“MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO BOYACA”

. Que, el dia 23 de septiembre de 2024, se suscribié la respectiva ACTA DE INICIO del
Contrato de Obra N°124 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la
ejecucion.

. Que el dia 23 de DICIEMBRE de 2024la firma H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA
SAS Contratista de Obra, mediante comunicacién dirigida a BRAIN INGENIERIA VIAL
SAS Contratista de Interventorfa, manifiesta la necesidad de suspender el Contrato de
Obra N°124 de 2024, aduciendo los siguientes motivos y razones:

e Que se encuentra escasez de material por parte de los proveedores debido a las
festividades de fin de afio y vacaciones colectivas de los mismos, por lo cual no es
posible ejecutar de forma corriente los trabajos de fundido de concreto de placa
huella y construccion de filtro, afectandose considerablemente los rendimientos y
las metas del plan de trabajo propuesto.

» Por otro lado, la mano de obra se ha visto disminuida considerablemente por las
festividades de esta temporada lo cual también afecta directamente el rendimiento
de los trabajos.

» Que una vez evaluadas estas causas se requiere realizar suspension al contrato de
obra de la referencia, por un término de 15 dias o hasta el dia 06 de enero de 2025,
superandose toda festividad de fin de afio y esperando que se normalicen las
actividades de los proveedores y canteras para la retoma de actividades en campo
con normalidad.

. Que el dia 23 de DICIEMBRE de 2024, la firma BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
Contratista de Interventoria, mediante comunicacion dirigida a FONCOMOLBIA avalé la
necesidad de suspender y solicita lo propio para el Contrato de Interventoria N°125 DE
2024 por considerar ajustadas las razones expuestas, aduciendo los siguientes motivos
y razones: i

« Atendiendo a la solicitud del contratista de obra mediante oficio de fecha 23 de
diciembre de 2024 de solicitud de suspensién de obra 01 y teniendo en cuenta que
se ha visto afectado la ejecucién de obra por falta de materiales y de mano de obra
teniendo en cuenta las fechas decembrinas y vacaciones colectivas de las empresas
que suministran el material, la interventoria considera viable la suspensién 01 del
contrato de obra e interventoria, por un término de 15 dias calendario a partir del
23 de diciembre de 2024 y se prolongue hasta el 06 de enero de 2025, con el fin de
cumplir con todas las obligaciones contractuales del proyecto.

» Que han existido variables que restringen la continuidad de ejecucién del contrato
de obra, por motivo de falta de materiales y de mano de obra teniendo en cuenta
las fechas decembrinas y vacaciones colectivas de las empresas que suministran el
material.

» Las demoras, atrasos, detenciones, retardos presentados durante la ejecucién del
contrato de obra, sustentan el aplazamiento de inicios tardios de actividades
constructivas asociadas a que no se cuenta con mano obra y materiales debido a las
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fechas decembrinas y vacaciones colectivas de las empresas que suministran el
material, generando la suspension del contrato de obra.

» La decision de suspension 01 del contrato de obra no puede estar fundada en la
demora del contratista por motivos de su propia culpa o negligencia para la entrega
del bien, obra o servicio contratado, sino que debe obedecer a razones ajenas
a la voluntad de las partes o derivado de un tercero como es el caso de falta de
mano de obra y materiales fechas decembrinas y vacaciones colectivas de las
empresas que suministran el material, la cual no depende directamente de la firma
contratista.

« Del andlisis realizado por la interventoria seglin rendimientos de produccién tedricos
con la identificacion puntual de las dificultades y complicaciones presentadas a la
fecha que confluyen en el nivel de holgura presentado, es previsible establecer que
es necesaria la suspension 01 de ejecucion en un periodo de 15 dias calendario a
partir del 23 de diciembre de 2024 y se prolongue hasta el 06 de enero de 2025,
para los contratos de obra e interventoria.

5. Que la OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA de FONCOLOMBIA
manifesto estar de acuerdo con la solicitud de suspensién requerida por el Contratista
de Obra y avalada por el Contratista de Interventoria, para llevar a feliz término el
desarrollo del objeto contractual.

6. Que el Contrato de Obra N°124 de 2024 se encuentra vigente seguin las actas suscritas
y el plazo estipulado para el mismo.

7. Que el acto de suspension del término de ejecucién de un contrato estatal debe
corresponder a la mutua voluntad de las partes, tal como sucede en el presente caso y
de lo cual se deja constancia a través de la suscripcién de este documento.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el término de ejecucion del Contrato de Obra N°124 de 2024, cuyo
objeto es “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, DEPARTAMENTO
BOYACA” celebrado entre FONCOLOMBIA y H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS
por el termino de QUINCE (15) DIAS, contados a partir del 23 de DICIEMBRE de 2024 y
hasta el 06 de ENERO de 2025.

SEGUNDO: La presente suspension del término de ejecucion contractual, podra darse por
terminada antes de la fecha de su vencimiento, mediante la suscripcién de la respectiva
Acta de Reinicio, siempre y cuando se hayan superado las razones que dieron origen a la
suspension.

TERCERO: Que la presente suspensién no generara mayores costos generados por lucro
cesante y/o dafio emergente; desequilibrio econémico por mayor tiempo de equipos y
personal, mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de equipos o personal y por
mayor permanencia y disposicion de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que
el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos mencionados.

o e : 3
CUARTO: Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspension
hayan sido superados, para lo cual se suscribira un Acta-de Reinicio que contemple entre
otros, la nueva programacion de la fecha de entrega final.

QUINTO: La firma H&H CONSTRUCTORES INGENIERIA SAS Contratista de Obra se
obliga a notificar de manera inmediata, la suscripcién del presente documento a la
Compania de Seguros - SEGUROS DEL ESATDO SA, la cual expidié la Pdliza de Garantia
Unica de Cumplimiento N°11-44-101234043 asi como la Pdliza de Responsabilidad Civil
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Extracontractual N°11-40-101067424, con el fin que la misma realice las actuaciones de su
competencia. El Contratista de Obra se hace responsable por el incumplimiento de esta
obligacion, en los mismos términos y con las mismas consecuencias establecidas en el
contrato principal.

Para constancia de lo anterior firma la presente ACTA DE SUSPENSION N°01 del
CONTRATO DE OBRA N°124 de 2024 por quienes intervinieron en ella, a los 23 de
DICIEMBRE de 2024.

HOLMQ: ALV’ARE?R:ALDERON MAURICIO FERW’DO PRIETO SANCHEZ
presentante Legal Repre‘éeﬁ’tante Legal
H&H CONSTRUCTORES BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S
INGENIERIA S.A.S Contratista de Interventoria

Contratista de Obra

FONCOLOMEIA

Revisé: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ
Profesional de la Oficina Juridica FONCOLOMBI,
Aspectos Juridicos

Proyecté: Ing. OSCAR IVAN SALCEDO BECERRA — Apoyo a la supervisién FONCOLOMBA;?
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