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CODIGO BPIN N°: 2024134900016
CONTRATO N°: 146 DE 2024 | 10-DIC-2024 | OBR — SCC - 061 — 2024
TIPO DE CONTRATO: OBRA
“CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOFICIENTES
OBIETO: FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN LA VEREDA

PILOTO (PALMERAS) EN EL MUNICIPIO DE
NOROSI, BOLIVAR”

CONTRATISTA: ECOCIRCULAR-T S.AS.
NIT/ C.C: 901.630.247-3
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ANDRES TORRES CHACON
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.085.095.472 del Banco Magdalena
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
VALOR INICIAL: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS

M/CTE (278.669.193,99)

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
ANTICIPO (50%): PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (%
139.334.596,52)

PLAZO INICIAL: UN (01) MES
FECHA DE INICIO: 13- DIC — 2024
FECHA DE TERMINACION: 12 — ENE - 2025
FUENTES DE FINANCIACION
CDP N°: 7724
RP N°: 15124
DESEMBOLSOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO 13-12-2024 50 % $ 139.334.596,50
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES
FECHA INICIAL DE NUEVA FECHA DE
TERMINACION: 12-01-2025 TERMINACION: 12002020
PAGOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
PARCIAL No.1 N/A N/A N/A
PAGO TOTAL N/A N/A
N° DE PAGOS REALIZADOS: N/A
% DE AVANCE FISICO: 100% \ 12 — ENERO - 2025
MUNICIPIO: NOROSI, BOLIVAR
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A los 13 dias del mes de enero del afio 2025, los suscritos RAFAEL ANDRES TORRES
CHACON, identificado con cedula de ciudadania 1.085.095.472 del Banco Magdalena,
representante legal de ECOCIRCULAR-T S.A.S.., con NIT 901.630.247-3, como Contratista
de Obra, ANDRES FELIPE LEMUS BERMUDEZ SUPERVISOR y SILVIA DAYANN
LOZANO SIERRA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
del Contrato de Obra N°146 de 2024.

CONSIDERANDDO.

1. Que el dia 10 de DICIEMBRE de 2024, FONCOLOMBIA, suscribié el Contrato de Obra
N°® 146 de 2024 con el contratista ECOCIRCULAR-T SAS., cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES
EN LA VEREDA PILOTO (PALMERAS) EN EL MUNICIPIO DE NOROSI, BOLIVAR".

2. Que el dia 13 de DICIEMBRE de 2024, se suscribié la respectiva ACTA DE INICIO del
Contrato de obra N° 146 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la
gjecucion.

3. Que la clausula 4 del Contrato de Obra N°146 de 2024, sefiala como forma de pago lo
siguiente:
CLAUSULA 4: VALOR Y FORMA DE PAGO. del Contrato de Obra N°146 de 2024, sefiala
como forma de pago lo siguiente: Contrato de Obra por valor de DOSCIENTOS SETENTA
YOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS MCTE. ($278.669.193,00), (incluidos tributos, contribuciones. tasas, impuestos, y
en general todos los gravamenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato). el
cual se paga teniendo en cuenta las siquientes condiciones, a). un anticipo del cincuenta
(60%) del valor del contrato. b). mediante actas parciales mensuales previa amortizacion
del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de la obra,
previa presentacion de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la
interventoria del contrato del FONDO MIXTQ, en las que se amortiza el anticipo en el
porcentaje entreqado. c¢). un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, paqo que se realizard una vez haya recibido la obra a satisfaccion por parte del
FONDO MIXTO y suscrito el acta de liquidacion. PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL
ANTICIPO: El % del valor del anticipo sera amortizado en el cobro de cada acta parcial
realizado por el contratista, hasta llegar al noventa (90%) del valor total del contrato, el
restante del diez (10%) quedara para la liquidacion del contrato. PARAGRAFO 2.
ANTICIPO: EL FONDO MIXTQO entregard como anticipo del cincuenta (50%) del valor del
contrato. El contratista debera constituir una cuenta separada a nombre del contrato el cual
servira para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo. Previo al desembolso,
el contratista debe presentar un plan financiero y acta de entrega de anticipo. el cual debers
ser_aprobado por la supervision del FONDO MIXTO o el interventor designado. Los
rendimientos que Llegaren a producir los recursos asi entreqados, se deberan reinteqrar por
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el contratista a la cuenta tnica del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
PARAGRAFO 3. MODIFICACION DEL VALOR O DE LA DURACION. Las partes
contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente
por el Interventor y/o Supervisor del FONDO MIXTO y autorizacién del ordenador del gasto,
haya necesidad de modificar el valor o la duracién del presente contrato. celebraran un
contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones legales. PARAGRAFO 4. PAGOS.
Los pagos a los cuales esta obligado el FONDO MIXTO se realizarén previa radicacion de
la obligacion contraida en la Oficina Financiera v Contable del FONDO MIXTO, una vez se
cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soporte a que haya lugar. El pago de las
sumas de dinero que el FONDO MIXTO, debe cancelar en virtud del contrato, se
subordinara a las apropiaciones en el respectivo presupuesto v por tratarse de un contrato
derivado para la ejecucion del provecto del sistema general de regalias SGR identificado
con el BPIN 2024134900016 el FONDO MIXTO, realizara las siquientes acciones para
efectos de los pagos del contrato al contratista en los términos de la presente Clausula: 1.
Reportara y autorizara en la plataforma del SPGR-GESPROQY., previa autorizacién escrita y
la presentacion de los informes recibidos a satisfaccion del cumplimiento de las obligaciones
contractuales firmadas por el interventor del anticipo y de cada uno de los pagos parciales
y final del contratista. 2. Cada uno de los pagos reportados vy autorizados por el FONDO
MIXTO en la plataforma, seran girados DIRECTAMENTE POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITQ PUBLICO AL CONTRATISTA. Asi como el anticipo del contrato se
girara directamente a la cuenta del patrimonio auténomo, pagos parciales y paqo final a la
cuenta bancaria reportada por el contratista. 3. Con la firma del contrato, EL CONTRATISTA
autoriza al FONDO MIXTO para que este reporte ante el Ministerio de Hacienda v Crédito
Pablico una cuenta de ahorros o corriente, a la cual se le efectuaran los pagos mediante
consignacion o transferencia. 4. Los pagos al CONTRATISTA los realizara directamente el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con el flujo de PAC. EL FONDO MIXTO
respondera tnicamente por el reporte y autorizacion de pago de la cuenta de cobro o factura
Sile aplica, en la plataforma SPGR-GESPRQY. porlo cual el FONDO MIXTO estara exento
de cualquier reclamacion por parte del CONTRATISTA por montos de dineros no
suministrados por el Ministerio _de Hacienda y Crédito Publico. PARAGRAFO 5:
DEDUCCIONES. EL. CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que. por conducto
de su Tesoreria, efectie de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de
los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los pardmetros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen

al gravamen.

4. Teniendo en cuenta la culminacion del plazo contractual de las actividades, existen

pendientes por ejecutar por parte de ECOCIRCULAR-T S.A.S., Contratista de Obra, que
impiden la liquidacion total a satisfaccién por parte de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, las
cuales se describen a continuacion:
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“Acreditar estar al dia en el pago de aportes parafiscales de sequridad social,
mediante la expedicion de un certificado por el contador y representante legal y junto
a ello los respectivos anexos de paqo de sequridad y planillas de sequridad de los
periodos correspondientes.

Acreditar paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al pago de
salarios, prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculacién del respectivo
personal utilizado en la obra.

Acreditar_mediante el reqistro fotogréfico el retiro de los materiales sobrantes,
entreqa de la obra en perfecto estado de limpieza.

Entregar el plano récord con la respectiva georreferenciacién de los tramos a
intervenir.

Entregar la bitacora de obra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por
el director de la obra y residente.

Presentar el informe final, el cual deberé estar elaborado seqiin los lineamientos de
FONCOLOMBIA. en la cual incluye la descripcién de las actividades técnicas,
ambientales v financieras. relacién del personal minimo requerido, con ello los
respectivos anexos como los son bitacora de obra, planos récord. acreditacion de
paz y salvo de pagos parafiscales expedida por el contador. actualizacion de las
pdlizas, paz y salvo de los proveedores y trabajadores, cierre de los planes utilizados
(PMA, PMT y otros sequn el caso), registro fotografico de las actividades v el
definitivo de la entrega de la obra.”

Pago FIC — SENA

Devolucién de rendimientos financieros.

5. Que no obstante lo anterior, ECOCIRCULAR-T S.A.S., Contratista de Obra, se
compromete a entregar lo relacionado en el numeral 4, ya mencionados para continuar
con el recibo final y liquidacién del Contrato de Obra N° 146 de 2024

6. Se deja constancia de que la fecha de finalizacién del contrato, segun los términos
establecidos, corresponde al dia 12 de enero, el cual recayé en un domingo. En
cumplimiento de las disposiciones legales sobre dias habiles y para efectos de
formalizar el cierre del contrato, se acuerda que el acta de terminacién por mutuo

acuerdo se suscribira el dia 13 de enero del mismo afio, el cual es un dia habil

ACUERDAN

PRIMERQO: Dar por terminado la culminacion del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes,
el contrato de Obra N°146 de 2024 que tiene por objeto “CONSTRUCCION DE ESTUFAS
ECOFICIENTES FIJAS PARA FAMILIAS RURALES EN LA VEREDA PILOTO
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(PALMERAS) EN EL MUNICIPIO DE NOROSI, BOLIVAR". celebrado entre
FONCOLOMBIA y ECOCIRCULAR-T S.A.S.

SEGUNDO: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los tramites pendientes
de recibo final y la liquidacion del contrato de Obra N° 146 de 2024

TERCERQO: El contratista se obliga a realizar los tramites de actualizacién de las garantias
constituidas mediante la Pdliza de Cumplimiento No CG-1060537 y la Pdliza de
Responsabilidad Extracontractual No CG-1014401 expedida por la COMPANIA MUNDIAL
DE SEGURO S.A,, teniendo en cuenta la suscripcién de la presenta Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUQO
ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL por quienes intervinieron en
ella, a los 13 dias del mes de enero del afo 2025.

i

RAFAEL ANDRE RRES CHACON ANDRES FHLIPE LEMUUS BERMUDEZ
Régpresentante Legal Slpervisor
ECQCIRCULAR -T S.A.S FONCOLOMBIA

ontratista de Obra

]

SILVIA DAYJANN L NO SIERRA
Jefe de la Oficina de Plandacién e Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyectd: Ing. Andrés Felipe Lemus Bermiidez — Supervisor de FONCOLOMBIA VA,@
Revisé: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Jefe de la Oficina Juridica (€) FONCOLOMBIA/F

Aspectos Juridicos

VoBo: Michael Fernando Martin Mojica

Director Ejecutiva de FONCOLOMBIA
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