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CODIGO BPIN N°: 2023686730023
CONTRATO N°: 045 DE 2024 | 07 — MAR - 2024 INT-SMC-017-2024
TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO
REFORESTACION PARA CONSERVACION DEL MEDIO
OBJETO: AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS EN LAS VEREDAS SAN
LORENZO, HATOS, ZAQUE, JUNCO, GUANOMO,
CHINCHAMATO, JUNTAS, NOVILLERO, CENTRO DEL
MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER".

CONTRATISTA: KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S
NIT/ C.C: 901780821-4
REPRESENTANTE LEGAL: OMAIRA FLOREZ DIAZ
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.101.757.854 de Vélez
e e
ANTICIPO (XX%): N/A
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO: 01 - ABRIL — 2024
FUENTES DE FINANCIACION

CDP N°: 1424
RP N°: 4024

ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES
SUSPENSION N° N/A
AMP. N° SUSPENSION N°: N/A
REINICIO N° N/A
VALOR FINAL DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

PESOS M/CTE ($10.353.000,00)
PLAZO CON ADICIONALES: N/A

MAYORES Y MENORES N/A
FECHA DE TERMINACION: 31-MAYO-2024
DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCRIPCION PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO N/A
PARCIAL No.1 N/A
PAGO TOTAL
VALOR A PAGAR: $9.317.700
DESDE: 01 — ABRIL — 2024
e e e o HASTA: 31— MAYO — 2024
N° DE PAGOS REALIZADOS: NINGUNO
% DE AVANCE FISICO: 100% | 31 - MAYO — 2024
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| MUNICIPIO: | SUCRE-SANTANDER |

A los 07 dias del mes de JUNIO del afio 2024, los suscritos OMAIRA ELOREZ DiAZ con
cedula de ciudadania 1.101.757.854, representante legal de KR INGENIERIA Y
SOLUCIONES S.A.S, con NIT 901780821-4 como Contratista de Interventoria, YORGUIN
FERNEY QUINTERO URIBE, SUPERVISOR y YODY ANDREA SANTAMARIA QUIROGA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante
FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL del Contrato
de Interventoria N°045 de 2024 correspondiente al periodo 01 de ABRIL del 2024 al Dia
31 de Mayo del 2024 de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo,
el cual hace parte integral del presente documento.

CONSIDERANDO.

1. Que el dia 07 de Marzo de 2024 FONCOLOMBIA, suscribié el Contrato de Interventoria
N 045 de 2024 con el contratista KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S, cuyo objeto
es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
PROYECTO DENOMINADO REFORESTACION PARA CONSERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y SUS ECOSISTEMAS EN LAS VEREDAS SAN LORENZO, HATOS,
ZAQUE, JUNCO, GUANOMO, CHINCHAMATO, JUNTAS, NOVILLERO, CENTRO
DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER

2. Que el dia 01 de abril de 2024, se suscribié la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato
de interventoria N°045 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la
ejecucion.

Que la clausula SEXTA VALOR Y FORMA DE PAGO del Contrato de Interventoria N° 045

de 2024, sefiala como forma de pago lo siguiente: CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO.

FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL

DE COLOMBIA pagara al contratista el valor el noventa por ciento (90%) del valor del contrato

mediante actas parciales de avance fisica de la obra registrado en las actas de corte de |a

obra e informes aprobados por FONDO MIXTO, el cobro mensual no podra superar al Plan de

Inversion minimo establecido en el SPGR por parte del FONDO MIXTO, y el restante diez por

ciento (10%), dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la liquidacioén de la obra y recibo a

satisfaccion de la misma. NOTA 1: En el valor se tiene incluido los costos directos e indirectos

que ocasiones la ejecucién del contrato, para los pagos contenidos en el literal anterior, como
soporte de este se debe adjuntar, informe de interventoria aprobado por el supervisor del
contrato en donde conste los avances de obras realizada por el contratista. NOTA 2: El
contratista debera presentar la factura electrénica, sequn sea el caso, constancia de pago de
los aportes de sequridad social, parafiscales, riesqos laborales, cidmara de comercio vigencia
treinta (30) dias a la fecha del acta parcial, y demas documentos requeridos para el pago de
la respectiva cuenta, el cual debe incluir el informe de interventoria que soporte el avance
cobrado a la fecha y debe ser aprobado por el supervisor para el pago de este. PARAGRAFO
1: DEDUCCIONES. EL CONTRATISTA autoriza al FONDO MIXTO, para que, por conducto de
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la oficina financiera y contable, efectue de los desembolsos a su favor las deducciones por

concepto de los gravamenes y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la

respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposiciéon que

dio origen al gravamen.”

3. Que el dia 31 del mes de Mayo, se suscribi¢ el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO
ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO del contrato de interventoria No. 045 de 2024,
donde se establecieron los siguientes pendientes:

v

Acreditar estar al dia en el pago de aportes parafiscales de sequridad social, mediante la
expedicion de un certificado por el contador y representante legal y junto a ello los
respectivos anexos de pago de sequridad y planillas de sequridad de los periodos
correspondientes.

Acreditar el paz y salvo con el personal empleado en lo correspondiente al paqo de salarios,
prestaciones sociales teniendo en cuenta la vinculacién del respectivo personal utilizado en
la Interventoria.

Allegar soportes para costos indirectos relacionados en el contrato de interventoria.
Entregar informes de los profesionales mencionados en el contrato de interventoria (director
de interventoria, residente de interventoria) detallando las actividades realizadas por cada
uno de ellos en el transcurso del contrato (Incluir registro fotografico).

Entreqa de una matriz por parte de interventoria. certificando el cumplimiento de cada
obligacién contractual del contratista de obra.

Presentar el informe final, el cual deberd estar elaborado segun los lineamientos de
FONCOLOMBIA. en la cual incluye la descripcién de las actividades técnicas, ambientales
y financieras. relacién del personal minimo requerido, los planes de ensayos y de calidad de
los materiales.

Con ello_los respectivos anexos como los son acreditacion de paz y_salvo de paqos
parafiscales expedida por el contador, actualizacién de las pdlizas, paz vy salvo de los
frabajadores. reqgistro fotografico de las actividades y el definitivo de la entrega de la
interventoria.

4. Que el dia 31 de MAYO del afio de 2024, KR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS,
contratista de interventoria, se comprometié a entregar a satisfaccion de los pendientes
enunciados en el ACTA DE TERMINACION POR MUTUO ACUERDQ Y CULMINACION
DEL PLAZO del contrato de interventoria No. 045 de 2024. En el ACTA DE
LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DE INTERVENTORIA.

5. Que las actividades ejecutadas durante el contrato fueron:

ITEM DESCRIPCION ITEM UNID CANT
1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Ingeniero residente de interventoria MES 2

2 OTROS COSTOS DIRECTOS

29 Edicién de informes (papeleria, reproduccion de

e e E
documentos, digitacion, planos etc) s .
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6. Que el porcentaje de avance fisico, segun la ejecucion del Contrato de Interventoria
N°045 de 2024, fue del 100,00%.

7. Que segun el balance restante del contrato de Interventoria N° 045 de 2024 es el
siguiente:

RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $10.353.000
VALOR EJECUTADO $9.317.700
SALDO A LIBERAR $0
VALOR A PAGAR EN LIQUIDACION $1.035.300
SUMAS IGUALES $10.353.000 $10.353.000

8. Que KR INGENIERIA'Y SOLUCIONES S.A.S, con la respectiva revision del supervisor, ha
realizado la entrega y soportado el cumplimiento de las actividades contractuales

ejecutadas durante el periodo comprendido entre 01 de ABRIL del 2024 al Dia 31 de
Mayo del 2024.

9. Que, de acuerdo al porcentaje de avance avalado por el supervisor, durante la ejecucion
del Contrato de Interventoria N°045 de 2024, FONCOLOMBIA, debe proceder al pago
de la suma de Nueve millones trescientos diecisiete mil setecientos pesos $9.317.700 a
efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula mencionada en el
numeral 3 de las consideraciones del presente documento.

10. Que KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S contratista de interventoria, se encuentra
al dia del cumplimiento de las obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad
social, caja de compensacion familiar, ICBF y demas obligaciones pertinentes, con el fin
de que FONCOLOMBIA pueda recibir a satisfaccion.

ACUERDAN
PRIMERO: Realizar el Pago del recibo final del Contrato de Interventoria N°045 de 2024,
ejecutado por KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S soportando el cumplimiento de las
actividades contractuales ejecutadas durante el periodo comprendido 01 de ABRIL del
2024 al Dia 31 de Mayo del 2024 de acuerdo con lo consignado en el anexo relacionado
en el numeral 8 de las consideraciones del presente documento.

SEGUNDO: FONCOLOMBIA debe proceder al pago de la suma de Nueve millones
trescientos diecisiete mil setecientos pesos $9.317.700, la cual se pagara en la presente acta
del contrato en mencion, a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Clausula
mencionada en el numeral 3 de las consideraciones del presente documento, el cual debe
coincidir con el consignado en |a factura y se depositara a la cuenta bancaria relacionada a
continuacion.
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CUENTA NUMERO DE CUENTA BANCO
CORRIENTE 108969929927 Davivienda
RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°045 de 1 -
e $10.353.000
% DE AVANCE 100%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL $9.317.700
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIFO (%) N/A
VALOR POR PAGAR EN LA LIQUIDACION $1.035.300
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $9.317.700

TERCERO: La firma KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S con la suscripcion de la presente
acta manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a
los causados y pagados realmente del Contrato de Interventoria N°045 de 2024, son
responsabilidad exclusiva del Contratista de Interventoria. El pago de la presente acta por
parte de FONCOLOMBIA se realizara con base en el principio de confiabilidad y
responsabilidad, asi mismo la presente acta no exime al Contratista de interventoria de sus
responsabilidades y obligaciones.

CUARTA: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los tramites pendientes
de la liquidacion del contrato de Interventoria N°045 de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE RECIBO FINAL por quienes
intervinieron en ella, 07 dias del mes de Junio del afio 2024.

QU\H\\\QC"-\ Floetzr (O %g)
KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.AS YORGUIN FE UINTERO URIBE
Representante Legal SUPERVISOR
OMAIRA FLOREZ DIAZ FONCOLOMBIA

Contratista de Interventoria

U0 danfamana @

YODY'ANDREA SANTAMARIAQUIROGA
Jefe de la Oficina de Planeacion E Infraestructura
FONCOLOMBIA

Proyecté: Ing. YORGUIN QUINTERO - Supervisor FONCOLOMBIA %W‘
Revisé: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Profesional de la Oficina Juridica FONCOLO >

Aspectos Juridicos
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