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CODIGO BPIN N°; 2023131600118
CONTRATO N°: 071 DEL 2024 | 16-ABRIL-2024 | OBR-SCC-024-2024
TIPO DE CONTRATO: OBRA

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE
CONCRETO RIGIDO PARA LOS TRAMOS: CALLE 2
OBJETO: ENTRE LA CARRERA 14 HASTA KM 0+00 VIA SAN PABLO:
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8B Y 8C: CARRERA 8B
ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO”

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CANTAGALLO 2024
NIT/ C.C: 0901.822.454-8
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ENRIQUE CUDRIZ MENCO
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.007.755.094
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
VALOR INICIAL: DOS M. DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA

Y CUATRO CENTAVOS M/ICTE ($980.562.292,4)

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y
UNO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI DOS
CENTAVOS M/CTE ($490.281.146,22) EL. CONTRATISTA RENUNCIO
VOLUNTARIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ANTICIPO (50%):

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO: 02-JULIO-2024
FECHA DE TERMINACION: 01-NOVIEMBRE-2024

FUENTES DE FINANCIACION
CDP N°: 11223
RP N°: 9724

INTERVENTORIA
CONTRATO N°: 081 DEL 2024 | 06-MAYO-2024 INT-SMC-032-2024
INTERVENTOR: JHON JAIRC ESCOBAR ARIAS
NIT/IC.C! 91.325.322
REPRESENTANTE LEGAL: JHON JAIRC ESCOBAR ARIAS
CEDULA DE CIUDADANIA: 81.325.322 de Puerto Wilches
ACTUACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES
SUSPENSION N° N/A
AMP. N° SUSPENSION N°: NIA
REINICIO N° N/A
NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
VALCOR FINAL: DOS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA
Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($980.562,292 i)
PLAZO CON ADICIONALES: NIA
MAYORES Y MENORES 30 DE JULIO 2024
e i O Ll B
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DESEMBOLSOS REALIZADOS
FECHA DE
CONCEPTO SUSCHRDE PORCENTAJE VALOR DE PAGO
ANTICIPO N/A 0.0% $0.%
PAGOS REALIZADOS
FEGHA DE
CONCEPTO SUSCRIBGISN PORCENTAJE VALOR DE PAGO
PARCIAL No.1 05 DE AGOSTO DE 2024 53,83% $527.636.682.2
PARCIAL No.2 21DE OgoTzﬂBRE DE 33,06% $324.207.658,69
PAGO TOTAL 86.,89% $852.044.341 71
N° DE PAGOS REALIZADOS: | DOS (03)
% DE AVANCE FISICO: T00% [ 51 NOVIEMBRE 2054
MUNICIPIO: CANTAGALLO, BOLIVAR

At 01 dias del mes de noviembre del afic 2024, los suscritos EDUARDO ENRIQUE CUDRIZ MENCO,
identificado con cedula de ciudadania 1.007.755.094, representante legal de UNION TEMPORAL
VIAS CANTAGALLO 2024, con NIT 901.822.454-6, como Contratista de Obra, JHON JAIRO
ESCOBAR ARIAS, identificado con cedula de ciudadania 94.325.322 de Puerto Wilches, representante
legal de JHON JAIRO ESCOBAR ARIAS, identificado con cedula de ciudadania 91,325,322 de Puerto Wilches,
como Contratista de Interventoria, JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA, SUPERVISOR y
SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA
GESTION SOCIAL DE COLOMBIA, en adelante FONCOLOMBIA, han acordado suscribir la
presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUQ ACUERDO Y CULMINACION DEL PLAZO
CONTRACTUAL del Contrato de Obra N°071 DEL 2024.

CONSIDERANDO.

1. Que el dia 24 del mes de abril del afio 2024, FONCOLOMBIA, suscribid el Contrato de Obra
N® 071 de 2024 con el coniratista EDUARDO ENRIQUE CUDRIZ MENCO, cuyo objeto es
‘MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE CONCRETO RfQIDO FPARA LOS
TRAMOS: CALLE 2 ENTRE LA CARRERA 14 HASTA KM 0+00 VIA SAN PABLO;
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8B Y 8C; CARRERA 8B ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL
MUNICIPIO DE CANTAGALLQO”.

2. Que el dia 02 julio del 2024, se suscribié la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de obra
N® 071 de 2024, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecucion.

3. Que el dia 30 de JULIO de 2024, se suscribié ef ACTA DE MAYORES Y MENORES del
contrato de Obra N 071 del 2024, aduciendo sus motivos en la respectiva acta.
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4. Que el dia (05) dias del mes de (AGOSTO), se suscribid la respectiva ACTA DE PAGO

PARCIAL No.1 del contrato de obra (071) de {2024), del periodo (02 DE JULIO DE 2024 AL
01 DE AGOSTO DE 2024), con un avance de {53,83%).

. Que el dia (21) dias del mes de (OCTUBRE), se suscribid la respectiva ACTA DE PAGO
PARCIAL No.2 del contrato de obra {671) de {2024), del periodo {02 DE AGOSTO DE 2024
Al 01 DE OCTUBRE DE 2024), con un avance de (33,06%)

. Teniendo en cuenta la culminacién del plazo contractual de las actividades, existen
pendientes por ejecutar por parte de EDUARDO ENRIQUE CUDRIZ MENCO, Contratista de Obra,
que impiden el recibo final y la liquidacion total a satisfaccién por parte de FONCOLOMBIA,
FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE
COLOMBIA, las cuales se describen a continuacion:

v’ ZAcreditar estar al dia en el pago de aporfes parafiscales de seguridad social. mediante la expedicion
de un cerificado por el contador y_representante legal y junto a effo las respectivos anexos de pago de
seguridad v planillas de sequridad de Jos periodos correspondientes.

v Acreditar paz v salvo con gl personal empleada en Io correspondiente al pago de Salarios, prestaciones
sociales teniendo en cuenta fa vinculacion del respectivo personal utilizado en la obra.

¥ Allegar Ios certificados de materiales utilizades v los resultados de los Jaboratorios realizados durante
fa efecucion del contrato de obra.

v Acreditar mediante ef regisiro fotografica ef retiro de los materiales sobrantes, entrega de Ia obra en
perfecto estado de limpieza e incluvendo la subsamacion de /as obssorvaciones dadas por
FONCOLOMBIA al interventor.

v Entregar el plano récord con ia respectiva georreferariciacion de los framas a intervenir.

v Entregar la bitacora de gbra, la cual se debe encontrarse debidamente firmada por el director de Iz
obra. residente y el director de la intervenioria.

v Presentar el jnforme final el cual debersd venir aprobado_por el coniratista_de interventoria. of cual
debers estar elaborado sequn los lineamientos de FONCOLOMBIA, en Ja cual incluye [a descripcion

6’é'Yfé”s'“ééi‘}“iir}ﬁéﬁ'éé"?5’55}‘5557555}5@5i‘é?é"é"“ﬁ”ﬁha’ncieréEf _relacion del persanal minimo requerido. los
planes de ensayos vy de calidad de_los materiales. Con ello los respectives anexos como los son
bitacora de obra, planos récord aprobadgs por Iz interventoria. acredifacion de paz v salvo de pagos
parafiscales expedida por el contador, actualizacion de fas golizas,_paz y salve de los proveedares v
trabajadores, cierre de jos planes uiilizados (PMA. PMT v offos sequn el casol, registro fotoagrafico de
las actividades y el definitivo de ia entreqa de la obra.”

Pago FIC - SENA

v
¥ Actas de cierre de vecindad v avai de [a interventotia de las acias.

7. Que JHON JAIRO ESCOBAR ARIAS, contratista de interventoria, verifico y aprobé el

cumplimiento de fas obligaciones del contratista de obra frente a los aportes al sistema de
seguridad social, caja de compensacion familiar, ICBF, actividades descritas anteriormente
y demas obligaciones por parte del contratista de Obra, con el fin de que FONCOLOMBIA
pueda recibir a satisfaceion la obra.

8. Que no obstante o anterior, EDUARDO ENRIQUE CUDRIZ MENCO, Contratista de Obra, se

compromete a entregar lo relacionado en el num

b=}

el recibo final y liquidacién del Contrato de Obra

eral 6, ya mencionados para continuar con
N°071 DEL 2024.
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ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado la culminacion del plazo y por mutuo acuerdo entre las partes, el
contrato de Obra N°071 DEL 2024, que tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS
MEDIANTE CONCRETO RIGIDO PARA LOS TRAMOS: CALLE 2 ENTRE LA CARRERA
14 HASTA KM 0+00 VIA SAN PABLO; CALLE 4 ENTRE CARRERAS 8B Y 8C, CARRERA
88 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE CANTA GALLO” celebrado entre
FONCOLOMBIA y EDUARDO LAINO RODRIGUEZ.

SEGUNDO: Una vez ejecutadas las actividades pendientes, iniciar los tramites pendientes de
recibo final y la liquidacién del contrato de Obra N°071 DEL 2024.

TERCERQO: El contratista se obliga a realizar los tramites de actualizacion de las garantias
constituidas mediante la Péliza de Cumplimiento BQ-100084680 y la Pdliza de Responsabilidad
Extracontractual BQ-100022933 expedida por la COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
teniendo en cuenta la suscripcion de ia presenta Acta.

Para constancia de lo anterior se firma la presente ACTA DE TERMINACION POR MUTUO

ACUERDOQ Y CULMINACION DEL PLAZO CONTRACTUAL por quienes intervinieron en ella,
01 dias del mes de noviembre del afio 2024,

o ()A
%U%‘ g,, YT M. JHON J SCOBAR ARIAS
EDUARDO ENRIQUE CUDRIZ MENCO

Contratista de Interventoria
Representante Legal

UNION TEMPORAL VIAS CANTAGALLO

2024
Contratista de Qbra

%//%e/z_ V7

JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA
SUPERVISOR Jefe de la Oficina de Planeacién E Infraestructura
FONCOLOMBIA FONCOLOMBIA

Proyecto: Ing. JHONATAN FELIPE RIVERA NORIEGA%
Supervisor FONCOLOMBIA

Revisd: Abg. JULIAN ANDRES ROLON DIAZ

Profesional de fa Oficina Juridica FONCOLOMBIA

Aspectos Juridicos

VoBo: MARCELA BARBOSA PEREZ

Directora Ejecutiva de FONCOLOMBIA
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