

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	12/04/2021
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE REINICIO N° 001 DEL CONTRATO N° 078 DE 2023.

CONTRATO No.:	078 DE 2023	INT-SMC-025-2023
	07 – SEP – 2023	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA.	
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN LA VEREDA SAN ISIDRO Y BARRIO BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."	
CONTRATISTA:	JOMA INGENIERIA S.A.S.	
NIT:	901213596-0	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ	
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$29.426.426, ²³)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO (XX%):	N/A	
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
FECHA DE INICIO:	18 – SEP – 2023	
ACTA DE SUSPENSION N° 1:	03 – NOV – 2023	
FECHA DE TERMINACION:	17 – FEB – 2024	
SUPERVISOR:	KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS	
MUNICIPIO:	PIAMONTE (CAUCA)	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	

A los **03** días del mes de **enero** de **2024**, se reunieron, **JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ** representante legal de la empresa **JOMA INGENIERIA S.A.S** con NIT **901213596-0**, como contratista de interventoría y **KAREN SULEY DÍAZ CÁRDENAS** como Jefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura de FONCOLOMBIA, FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, han acordado suscribir la presente ACTA DE REINICIO No.1 del Contrato de Interventoría N° **078** de **2023**.

CONSIDERANDO

1. Que el día **07** de **septiembre** de **2023**, FONCOLOMBIA, suscribió el Contrato de Interventoría N° **078** de **2023**, con la firma **JOMA INGENIERIA S.A.S.** cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN LA VEREDA SAN ISIDRO Y BARRIO BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."
2. Que, el día **18** de **septiembre** de **2023**, se suscribió la respectiva ACTA DE INICIO del Contrato de Interventoría N° **078** de **2023**, por encontrarse cumplidos los requisitos para la ejecución.
3. Que, el día **03** de **noviembre** de **2023** se suscribió el ACTA DE SUSPENSION No.1 del contrato de interventoría N° **078** de **2023**, basados en los motivos expresados por los contratistas de obra e interventoría en los oficios del día 01 de noviembre de 2023.
4. Que, **JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ**, representante legal de la empresa **JOMA INGENIERIA S.A.S** en calidad de contratista de interventoría, en el presente documento deja constancia que las situaciones y/o motivos que dieron origen a la suspensión ya fueron superados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de reinicio.

SEGUNDO: Reiniciar el termino de ejecución del contrato de interventoría N° **078** de **2023**, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE TRANSFORMADORES EN POSTE EN LA VEREDA SAN ISIDRO Y BARRIO BELLO

	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	12/04/2021
		PÁGINA	2 de 2

HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE PIAMONTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.", a partir del **03 de enero de 2024.**

TERCERO: La firma **JOMA INGENIERIA S.A.S.**, se obliga notificar del presente documento a la Compañía de Seguros **COMPAÑÍA PROMOTORA DE FIANZAS S.A.S**, la cual expidió la póliza de Garantía Única de Cumplimiento N° **1064**, para dar cumplimiento a las diferentes actuaciones que se dé lugar.

Para constancia de lo anterior el **03 de enero de 2024** se firma la presente ACTA DE REINICIO No.1 del Contrato de Interventoría N°**078** de **2023**, por los que en ella intervinieron:


JOMA INGENIERÍA S.A.S
 Representante Legal
JOSÉ MANUEL ARCE FERNÁNDEZ
 Contratista de Interventoría


KAREN SULEY DÍAZ CARDENAS
 Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura
FONCOLOMBIA
 Contratante