


CODIGO BPIN N°:	2025683180001	
CONTRATO No.	068 DE 2025	OBR-SCC-030-2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	04-NOV-2025	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y CONSERVACIÓN DE LECHE DEL MUNICIPIO DE GUACA, SANTANDER"	
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS (\$1.420.584.120,41) ✓	
VALOR ANTICIPO (50.0%)	SETECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS (\$710.292.060,21) ✓	
PLAZO:	CINCO (05) MESES	
FECHA INICIAL:	19-NOV-2025 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18-ABR-2026 ✓	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCION INGENIERIA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S	
NIT/CC.:	900896967-6	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL	
CEDULA DE CIUDADANIA:	13.926.470 DE MÁLAGA	
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
CDP N°:	26925 ✓	
RP N°:	23325 ✓	
INTERVENTORIA		
CONTRATO N°:	073 DE 2025 ✓	INT-SMC-018-2025
FECHA DE SUSCRIPCION:	14-NOV-2025 ✓	
INTERVENTOR:	KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S	
NIT/CC.:	901780821-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAIRA FLOREZ DÍAZ	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1101757854 DE VÉLEZ	
MUNICIPIO:	GUACA, SANTANDER	
OFICINA GESTORA:	OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los **19** días del **NOVIEMBRE** del año **2025**, en las instalaciones del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL DE COLOMBIA** se reunieron, **MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**, en calidad de **DIRECTOR EJECUTIVO de FONCOLOMBIA**, **SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA** como **JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON**, en calidad de **SUPERVISOR DE APOYO DE FONCOLOMBIA**,

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 1 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

	<b>ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO</b>	Código: F-GI-002
		Versión: 0.3
		Página 2 de 4

**OMAIRA FLOREZ DÍAZ**, representante legal de **KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S**, en calidad de interventor del contrato y **JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL**, representante legal de **CONSTRUCCION INGENIERIA SUMINISTROS SERVICIOS Y ASESORIAS COINGENSA S.A.S** en calidad de contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal para hacer la entrega del anticipo, se suscribe la siguiente acta de entrega de anticipo.

### CONSIDERANDO

#### 1. SOPORTE JURIDICO.

Que el día **19** del mes **NOVIEMBRE** del año **2025** fue aprobada la garantía única de los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Fecha de expedición: **18 de NOVIEMBRE de 2025**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
<b>POLIZA No. 400-47-994000111290</b>			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	\$710.292.060,21	04-NOV-2025	04-OCT-2026
CUMPLIMIENTO	\$142.058.412,04	04-NOV-2025	04-AGO-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$71.029.206,02	04-NOV-2025	04-ABR-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$142.058.412,04	04-ABR-2026	04-OCT-2026
<b>POLIZA No. 400-74-994000028466</b>			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$427.050.000,00	04-NOV-2025	04-ABR-2026

**NOTA:** Se ha verificado que el AMPARO DEL ANTICIPO se encuentra vigente.

#### 2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA DE EXPEDICION (DD-MMM-AAAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	26925	14-OCT-2025	001L-1709-1100-2025-68318-0001	Nación	\$1.697.779.453,91

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 2 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC



C.D.P.	25R00088	14-OCT-2025	2.3.2.02.02.005.004.03	Sistema General de Regalías	\$1.420.584.120,41
R.P.	23325	18-NOV-2025	00IL-1709-1100-2025-68318-0001	Nación	\$1.420.584.120,41
R.P.	25R00112	18-NOV-2025	2.3.2.02.02.005.004.03	Sistema General de Regalías	\$1.420.584.120,41

### 3. ANTICIPO

Que el presente contrato cuenta con entrega de anticipo:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO
Anticipo cincuenta por ciento (50.0%)	\$710.292.060,21

### 4. MANEJO DE RECURSOS

Según la cláusula **04** del Contrato de Obra N°**068 DE 2025**, el contratista deberá registrar una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

CUENTA – FIDUCIA	NUMERO DE CUENTA	BANCO
Ahorros	31200002027	Bancolombia

### 5. PROGRAMA DE INVERSION DE ANTICIPO:

Hace parte de la presente acta el programa de inversión de anticipo anexo, debidamente firmado por el contratista, interventor y supervisor.

### 6. CANCELACION DE LA CUENTA:

Una vez se haya agotado el anticipo, el contratista debe cancelar la cuenta y los rendimientos financieros que se hayan causado deberán reintegrarse trimestralmente a la

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 3 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC

Cuenta Única del Sistema General de Regalías, a más tardar el quinto (5°) día hábil, del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre en el que se generaron. Una vez efectuada la transferencia de los rendimientos financieros a la cuenta única, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, se deberá remitir la siguiente información al buzón [rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co](mailto:rendimientosfinancierossgr@minhacienda.gov.co):

- Fecha de consignación
- Valor de los rendimientos
- NIT y Nombre de la entidad territorial beneficiaria de Asignaciones Directas.

**ACUERDAN:**

- Firmar la presente acta de entrega de anticipo.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta por lo que en ella intervinieron:



**JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL**  
Representante Legal  
**CONSTRUCCION INGENIERIA  
SUMINISTROS SERVICIOS Y  
ASESORIAS COINGENSA S.A.S**  
Contratista de Obra




**OMAIRA FLOREZ DÍAZ**  
Representante Legal  
**KR INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S**  
Contratista de Interventoría



**NILSON CAMILO RANGEL  
ALARCON**  
Supervisor de Apoyo  
**FONCOLOMBIA**



**SILVIA DAYANN LOZANO SIERRA**  
Jefe de la Oficina de Planeación E Infraestructura  
**FONCOLOMBIA**



**MICHAEL FERNANDO MARTIN MOJICA**  
Director Ejecutivo  
**FONCOLOMBIA**

Proyectó: Ing. **NILSON CAMILO RANGEL ALARCON**  
Supervisor de apoyo FONCOLOMBIA  
Revisó: Abg. **JULIAN ANDRES ROLON DIAZ**  
Jefe de la Oficina Jurídica FONCOLOMBIA  
Aspectos Jurídicos

Código: F-GI-002	Versión: 0.2	Página - 4 - de 1
Elaboró: Planeación e Infraestructura	Revisó: Planeación e Infraestructura	Aprobó: SGC